



*Доклад обеспечение технической готовности группы гидрографических судов 47 РГС ЧФ на 2016 год*

---

*Начальник 47 РГС ЧФ*

## **Справка-доклад о ходе ремонта мгс «ГС-86»**

1. Мгс «ГС-86» 1983г. постройки, установленный ПСС - 25 лет и МРС продлены до 31.12.2016 приказом КЧФ от 25.12.2015г. №6524; МДП – продлен приказом КЧФ от 15.09.2015 года №4473. **Категория содержания - Р-1, приказ НШ ЧФ от 02.10.2015 г. №860**
  
2. Мгс «ГС-86» 21 сентября 2015 года размещен в ремонт в объеме сервисного обслуживания до 30.11.2015 г. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года 16.11.2015г. ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ начал процедуру закупки ЗИП через электронные торги. 27.12.2015г. процедура закупки ЗИП была прекращена и возобновлена 19.01.2016г. По состоянию на 04.02.2016г. срок поставки ЗИП определен до 01.03.2016г. и предприятием определен срок завершения ВТГ мгс «ГС-86» 30.03.2016г.

<b>№ п/п</b>	<b>Запланированные мероприятия согласно ПСОР</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>
<b>Ремонт главных двигателей 6AL25/30 №1,2 (2 шт.)</b>		
1.	Демонтаж, дефектовка	Выполнено
2.	Закупка, поставка ЗИП	Не выполнено
3.	Монтаж. Сдача ОТК и л/с	Не выполнено
<b>Ремонт центробежных сепараторов МАВ 104 (2 шт.)</b>		
1.	Демонтаж, дефектовка	Выполнено
2.	Закупка, поставка ЗИП	Не выполнено
3.	Монтаж. Сдача ОТК и л/с	Не выполнено
<b>Насосы гидроф. пресной воды ЦВС-10/40 (2 шт.)</b>		
1.	Демонтаж, дефектовка	Выполнено
2.	Закупка, поставка ЗИП	Не выполнено
3.	Монтаж. Сдача ОТК и л/с	Не выполнено
<b>Электрический подогреватель воды РЕ-400л (1 шт.)</b>		
1.	Демонтаж, дефектовка	Выполнено
2.	Закупка, поставка ЗИП	Не выполнено
3.	Монтаж. Сдача ОТК и л/с	Не выполнено

# Справка-доклад о ремонте мгка «МГК-1099»

1. мгка «МГК-1099», проект 1403А, год постройки 1977, нормативный срок службы 12 лет и МРС продлены до 31.12.2016 приказом КЧФ от 25.12.2015г. №6524 в соответствии с Планом судоремонта на 2015 год доковый ремонт запланирован с 03.08.2015г. по 31.08.2015г.). Категория содержания - Р-1 приказ НШ ЧФ от 08.07.2015 г. №480
2. 07 августа 2015 года мгка «МГК-1099» поставлен в доковый ремонт в 13 СРЗ с сроком завершения 30.09.2015г. Ремонт не завершен, продлен до 31.01.2016 г. Завершение ремонта планируется до 15.02.2016г.

## Запланированные мероприятия по ремонту мгка «МГК-1099»

№ п/п	Запланированные мероприятия согласно ПСОР	ПРИМЕЧАНИЕ
	<b>Подводная часть корпуса</b>	Выполнено
1.	Дефектовка подводной части корпуса	Выполнено
2.	Восстановление стеклопластикового покрытия подводной части корпуса 50 м.кв. Сдача ОТК и л/с.	Не выполнено по оковке кия с 3 по 21шп.
4.	Проверка центровки гребного вала. Сдача л/с.	Не выполнено
5.	ДМС, ремонт донно-заборной арматуры 7шт. Сдача ОТК и л/с.	Выполнено
6.	ДМС, ремонт гребного вала Ø50 мм L=1510мм ч.1403А-425-204. Сдача ОТК и л/с	Выполнено
7.	ДМС, ремонт заслонки заднего хода реверсивно-рулевого устройства – 1 к-т.ч.1403А-213-222	Не выполнена регулировка по месту
8.	ДМС протекторной защиты.1403А-425-224 1 комплект	Выполнено
9.	ДМС металлической шины привального бруса	Не выполнено
10.	Ремонт рулевого устройства	Не выполнено
11.	Ремонт тросовой передачи с заменой троса	Не выполнено

## **Справка-доклад о ходе ремонта мгс «БГК-774»**

1. **Бгка «БГК-774»**, проект 1896, зав.№01226, год постройки 1973, нормативный срок службы 25 лет и МРС продлены до 31.12.2016 приказом КЧФ от 25.12.2015г. №6524. прошёл последний доковый ремонт в феврале 2011г. в ПД-80 г.Севастополь, приказ о продлении МДП - №6281 от 25.12.2014г., **Категория содержания - Р-1, приказ НШ ЧФ от 02.10.2015 г. №861**
2. Фактически поставлен в доковый ремонт в ПД-80 01.06.2015г., выведен из дока вне плана и поставлен у причала №29 26.06.2015г. в связи с постановкой в ПД-80 катеров 41 бррка. По состоянию на 04.02.2016г. Срок передоковки для **бгка «БГК-774»** установлен март-апрель 2016г.



*Доклад закончен*