

Заключение



Вы закончили изучение курса «Внедрение проектного подхода в компании». Надеемся, что знания, полученные в ходе знакомства с учебными материалами модуля, помогут вам успешно применять их на практике в процессе решения задач в ходе проектной деятельности.

Использование наработанных стандартных инструментов проектного менеджмента и эффективное руководство позволят вам избегать непроизводительной работы и лишних затрат, вовремя находить компромисс между объемом, сроками, бюджетом, качеством и удовлетворенностью заказчика, что существенно повышает вероятность успешного завершения любого проекта.

Для успешного завершения изучения курса вам необходимо ответить на вопросы итогового теста.

[Перейти к тесту](#)

Итоговое тестирование по курсу

Сейчас вам предстоит ответить на 20 вопросов итогового теста. Обращаем ваше внимание на то, что тест считается успешно пройденным, если вы ответили на 70 % вопросов правильно.

В противном случае рекомендуем вам еще раз изучить материалы курса и ответить на вопросы итогового теста повторно.

Время прохождения теста не ограничено, а количество попыток прохождения теста — 4.

Для того чтобы начать прохождение теста, нажмите кнопку **Начать тестирование**.

Начать тестирование

Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 1 из 20

Выберите верные утверждения о вехах проекта.

Выберите все правильные варианты

- Вехи не являются обязательными для завершения всего проекта
- Сдвиг вехи приводит к сдвигу сроков всего проекта
- Веха — некоторая деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов
- Сдвиг вехи приводит к сдвигу сроков всего проекта

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Правильно

Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 2 из 20

Выберите верные утверждения, касающиеся программы. **Необходимо выбрать все правильные ответы(2)**

Выберите все правильные варианты

- Програм x
Правильно
- Состоит из группы взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения.
- Объединяет проекты, не связанные единой целью и условиями их реализации.
- Управление программой может включать в себя только управление расходами, но не доходной частью программы.

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 3 из 20

Работы, лежащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный _____

Введите числовое значение

Правильно

Балл: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 4 из 20

Какой из перечисленных методов основан на совместном анализе отклонений в графике и объемах работ?

Выберите правильный вариант

- Стоимость работ и выработки
- Прогноз сроков окончания работ
- Оценка состояния работ по фактической выработке
- Определение причин задержек
- Пересмотр оценок длительностей работ

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 5 из 20

Какие процессы позволяют непрерывно детализировать текущие планы, реализуя, таким образом, концепцию скользящего планирования (rolling wave planning)?

Выберите правильный вариант

- Процесс
- Процессы контроля
- Процессы планирования

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 6 из 20

Выберите примеры проекта **Необходимо выбрать все правильные ответы(3)**

Выберите все правильные варианты

- Осущест...
...драх или стиле организации
- Произво...

Правильно
- Работа производственного конвейера
- Внедрение новой процедуры или нового процесса на предприятии
- Разработка нового транспортного средства

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 7 из 20

Вы назначены руководителем проекта по разработке новых двухэтажных вагонов. Вам предоставлены полномочия разработать иерархическую структуру работ (ИСР) для данного проекта. Какой подход к построению ИСР (из предложенного ниже списка) вы выберете?

- Организационный подход Правильно x Правильный вариант
- Продуктовый подход
- Функциональный подход

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 8 из 20

Укажите официальные документы проекта. **Необходимо выбрать все правильные ответы(2)**

Выберите все правильные варианты

- Реестр р
- Паспорт
- Итоговый отчет по проекту
- Рабочий финансовый план проекта

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 9 из 20

_____ — метод формирования иерархической структуры проекта (работ проекта), при котором проект делится на составные части (элементы, модули, работы и др.), необходимые и достаточные для эффективного осуществления процесса управления в интересах различных участников проекта.

Правильно

е текст

введите недостающий термин

декомпозиция

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 10 из 20

Разработка сетевой модели включает в себя три последовательных этапа. Расставьте этапы в правильной последовательности.

Расположите варианты в правильном порядке

- ◆ Определ Правильно x
- ◆ Оценка параметров работ
- ◆ Определение взаимосвязей между работами

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 11 из 20

Выберите верные утверждения о процессе планирования. Необходимо выбрать все правильные ответы(3)

Выберите все правильные варианты

- Процесс продолж... после утверждения объема работ и внесения изменений. Правильно
- Процесс планирования начинается до утверждения объема работ и продолжается в ходе выполнения проекта и внесения изменений.
- Планирование представляет собой циклический процесс.
- Планирование представляет собой линейный процесс.
- Уровни планирования должны быть взяты из ИСР.

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 12 из 20

Из предложенного ниже списка составьте корректную последовательность шагов процесса управления исполнением проекта:

Расположите варианты в правильном порядке

- ◆ Монитор Правильно бот
- ◆ Анализ состояния работ и их результатов
- ◆ Корректирующие действия

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 13 из 20

Что является окончанием фазы проекта?

Выберите правильный вариант

- Распоряжение
- Дата окончания
- Фазовые выходы, контрольные точки (вехи)

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 14 из 20

Выберите верные утверждения, касающиеся проектов. **Необходимо выбрать все правильные ответы (2)**

Выберите все правильные варианты

- Проект — это процесс и повторяющийся процесс.
- Проекты являются временными и уникальными.
- Серийный выпуск (производство) продукта является проектом, а создание нового продукта — нет.
- Задача проекта — достижение поставленной цели, после чего проект завершается.

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 15 из 20

Выберите верное утверждение про критический путь.

Выберите правильный вариант

- В проекте может быть несколько критических путей
- Критический путь — это цепочка работ в проекте
- Работы, лежащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный 1
- Критический путь может меняться во время исполнения проекта

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 16 из 20

Выберите верное утверждение про диаграмму Гантта.

Выберите правильный вариант

- Это сетевая диаграмма «Бытие»
- Отображает множества вершин, соответствующих работам и связанных линиями, представляющими взаимосвязи между работами
- Это горизонтальная линейная диаграмма, где каждый этап реализации проекта отмечается прямой линией

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ

Как расставить
ответы в
правильном
порядке

Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 17 из 20

Выберите примеры текущей деятельности **Необходимо выбрать все правильные ответы(3)**

Выберите все правильные варианты

- Разрабо
- Ремонт п
- Строительство здания или сооружения
- Подготовка квартальных балансов в бухгалтерии
- Проведение ежегодной оценки персонала

Правильно

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 18 из 20

Какой параметр проекта является наиболее очевидным для контроля промежуточных результатов?

Выберите правильный вариант

- Время** Правильно x
- Качество работ
- Содержание работ
- Стоимость

Попыток: 0

[ДАЛЕЕ](#)

Как расставить
ответы в
правильном
порядке

Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 19 из 20

Укажите, какие документы используются для анализа хода выполнения работ проекта
Необходимо выбрать все правильные ответы(2):

Выберите все правильные варианты

- Отчет о Правильно x
- Содержание работ
- Отчет по контрольным точкам (вехам) проекта
- Итоговый отчет

Попыток: 0

ДАЛЕЕ



Как расставить
ответы в
правильном
порядке



Итоговое тестирование по курсу

Оцениваемый тест: вопрос 20 из 20

Укажите стороны проектного треугольника. Необходимо выбрать все правильные ответы(3)

Выберите все правильные варианты

Объем работ

Качество

Время

Стоимость

Правильно

Попыток: 0

Все вопросы отвечены

Как расставить
ответы в
правильном
порядке



[Посмотреть результаты](#)