

**COMARCH**

**EDI**

Electronic Data Interchange

**ECM**

Enterprise Content Management

**SFA**

Sales Force Automation

**CRM & MARKETING**

Customer Relationship Management

**IT INFRASTRUCTURE**

Information Technology Infrastructure

**Процесс миграции  
проектов с системы ECOD1  
на ECOD2**

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Подготовка карт и спецификаций

2 Подготовка конфигурации

3 Миграция

4 Контроль

# Процесс миграции

- **Миграция** – это перенесение обработки документов на новый BTS сервер (2010) с сохранением всех функциональностей, которые были доступны на старой платформе.
- **Наша цель:** Уменьшить кол-во конфигураций на старом BTS. Одновременно сделать миграцию незаметной для Клиентов (там где это возможно)
- **Один этап миграции** – 1 тип документа в 1 торговой сети
- **Выбор** этапа для миграции – Business reason / Technical reason
- Для взаимосвязей от сети миграция проводится 1 волной
- Для взаимосвязей к сети миграция проводится несколькими волнами

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Подготовка карт и спецификаций

2 Подготовка конфигурации

3 Миграция

4 Контроль

# Подготовка карт и спецификаций

- РМ проводит анализ всех карт и спецификаций использованных для данного этапа миграции на старой системе (E1)

*Помощь Коруса: Выяснение и удаление ненужных / неиспользуемых взаимосвязей*

- РМ мигрирует нужные карты/спецификации (создает группы карт)

*Помощь Коруса: Выяснение востребованности условий на картах*

- РМ контролирует процесс тестирования уже готовых групп карт

*Помощь Коруса: Информирование поставщика об изменении условий*

- РМ подготавливает полный список карт и спецификаций для миграции на новую систему

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Подготовка карт и спецификаций

2 **Подготовка конфигурации**

3 Миграция

4 Контроль

## Подготовка конфигурации

- РМ устанавливает дату приостановки подключений на старой системе (E1)
- Migration Manager (администратор) проводит анализ конфигурации подготавливая данные для механизма миграции (определяется дата и время миграции)

*Помощь Коруса: Не вносить никаких изменений в существующую конфигурацию во время подготовки миграции*

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Подготовка карт и спецификаций

2 Подготовка конфигурации

3 **Миграция**

4 Контроль



# Миграция

- В установленный срок Migration Manager проводит технический перенос взаимосвязей.
- Migration Manager создает визард на новой системе
- Возобновление подключений уже на новой системе (E2).

# СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Подготовка карт и спецификаций
- 2 Подготовка конфигурации
- 3 Миграция
- 4 **Контроль**

# Контроль

- РМ и Migration Manager контролируют прохождение документов на новой системе

*Помощь Коруса: контроль и информирование об возможных ошибках в обработке документов связанных с миграцией*

- В случае надобности вносятся корректировки.
- Переключение истории
- Удаление старых взаимосвязей

# Миграция проектов RU

Chain Name	Suma końcowa	PM	COACSU	DESADV	ALCDES	INSDS	INVOICE	INVRPT	LOCCAT	ORDER RETURN	ORDERRSP	ORDERS	PRICAT	RECADV	SLSRPT
X5 Retail Group 4606038000003	4132706	Nadezhda Khomich	752	491285	11568		322042		209		591396	1639777	431	1075076	
DIXY RETAILER 4607081909992	2004358	Oleksandr Poliakov		239988	2423		2376	719	37	68197	2124	710681	1	976639	1173
Lenta 4606068999995	803018	Oleksandr Poliakov		222543	1369	67768	3496		5	1311	83	280247		226161	
Tander 4607164999995	482247	Andrzej Ratusz		125382	1119		11		10		113720	213342	45	28618	
Okey 4607099139992	345799	Andrzej Ratusz		107848	5050		165		5		143	178752	2	53834	
Metro Ru 4607070199991	302614	Zakhar Husar		56357			15420		2		69	154520	5	76241	
Vernyi 4640014349991	208502	Andrzej Ratusz		1487			20932		15	6983	36315	81281		61489	
Auchan 4607043109996	186968	Zakhar Husar		1691	2290		4916		4			178067			
Krasnoe i beloe 4607946559997	172876	Andrzej Ratusz		49081	22711				86		753	100245			
Lyubavushka Ritejl Grup 4610015439991	148593	Zakhar Husar		19982	2498		1059		3		13488	56501	2	55060	

E1- to be migrated

Migration in progress

E2 - migrated

# Миграция

**Проведена в последние несколько месяцев:**

- DESADV X5
- DESADV BILLA
- ORDPRP X5
- RECADV TANDER
- DESADV TANDER
- ALCDES TANDER

# Миграция

**Будет проведена в ближайшее время:**

- ALCDES AUCHAN
- ORDER AUCHAN
- ORDRSP TANDER
- ORDER TANDER
- ORDRSP X5
- RECADV DIXY
- Все APERAK

## Миграция отдельного поставщика

- Миграция документов исходящих от поставщика
  - возможна только в крайних случаях
- Миграция документов входящих к поставщику
  - **запрещена**

# COMARCH

**СПАСИБО!**

**Надежда Хомич**

Руководитель отдела

Руководителей проектов COMARCH EDI/RU

mobile: +48 694 464 615

e-mail: [Nadiezda.Chomicz@comarch.com](mailto:Nadiezda.Chomicz@comarch.com)