

**Дорожная карта**

**Пенза пилот**

декабрь 21

вехи	Ноябрь 25 - 26	Ноябрь 29 -30	Декабрь 1- 3	Декабрь 6-8	Декабрь 9-10
------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Оборудование

УМ-3 ед. (стационарка, терминал водителя и контролер) - доставка и монтаж

УМ- По настроить и протестировать

УТ – настройка РНИС на обработку входящей аналитики

Настроить стенд ТПП

УМ- По настроить и протестировать тестовый АСОП

Настроить ЛКО ТПП

Документы

Получить документы от перевозчика

Получить документы от ГКУ для ТПП

карты

выбрать банковские карты для Пилота

Выбрать транспортные карты для Пилота

Обмен данными

УМ – создать white list (два списка с разными тарифами)

Настроить отправку данных из АСОП в РНИС (когда будет собран АСОП)

Настройка интерфейсов

Настроить интерфейс РНИС (данные из АСОП)

Настроить ЛКО ТПП

Настроить ЛК ТПП

План демонстрации

Разработка плана демонстрации

Тестирование

Шаги для тестирования

Передать карты для Пилота

Провести тестирование по полному циклу

Пилот