
Приєднання 
електроустановок до 
електричних мереж



1. Непрозорість надання послуг з приєднання 
електроустановок до електричних мереж

2. Невизначеність термінів надання послуг з 
приєднання до електричних мереж

3. Непрозора процедура визначення плати за 
приєднання до електричних мереж

4. Невідповідність законодавства України 
законодавству ЄС

5. Результат – 169 місце в Рейтингу Doing Business

Проблемні питання під час
приєднання до електричних мереж

(до прийняття Закону 5021 – до 01.01.2013)



Проходження етапів для забезпечення приєднання до 01.01.2013

Подання заяви 
про 
приєднання, 
оплата за 
підготовку та 
видачу ТУ

Отримання 
технічних 
умов, 
укладення 
договору 
про 
приєднання

Виконання 
замовником 
будівельних та 
налагоджувальн-
их робіт

Прийняття в 
експлуатацію
Закінченого 
будівництвом 
об’єкта

Розроблення 
за рахунок 
замовника 
ПКД, 
погодження 
ПКД

Дозвіл на 
вишукувальні 
роботи в 
місцевому 
органі 
самоврядування

11 днів

Узгодження 
подачі напруги 
з відповідним 
підрозділом 
енергокомпанії

Укладення 
договору про 
постачання 
(користування) 
електричної 
енергії

Контроль 
виконаних для 
підключення 
робіт 
Держгірпромнагляд

Перевірка 
лічильника 
персоналом 
енергокомпанії

Контроль за 
якістю виконання 
технічних умов 
Держенергонагляд

5 днів

Фактичне 
виконання 
заявки на 
подачу напруги 3 дні

60 днів до 3-х днів

7 днів

5 днів20 днів150 днів

1

Всього 12 процедур, 4 з яких мають ознаки дозвільних, 
виконання 2-х забезпечується замовником. 
Загальний строк проходження: 304 – 319 днів

40 днів7-15 днів

2 3 4 5 6

7891011

12

В результаті загальний строк приєднання становив понад 300 днів та потребував проходження 12 процедур



1. Прийнято Закону України “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних 
монополій”, яким внесені відповідні зміни до Закону України “Про 
електроенергетику” та Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”

2. Прийнято постанову НКРЕ від 17.01.2013 № 32 “Про затвердження 
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж”

3. Прийнято постанову НКРЕ від 12.02.2013 № 115 “Про затвердження 
Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до 
електричних мереж”

4. Схвалено проект постанови НКРЕ “Про затвердження Порядку 
фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних 
мереж”

З метою спрощення процедури 
приєднання були прийняті відповідні 

нормативно-правові акти, направлені на:
- впорядкування процедур

- скорочення кількості процедур
- скорочення термінів приєднання



Стандартне приєднання
до 16 кВт (включно)

Населення, об'єкти малого бізнесу:
малі архітектурні форми (МАФ),

торгівельні кіоски,
заклади швидкого харчування

та сфери обслуговування

від 16 кВт до 50 кВт (включно) 
Об'єкти середнього бізнесу:

Офіси, адміністративні будівлі,
заклади громадського харчування

та сфери обслуговування

від 50 кВт до 160 кВт (включно)
Об'єкти промислового призначення,

складські приміщення,
невелике промислове виробництво 

Це найбільш масові приєднання – понад 95% всіх заявок
Отримали ставки для стандартних приєднань та граничні строки надання послуг з приєднання



Другий ступінь від 16 кВт до 50 кВт (включно) – з 01.01.2015
Третій ступінь від 50 кВт до 160 кВт (включно) – з 01.01.2017

Процедура приєднання для другого та третього ступенів буде аналогічна 
процедурі для першого ступеня, проте строки будуть дещо більшими 
(орієнтовно – 72 днів для 2-го ступеня і 117 днів для 3-го ступеня) 

Впровадження 2-го та 3-го 
ступенів стандартного приєднання
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Оптимізація процедури приєднання до електричних 
мереж для замовників при стандартному приєднанні

Після впровадження 
плати за приєднання

7
Виконавець Процедура

150

3

20

5

5

53

3

40

11

7

Час

285 днів 42 дні

ПАТ «Київенерго»

Проектна організація

ГУ благоустрою КМДА

Приватний підрядник

Приймальна комісія

Держенергонагляд

ПАТ «Київенерго»
Підрозділ енергозбуту

Держгірпромнагляд

ПАТ «Київенерго»
Підрозділ енергозбуту

ПАТ «Київенерго»

ПАТ «Київенерго»

7

15

3

7

Подача заявки та отримання ТУ, 
підготовка технічного завдання

Розробка проекту та його погодження (в т.ч., 
ПАТ «Київенерго», ГУ архітектури КМДА)

Отримання дозволу на земельні роботи

Фактичне виконання робіт організацією, 
яка має необхідні ліцензії та дозволи

Прийняття в експлуатацію об'єкта 
комісією за участю Державної 
архітектурно-будівельної інспекції

Контроль за відповідністю виконаних 
робіт технічним умовам та проектним 
рішенням

Технічна перевірка та перевірка 
приладу обліку електричної енергії

Контроль виконаних робіт для підключення

Укладення договору про постачання електричної 
енергії та, за необхідності, договору про 
обслуговування встановленої п/ст

Узгодження  подачі напруги на 
електроустановки замовника

Фактичне виконання заявки на подачу 
напруги персоналом енергопостачальної 
компанії

Процедура оптимізується,
+ укладення договору про приєднання

Процедура ліквідується

Процедура залишається
для ЕК, а не для Замовника

Процедура виконується ЕК

Процедура ліквідується

Процедура буде скасована
в подальшому

Процедура ліквідується

Процедура залишається

Процедура здійснюється 
паралельно з приєднанням

Процедура ліквідується

Процедура залишається

5

5

53

3

11

5

150



Нестандартне приєднання

Окремі складні проекти та об'єкти з 
потужним промисловим призначенням

Процедури та строки також нормативно закріплені
Вартість приєднання згідно з проектною документацією
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Оптимізація процедури приєднання до електричних 
мереж для замовників при нестандартному приєднанні

Після впровадження 
плати за приєднання

7
Виконавець Процедура

150

3

20

5

5

53

3

40

11

7

Час

285 днів 140 днів

ПАТ «Київенерго»

Проектна організація

ГУ благоустрою КМДА

Приватний підрядник

Приймальна комісія

Держенергонагляд

ПАТ «Київенерго»
Підрозділ енергозбуту

Держгірпромнагляд

ПАТ «Київенерго»
Підрозділ енергозбуту

ПАТ «Київенерго»

ПАТ «Київенерго»

15

3

5

14

Подача заявки та отримання ТУ, 
підготовка технічного завдання

Розробка проекту та його погодження (в т.ч., 
ПАТ «Київенерго», ГУ архітектури КМДА)

Отримання дозволу на земельні роботи

Фактичне виконання робіт організацією, 
яка має необхідні ліцензії та дозволи

Прийняття в експлуатацію об'єкта 
комісією за участю Державної 
архітектурно-будівельної інспекції

Контроль за відповідністю виконаних 
робіт технічним умовам та проектним 
рішенням

Технічна перевірка та перевірка 
приладу обліку електричної енергії

Контроль виконаних робіт для підключення

Укладення договору про постачання електричної 
енергії та, за необхідності, договору про 
обслуговування встановленої п/ст

Узгодження  подачі напруги на 
електроустановки замовника

Фактичне виконання заявки на подачу 
напруги персоналом енергопостачальної 
компанії

Процедура оптимізується,
+ укладення договору про приєднання

Скорочення строків

Процедура залишається
для ЕК, а не для Замовника

Процедура виконується ЕК

Процедура залишається

Процедура залишається

Процедура здійснюється паралельно 
з укладенням договору про 

постачання

Процедура залишається

Скорочення строків

Процедура ліквідується

Процедура залишається

45

11

7

5

3

40

14



1. Прозорість надання послуг з приєднання

2. Визначення термінів надання послуг з приєднання

3. Встановлення плати за приєднання

4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

Результати впорядкування послуг
з приєднання до електричних мереж
(після прийняття Закону 5021 – з 01.01.2013)



Результати змін законодавства з 01.01.2013

Порядок 
приєднання

до 01.01.2013

Порядок 
приєднання
з 01.01.2013

НЕСТАНДАРТНЕ

Порядок 
приєднання
з 01.01.2013
СТАНДАРТНЕ

Кількість процедур, шт. 12 8 5

Термін, днів 285 140

42 (1-й ступінь)
72

(орієнтовно для 2-го ступеня)

117
(орієнтовно для 3-го ступеня)

Вартість, грн / 1 кВт 1460
(до 16 кВт)

Згідно з ПКД – 1460
(до 16 кВт)

950
↓35%



Дякую за увагу!


