
Монтаж фасада

15.09.2022 10.11.2022 

Внутренняя отделка

Статус ключевого события:

Выполнено в срок;

Не выполнено.

Выполнено с отставанием от плана;

План 

Факт 
 

28.10.2022

 

Внутренние 
инженерные сети

ГРАФИК КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ НА 2022 ГОД


