



"ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Процессы управления проектом

Городская проектная инициатива "ПРОФЕССИОНАРИУМ"

группы процессов

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ

необходимы для
определения и
авторизации проекта
или его фазы

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ

необходимы для
определения и
уточнения целей,
планирования
действий по
достижению этих
целей

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ

необходимы для
объединения
человеческих и
прочих ресурсов
для выполнения
плана

ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА

необходимы для
регулярной оценки
прогресса проекта,
обнаружения
отклонений и
корректировки
действий

ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ

необходимы для
формализации
приемки результата
проекта, подведения
проекта или его фазы
к завершению

ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
"ПРОФЕССИОНАРИУМ"

ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ

▼
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

▼
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПЛАН

▼
КРИТЕРИИ
ВЫБОРА
ПРОЕКТА

▼
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

▶ УСТАВ ◀

ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
"ПРОФЕССИОНАРИУМ"

процесс планирования

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

разработка
постановки
задачи
(проектное
обоснование,
основные этапы
и цели проекта)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОПЕРАЦИЙ

составление
перечня
операций, из
которых
состоит
выполнение
различных
этапов проекта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

определение
общего
количества
ресурсов всех
видов, которые
могут быть
использованы на
работах проекта
(ресурсов
организации) и их
характеристик

ОЦЕНКА БЮДЖЕТА

приложение
оценок
стоимости к
отдельным
компонентам
проекта
(этапам, фазам,
срокам)

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ

УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

подготовка и
распределение
необходимой
для участников
проекта
информации с
требуемой
периодичностью

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА

регулярная оценка
исполнения
проекта с целью
подтверждения
соответствия
принятым
стандартам
качества

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


сбор
рекомендаций,
отзывов,
предложений,
заявок и т.д.

КОНТРОЛЬ КОНТРАКТОВ

контроль
исполнения
контрактов
поставщиками и
подрядчиками

ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА

ЭТО МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВАЖНЕЙШИМИ ТЕКУЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА И БЮДЖЕТА.



ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
"ПРОФЕССИОНАРИУМ"

ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ



ЗАКРЫТИЕ
КОНТРАКТОВ



АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
"ПРОФЕССИОНАРИУМ"