

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по реконструкции 8 этажа
г. Н.Новгород, ул. Октябрьская, 35

Н.Новгород, 2017 г.

Центр комплексной поддержки
Барышев О.Л.

1 июня 2017

Мероприятия за день:

Открытие – 31 мая

Рабочие кабинеты – монтаж светильников

Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля

Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы

Монтаж противопожарных перегородок

Коридор – нанесение рисунков

Клининг- уборка помещений

План мероприятий на следующий день:

Рабочие кабинеты – монтаж светильников

Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля

Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы

Монтаж противопожарных перегородок

Коридор – нанесение рисунков

Клининг- уборка помещений

Фотостройка

31 мая 2017 – до открытия осталось 1 дней

Мероприятия за день:

Открытие – 31 мая

Рабочие кабинеты – монтаж светильников

Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля

Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы

Монтаж противопожарных перегородок

Коридор – нанесение рисунков

Клининг- уборка помещений

План мероприятий на следующий день:

Рабочие кабинеты – монтаж светильников

Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля

Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы

Монтаж противопожарных перегородок

Коридор – нанесение рисунков

Клининг- уборка помещений

Фотостройка