



**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО , ДОМ 47**

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

23 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Договор №1, Договор №2, Договор №3, Договор №4 от 15.05.2018 г.

Заказчик (Генподрядчик): Администрация МО «Усть-Вельское»  
(ИНН 2907010893)

Руководитель заказчика: Истомин Александр Александрович, глава МО  
«Усть-Вельское», 8(81836) 6-20-60, [ustvel@mail.ru](mailto:ustvel@mail.ru)

Контактное лицо заказчика: Скиба Николай Валерьевич , начальник УКС и  
экологии, 8(81836) 6-21-44, [arhivelsk@mail.ru](mailto:arhivelsk@mail.ru)

Подрядная организация: Индивидуальный предприниматель Колданов  
Евгений Савватиевич (ИНН 2902049304)

Контактное лицо подрядчика: Дементьева Татьяна,  
8-921-479-98-28, [kit-trans@yandex.ru](mailto:kit-trans@yandex.ru)

Сроки выполнения работ:

Начало – 15.05.2018.

Окончание – 31.08.2018.



# БЛАГООУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов

График производства работ по договору от 13.05.2018 г. № 1  
(далее - Договор МКО)

заключенному между администрацией муниципального образования «Усть-Вельский»  
(далее - МКО)  
и ИП Козловым Евгением Самойловичем  
(далее - исполнитель по договору)

Вид территории (с-об) (закрытая, общественная, парк) \_\_\_\_\_ общественная

Адрес (с-об) территории (с-об) Архангельская область, Вельский район  
МО "Усть-Вельский", д. Никифорово, д. 47

№ п/п	Наименование работ (структурный)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка ПГС, выравнивание земельного участка	13.05.2018	01.06.2018

Дата составления: 15.05.2018

**СОГЛАСОВАНО:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
Нисов А.А.
**СОГЛАСОВАНО:**  
ИП Козлов Евгений Самойлович  
  
Козлов Е.С.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов

График производства работ по договору от 13.05.2018 г. № 2  
(далее - Договор МКО)

заключенному между администрацией муниципального образования «Усть-Вельский»  
(далее - МКО)  
и ИП Козловым Евгением Самойловичем  
(далее - исполнитель по договору)

Вид территории (с-об) (закрытая, общественная, парк) \_\_\_\_\_ общественная

Адрес (с-об) территории (с-об) Архангельская область, Вельский район  
МО "Усть-Вельский", д. Никифорово, д. 47

№ п/п	Наименование работ (структурный)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Возведение площадки	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018

**СОГЛАСОВАНО:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов
**СОГЛАСОВАНО:**  
ИП Козлов Евгений Самойлович  
  
Е.С. Козлов

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов

График производства работ по договору от 22.08.2018 г. № 3  
(далее - Договор МКО)

заключенному между администрацией муниципального образования «Усть-Вельский»  
(далее - МКО)  
и ИП Козловым Евгением Самойловичем  
(далее - исполнитель по договору)

Вид территории (с-об) (закрытая, общественная, парк) \_\_\_\_\_ общественная

Адрес (с-об) территории (с-об) Архангельская область, Вельский район  
МО "Усть-Вельский", д. Никифорово, д. 47

№ п/п	Наименование работ (структурный)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка земельного участка	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018

**СОГЛАСОВАНО:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов
**СОГЛАСОВАНО:**  
ИП Козлов Евгений Самойлович  
  
Е.С. Козлов

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов

График производства работ по договору от 15.05.2018 г. № 4  
(далее - Договор МКО)

заключенному между администрацией муниципального образования «Усть-Вельский»  
(далее - МКО)  
и ИП Козловым Евгением Самойловичем  
(далее - исполнитель по договору)

Вид территории (с-об) (закрытая, общественная, парк) \_\_\_\_\_ общественная

Адрес (с-об) территории (с-об) Архангельская область, Вельский район  
МО "Усть-Вельский", д. Никифорово, д. 47

№ п/п	Наименование работ (структурный)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка и укладка водопроводных труб	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018

**СОГЛАСОВАНО:**  
Глава муниципального образования "Усть-Вельский"  
  
А.А. Нисов
**СОГЛАСОВАНО:**  
ИП Козлов Евгений Самойлович  
  
Е.С. Козлов








# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость оборудования, тыс. рублей
1	Доставка ПГС, выравнивание земельного участка: Разработка грунта; перевозка грузов; устройство подстилающих и выравнивающих слоев.	0,288 м3 432 т 1,5м3	99000
2	Бетонирование площадки: устройство фундаментных плит.	0,2963 м3	99000
3	Планировка земельного участка: расчистка площадей; погрузочные работы; перевозка грузов; устройство подстилающих и выравнивающих слоев; смесь песчано-гравийная; трубопроводы; озеленение.	0,1 м2 0,85 т 0,85т 1,8 м3 219,6 м3 (0,1м3, 5,25 т, 5,25 т, 0,065 м3) 0,18 м2	99000
4	Доставка и укладка водопроводных труб: устройство основания под трубопроводы; укладка стальных водопроводных труб;	0,3 м3 0,0167 км	33000
5			
6			



# ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИКФОРОВО, ДОМ 47





# ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47





# ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47





**ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47**

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

