



ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ

ПРИРОДЫ

СДЕЛАЛ ТЫ,

В ГОД ЭКОЛОГИИ???
























Bavaria
BREMEN

BREMEN

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК
ПРОСИТ ПОМОЩИ»





- *Посвящается памяти основателя
Кормовищенского лесного питомника
Заслуженного лесовода РФ
Бронникова Б.А.*





**Участники проекта
учащиеся 8а класса**

МБОУ «Кормовищенская СОШ»:

Сидорова А., Чурина К., Бердникова Н.,
Бердникова.Д., Разин С., Нечаев Г.

Руководители: Солдатенкова М.П.,
Пичугова.Т.П.



Цели:

- привлечение внимания к проблеме загрязнения питомника и его защите,
- организация работ по очистке питомника и благоустройству места отдыха.

ЗАДАЧИ



- разработать план проекта.
- изучить историю создания питомника и биографию Б.А.Бронникова.
- познакомиться с биологическим разнообразием питомника,
- создать фотогербарий,
- провести в классах беседы на экологические темы,
- выпустить экологические листовки,
- создать группу волонтеров,
- провести субботники по очистке территории питомника,
- благоустроить место отдыха.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



- приведение в порядок территории питомника,
- оборудование мест для отдыха,
- накопление музейного материала,
- создание группы ВК,
- создание фотогербария



Предполагаемые риски

- Угасание интереса к проекту;
- Неблагоприятные погодные условия;
- Отсутствие поддержки со стороны родителей и общественности.

ПАРТНЁРЫ



- Школьный музей «Родник истории»,
- Лысьвенское лесничество,
- Кормовищенское отделение Лысьвенского лесничества,
- Сельская библиотека,
- Городская библиотека б-ка,
- Ресурсы интернета
- Администрация сельского совета
- Местные предприниматели

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



этап	сроки	содержание
организационный	сентябрь-февраль	Разработка целей, задач и плана реализации проекта. Сбор информации. Знакомство с объектом.
основной	март-август	Изучение истории питомника и биографии Бронникова Б.А. Знакомство с биологическим разнообразием питомника. Создание фотогербария. Экологическое просвещение. Создание волонтерской группы. Проведение субботника, оборудование места отдыха. Отражение хода реализации проекта в СМИ (группа ВК)
рефлекси- -вный	август-сентябрь	Анализ результатов и подведение итогов.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ
ПИТОМНИК
ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА
ВЫБРОС МУСОРА ЗАПРЕЩЕН





1932 TOPY

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



этап	сроки	содержание
организационный	сентябрь-февраль	Разработка целей, задач и плана реализации проекта. Сбор информации. Знакомство с объектом.
основной	март-август	Изучение истории питомника и биографии Бронникова Б.А. Знакомство с биологическим разнообразием питомника. Создание фотогербария. Экологическое просвещение. Создание волонтерской группы. Проведение субботника, оборудование места отдыха. Отражение хода реализации проекта в СМИ (группа ВК)
рефлексивный	август-сентябрь	Анализ результатов и подведение итогов.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



	сумма	Источник финансирования
Поездки на питомник	32 руб/чел.	родители
Бумага, принтер, краска		школа
Мешки для сбора мусора	бесплатно	поселковая пекарня
Вывоз мусора		Родители, работающие в лесничестве
Доски, брус, гвозди		Администрация сельского совета и местные предприниматели



1932 TOPY