



**Отчет о выполнении
Муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти
на 2014-2020 г.г.»**

Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг

02.09.2019 ЗАКЛЮЧЕН МК
№ 0842300004019000331_259977
НА СУММУ **824 031,13 РУБ**



с «СФК-Дорстрой»
Директор:
Макарычев А.В.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
с **11.09.2019** по **31.05.2020** гг.
по списку 58 объектов на 12 дорогах
Фактически выполнено 49 объектов на 11 дорогах



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА **49** ОБЪЕКТАХ СОСТАВЛЯЕТ - %



Общие сведения по содержанию автодорог

Аукцион
проведен
23.09.2019г.

МК №
0842200002119000310_2
59977 от 04.10.2019г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

Сумма контракта на 2019 год – 46 340 760,26 руб.
Сумма контракта на 2020 год – 365 214 421,40 руб.
Сумма контракта на 2021 год – 352 940 286,98 руб.

Срок выполнения работ по контракту :
с 01.10.2019 г. по 30.09.2021 г.

Аукцион
проведен
04.06.2019г.

МК №
0842200002119000074_2
59977 от 17.06.2019г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

Сумма контракта на 2019 год – 1 653 136,95 руб.
Сумма контракта на 2020 год – 9 538 850,32 руб.
Сумма контракта на 2021 год – 9 487 988,54 руб.
Сумма контракта на 2022 год – 8 189,174,11 руб.

Срок выполнения работ по контракту :
с 01.10.2019 г. по 31.10.2022 г.

Район	Магистральные дороги и дороги частного сектора тыс. м ²	Площадки ООТ тыс. м ² (шт.)	Тротуары и подходы к ООТ тыс. м ²	Разделительные полосы и прилегающая территория тыс. м ²
Автозаводский	2 809,39	88,7 (354)	99,43	1 767,45
Центральный	1 953,77	34,28 (171)	88,92	702,939
Комсомольский	1 435,46	25,46 (117)	22,04	801,05
Всего:	6 198,62	148,44 (642)	210,39	3 271,44


В рамках муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети предусмотрено содержание следующих объектов:

- Автомобильные дороги - 6 198, 62 тыс. м²;
- Посадочные площадки ООТ – 148, 44 тыс. м²;
- Тротуаров через разделительные полосы; подходы к ООТ; тротуары вдоль автомобильных дорог – 210, 39 тыс. м²;
- Разделительные полосы – 3 271, 44 тыс. м²;
- Элементы системы водоотвода (дождеприемные колодцы) – 2, 352 тыс. м²;
- Путепроводы – 5, 9 тыс. м²;
- Удерживающие барьерные ограждения - 14,3 тыс. п.м.
- Подземные и надземные пешеходные переходы – 1,95 тыс. м²;

Косьба газонов на разделительных полосах и прилегающих к дорогам территориях



8 покосов за сезон на общей площади **3421,34** тыс. м²
в летний период с мая по сентябрь
В настоящее время выполняется V покос, приступают к VI покосу



Устранение деформаций и повреждений в 2020г.

Район	Ремонт картами, м ²	Аварийный ремонт, м ²	Всего устранение деформаций, м ²
Автозаводский	11 080	7 959	19 039
Центральный	7 905	4 141	12 046
Комсомольский	4 215	1 904	6 119
Итого по городу:	23 200	14 004	37 204



Нанесение дорожной разметки

Заключен МК
№0842200002119000310_25997
7 от 04.10.2019г.
с ООО «Автодоринжиниринг»




Нанесение краской:
– 30-ти типов горизонтальной дорожной разметки площадью – **99 262 426,4 м²**
– разметка бортового камня – **59 160 м.п.**

Сумма оплаты работ по разметке на 2020 год – **35 419,3** тыс. руб.
Срок выполнения работ по контракту : с 01.05.2019 г. по 31.07.2020 г.
с приемкой работ до 14.08.2020г

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ



ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗМЕТКИ БОРТОВОГО КАМНЯ - %




Выполнение работ по ликвидации примыканий, устройству островков безопасности и устройству технических средств организации дорожного движения

ДВИЖЕНИЯ

09.06.2020Г. ЗАКЛЮЧЕН МК №
0842200002120000062_259977
НА СУММУ 10 503 269, 64 РУБ

с ООО "АТРИКС"
Директор:
Скрипулин С.С.
т. 89277956233

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
09.06.2020 - 15.09.2020гг



№	Адрес объекта	Вып-ние ✓
Устройство искусственных неровностей		
1	ПО ДУБЛЕРУ ВДОЛЬ ПР-ТА ЛЕНИНСКИЙ ОТ УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ДО МОСКОВСКОГО ПР-ТА	25%
2	НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ ВДОЛЬ УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ (ОТ ЮЖНОГО ШОССЕ ДО УЛ. ТОПОЛИНАЯ)	10%
3	ПО ДУБЛЕРУ ЮЖНОГО ШОССЕ ОТ УЛ.АВТОСТРОИТЕЛЕЙ ДО УЛ.ТОПОЛИНАЯ	10%
4	НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТ ПР.ДОРОФЕЕВА ДО УЛ.ШЛЮЗОВАЯ	10%
УСТРОЙСТВО ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ		
1	ПО ПР-ТУ СТЕПАНА РАЗИНА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЕНИНСКИМ ПРОСПЕКТОМ	
2	НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. КАРЛА МАРКСА И УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО	
УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ		
1	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗНАКОВ НА УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА В РАЙОНЕ Д.39, ООТ «ПРОФИЛАКТОРИЙ ПРИЛЕСЬЕ»	
2	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗНАКОВ НА УЛ.ЗАСТАВНАЯ Д.№1, ООТ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"	
3	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗНАКОВ ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ, ООТ "ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА"	
4	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗНАКОВ НА МОЛОДЕЖНОМ БУЛЬВАРЕ Д.№1	
5	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗНАКОВ НА МОЛОДЕЖНОМ БУЛЬВАРЕ Д.№39	
6	УСТАНОВКА НАД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА УЛ.ЖИЛИНА В РАЙОНЕ ДОМА № 24 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ.МИРА)	
7	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ НА УЛ. МАТРОСОВА, В Р-НЕ ДОМОВ №10 И №11 "Б"	
8	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ДЕЛИНИАТОРОВ НА УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ В РАЙОНЕ Д.6	
9	ПЕРЕНОС ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА, УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА УЛ.МАТРОСОВА В РАЙОНЕ ДОМОВ № 53, 130	
10	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА УЛ.К.МАРКСА - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ.ЧАПАЕВА	
11	УСТАНОВКА СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА НА УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ФАБРИЧНЫМ ПРОЕЗДОМ	
12	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА НА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ.ЖИЛИНА	
13	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,31	50%
14	УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ ОПОР И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ЮЖНОМ ШОССЕ, В РАЙОНЕ Д.№5	
15	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ.ЛЕСНАЯ И УЛ.УШАКОВА	
16	РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА ПО УЛ.ГРОМОВОЙ, Д.№49, ООТ "УТЭП"	

Выполнение работ по ликвидации примыканий, устройству островков безопасности и устройству технических средств организации дорожного движения

15.06.2020Г. ЗАКЛЮЧЕН МК №
0842200002120000059_259977
НА СУММУ 28 887 764, 83 РУБ

с ООО «Стройполимер»
Директор: Иванов А.Ю.
т. 89277956233

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
15.06.2020 - 15.09.2020гг


№ п/п	Адрес объекта	Выполнение
Ликвидация примыканий		
1	ул. Дзержинского в районе домов №53, 53а, 76	16,7 %
2	Приморскому бульвару в районе дома № 29 А	18 %
Устройство островков безопасности		
1	в районе пересечения ул. Комсомольская и ул. Новозаводская	16,7 %
2	по б-ру 50 лет Октября в районе д. 10	16,7 %
3	по пр-ту Степана Разина на пересечении с ул. Фрунзе	16,7 %
4	по ул. Юбилейная на пересечении с проспектом Ленинским	16,7 %
Устройство технических средств организации дорожного движения		
1	Устройство светофорного объекта на ул. Гидротехнической в районе д.№5	16,7 %
2	Установка по оси проезжей части делинаторов на Автозаводском шоссе от Южного шоссе до ул. Мичурина	16,7 %
3	Установка П-образных опор и дорожных знаков на пересечении ул. Борковская – ул. Коммунальная	16,7 %
4	Устройство светофорного объекта на ул. 40лет Победы – пересечение с ул. Жукова, ул. Ворошилова, Ленинским проспектом (кольцевая развязка)	16,7 %

ВЫПОЛНЕНИЕ НА 10 очагах аварийности - 1%



Строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская

Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти




СУММА КОНТРАКТА – **120 347 596,20 РУБ.** **50.1%**



Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской



СУММА КОНТРАКТА – **261 272 249,75 РУБ.** **33%**



Строительный контроль осуществляется ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»
Авторский надзор осуществляется ООО «Формат»


Строительство дороги по ул. Владимира Высоцкого

Контракт от 22.06.2020г.
ООО «Самарастройальянс»



Выполнение работ до
04.12.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **66 693 780 РУБ.**



Осуществление строительного контроля – Сформирована закупка и направлена в ГУОТ Самарской области для размещения


Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.

Контракт №
0842200002119000366_259977
от 27.11.2019 г.
ООО «Автодоринжиниринг»



Выполнение работ до
01.10.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **463
329 225 РУБ.**



Ответственные:

**- от подрядной
организации:**

Титов Д.Г., т.
8-937-23-69-380;

- от ДДХиТ:

Скобинова Н.А. 54-47-94
(4794)

№ п/п	Адрес объекта	Вып-но
1	Ул. Фрунзе от ул. Маршала Жукова до ул. Юбилейной.	10%
2	Ул. Автостроителей от Южного шоссе до кольцевой транспортной развязки ул. Свердлова.	39%
3	Ул. Дзержинского от ул. Революционной, включая пересечение с ул. Революционной, до б-ра Кулибина	55%
4	Ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до ул. Ворошилова.	38%
5	Ул. Чуковского от ул. Жилина до ул. Карла Маркса.	35%
6	Ул. Самарская от ул. 50 лет Октября до ул. Суворова.	42%
7	Бульвар Ленина от ул. Банькина до ул. Ленинградская.	100%
8	Ул. Украинская от ул. 50 лет Октября до ул. Чапаева.	41%
9	Ул. Победы от ул. Мира до бульвара 50 лет Октября	86%
10	Ул. Гидротехническая от ул. Куйбышева до ул. Шлюзовой.	62%
11	Ул. Полевая от ул.Олимпийской до ул.Вавилова	100%
Итого : 11 объектов		

Экспертные заключения по результатам проведения лабораторных работ на ремонт 11 дорог

- Заключен

муниципальный контракт с ООО «Автодорстрой»

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.

Контракт №
0842200002119000411_25997
7 от 13.01.2020 г.
ООО «Автодоринжиниринг»



Выполнение работ
до 01.10.2020 г.

№ п/п	Адрес объекта
1	ул. Саратовская от ул.Победы до пр.Новгородский
2	ул. Механизаторов от ул.Коммунистической до ул.Лизы Чайкиной

ЦЕНА КОНТРАКТА – **54 893 669 РУБ.**

53%



Контракт
0842200002120000058_25997
7 от 09.06.2020 г.
ООО «Макантон»



Выполнение работ
до 01.10.2020 г.

№ п/п	Адрес объекта
1	ул. Ново-Садовая от ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова
2	ул. Ингельберга от пер. Ученический до границы г.о. Тольятти

ЦЕНА КОНТРАКТА – **29 795 100 РУБ.**

61%




Ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда

МК с ООО "ДРСУ" от
30.06.2020 №
0842200002120000089



Выполнение работ до
30.10.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – 59 307 800 РУБ.



0.00

20.00

40.00

10%

60.00

80.00

100.00

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ингельберга

Контракт №
0842200002119000410_259977
от 10.01.2020 г.
ООО «Автодоринжиниринг»



Выполнение работ до
01.10.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **54 591 100 РУБ.**


27%



Строительный контроль осуществляет ООО
«ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ»

Оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти

Контракт от
16.04.2020 г.
ООО «ГК ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»



Выполнение работ до
01.10.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **431 901 РУБ.**

30%



Оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

Контракт от
24.03.2020 г.
ООО «ЦЕНТР ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»



Выполнение работ до
01.10.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **177 968 РУБ.**


80%



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог Автозаводского района


№ п/п	Адрес объекта	Выполнение
1	2 квартал, ул. Свердлова, 68, ремонт проезжей части и тротуара + ремонт тротуара вокруг строящегося ФОК	
2	2 квартал, б-р Кулибина, 19 проезд и тротуар	
3	4 квартал, проезд и тротуар вдоль АТС и Свердлова 48	
4	3 квартал, ул. Фрунзе, 22	
5	3 квартал, пр-т Ленинский, 29, ремонт	
6	6 квартал, пр-т Московский, 57,	
7	Фрунзе, 25	20%
8	4 квартал тротуар вдоль ул. Курчатова 1-3	
9	4 квартал, сквер б-р Курчатова тротуар	
10	10 квартал, периметровый тротуар по ул. Дзержинского	8%
11	12 квартал, б-р Гая, 6 проезд и тротуар	
12	12 квартал, ул. Ворошилова, 29	
13	9 квартал, б-р Туполева и въезд к Туполева, 11	
14	3а квартал, пр-т Ленинский, 23	25%
15	7 квартал ремонт проезда с б-ра Буденного вдоль д.17	50%
16	11 квартал, пр-т Ст. Разина, 87 (тротуар)	10%
17	8 квартал, въезд со Ст. Разина к ж/д пр-т Ст. Разина, 68, 70, б-р Приморский, 9	
18	15квартал, проезд с северной стороны б-р Космонавтов, 24 с выездом на Ворошилова	
19	15 квартал, периметровый тротуар вдоль ул. Ворошилова, 19 и 2 въезда с ул. Ворошилова	
20	18 квартал, проезд западнее дома №9 по ул. Офицерская	
21	13 квартал, тротуары вдоль жилых домов № 108, 110, 112 по ул. 40 лет Победы и школы № 81 (ул. 40 лет Победы, 106)	16%
22	12 квартал, периметровый тротуар ул. Автостроителей	11%
23	Проезд между Дзержинского, 11 и д/с (Автостроителей, 45) к Автостроителей, 47	
24	14 квартал, ул. Автостроителей, 43	
25	19 квартал, подъезд к поликлинике на 1000 посещений в день от Южного шоссе вдоль домов № 63,61, бульвар Татищева д.16; тротуар вдоль дома №20 по бульвару Татищева	
26	19 квартал, бульвар Татищева д.20	
27	20 квартал проезд между д.39 по Южному ш. и д/с "Ладушки" и МБУ "Школа" №88	50%
28	20 квартал, проезд Южное шоссе, 29	
29	19 квартал, проезд ул. 70 лет Октября, 48-52	
30	16 квартал, периметровый тротуар ул. Автостроителей, въезды с ул. Автостроителей: южнее домов 15, 17, 27	
31	17 квартал, въезд к ул.70 лет Октября, 23	
32	17 квартал, периметровый тротуар вдоль ул. Тополиная, 47	
33	17 квартал, ул. 40 лет Победы, 50Б, 52, 54	



МК № 0842200002120000135
от 20.07.2020 г. ООО
«САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС»

**ЦЕНА КОНТРАКТА –
170,435 МЛН.РУБ.**

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.



МК №
084220000212000
0134 от
20.07.2020 г.ООО
«МАКАНТОН»


ЦЕНА КОНТРАКТА –
67,4млн.руб.

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог Центрального района

№ п/п	Адрес объекта	Выполнение
1	кв.71, тротуар вдоль ул. Баныкина от д. 16Б до СК "Акробат"	
2	кв.95, тротуар от ТГУ вдоль д.№№14, 16, 16Б, 16 (суд) по ул.. Белорусской до ул. Ушакова	1%
3	кв.94, тротуар вдоль ул. Белорусской	
4	кв.75, проезд и тротуар от ул. Баныкина вдоль школы 26 детского сада "Тополёк" до д.51 по ул. Ленинградской	60%
5	кв.96, тротуар вдоль д/с №50 "Синяя птица"	
6	кв.72, ул. Голосова. 44	
7	кв.95, тротуар вдоль зданий №№57,59 по ул. Ушакова (ТГУ)	
8	кв.96, проезд между домами 48 и 56 по ул. Ушакова до д54 по ул. Ушакова	26%
9	кв.26, проезд вдоль д.69,71 по ул. Голосова, ремонт тротуара к детской поликлинике	
10	кв.27а, проезд с ул. Мира вдоль домов №№152,154	
11	кв.27, Мира, 138	7%
12	кв.73, Баныкина, 58,60	33%
13	кв.73, проезд от д.123а по ул. Мира вдоль дома №127, вдоль д/с №153 "Олеся"	30%
14	кв.73, проезд вдоль дома №133 по ул. Мира до ТП	75%
15	кв.26, тротуар от ООТ "Хлебокомбинат" к внутриквартальному тротуару по ул. Голосова	
16	кв.14, Молодежный бул., 38	
17	кв.143, тротуар от ул. Тимирязева до Автозаводского шоссе вдоль ул. Ларина, 1	
18	кв.100, ул. Лесная, 62	
19	кв.143, проезд и тротуар по Автозаводскому шоссе от Ларина до Кирова (дублёр)	
20	кв.100, тротуар от д.40, 42 по ул. Лесной к школе, вдоль д.48 по ул. Лесной	
21	кв.152, ул. Ленина, 44	
22	Змкр., ул. Кудашева, 118	
23	Змкр., ул. Кудашева, 120	
24	кв.21, 22 тротуар вдоль ул. Победы чётная сторона	
25	кв.16, тротуар вдоль ул. Победы, ул. Комсомольской (в районе Макдональдс)	
26	кв.4, тротуар по ул. Чапаева вдоль ТГКБ №1 до д.129 по ул. Чапаева	
27	ул. Горького 92	100%
28	кв.15,108, проезды вдоль домов №21, 19а, 19,17, 15, 13, 11, 9 по ул. Победы	
29	кв.4, ул. Самарская, 56	
30	ул. Толстого 20а	

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог Комсомольского района



Конкурс состоялся
победитель
ООО «МАКАНТОН»
процедура заключения
МК

*ведутся
подготовительные
работы

№ п/п	Адрес объекта	Вып-ние
1	Магросова 11	
2	Мурысьева 93А	
3	Скрябина 13-15	
4	Новосадовая (нечетная)	
5	Новосадовая 11, 13	
6	Полевая 22, Олимпийская 19	
7	Ярославская 53, 57	
8	Ярославская 61	
9	Ярославская 27, 29	
10	Мурысьева 89	
11	Куйбышева 26, 28	
12	Куйбышева 30 Гидротехническая 3	
13	Гидротехническая 9	
14	Железнодорожная 33, 35	
15	Гидротехническая 6	
16	Никонова 24	
17	Проезд между ул. Коммунистическая 43 и 45	
18	Чайкиной 53-55	

Информация по проектно-изыскательным работам

№	Наименование мероприятия	Ход выполнения
1	Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Проведена экспертиза сметного расчёта. 22.05.2020г. Направлены для исправления замечания по сметному расчёту.
2	Выполнение проектно- изыскательских работ на строительство улицы Ивана Красюка в жилой застройке микрорайона Жигулевское море от ул. Казачьей до пересечения ул. Молодецкая и проезда Оренбургский."	Заявка размещена 23.06.2020, срок окончания подачи заявок 20.07.2020г, конкурс 24.07.2020. На 20.07.2020 подано 3 заявки. 03.08.2020 размещение проекта контракта. Заключение договора не ранее 07.08.2020 г. Победитель ООО "Инвест Групп"
3	Выполнение проектно- изыскательских работ на строительство улицы Казачья в жилой застройке микрорайона Жигулевское море от ул. Ивана Красюка до ул. Бориса Коваленко	МК № 0842300004020000118_259977 от 30.05.2020 ООО «Инвест Групп» Предоставление информации для выполнения проектных работ.
4	Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36x18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз»)	МК 0842300004020000132_259977 от 25.05.2020г ООО "Куйбышевский промстройпроект». Предоставление информации для выполнения проектных работ: согласован план трассы, дальности и места перевозки материалов и строительных отходов, непредвиденных затрат, выданы ТУ на электроосвещение, согласованы временные проезды пр. Подготовлено ТЗ и сметный расчет для финансирования работ по археологическому обследованию объекта и проведения историко-культурной экспертизы. Открыты лимиты бюджетных обязательств. Готовится заявка на закупку по доп. работам.
5	Проектно-изыскательские работы на устройство подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в 19 квартале г.о.Тольятти .	Направлено письмо в соответствии с условиями МК о предоставлении информации от 30.06.20 № 3066. Проведена встреча с представителями подрядной организации по вопросу размещения объекта. 15.07.2020 в 13-00 проведено совещание с представителями подрядной организации по вопросу доп. финансирования по изысканиям и правоустанавливающим документам на ЗУ. Подготовлено ТЗ на инженерно-экологические изыскания . Выполнен сметный расчет на сумму 585 тыс. руб. Подготовлено письмо на департамент финансов на рассмотрение на очередном заседании рабочей группы по бюджету. Открыты лимиты бюджетных обязательств. Готовится заявка на закупку по доп.
6	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул.Васильевская	Победителем аукциона стал ООО "ИНВЕСТ ГРУПП", ведется процедура заключения муниципального контракта
7	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт ул. Васильевская от ул.Калмыцкая до ул.Обводное шоссе	МК № 0842200002120000063_259977 от 29.06.2020г. ООО «Инвест Групп». Предоставление информации для выполнения проектных работ.
8	Проектно-изыскательские работы на объекте "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжении ул.Фермерской до Южного шоссе"	Получено положительное заключения ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" сметной стоимости на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнена интегральная оценка. Ожидаем соглашение с Минтрансом СО о выделении субсидий. Подготовка письма в МТ о переносе денежных средств с 2020на 2021 год
9	Проектно-изыскательские работы на устройство линии наружного освещения ул. Калмыцкая	МК №0842200002120000074_259977 от 29.06.2020ООО "ИНВЕСТ ГРУПП».
10	Выполнение работ по проектированию устройства остановок общественного транспорта	0842300004019000382_259977 от 28.10.2019 ТГУ Работы приняты

Отсыпка автомобильных дорог г.о.Тольятти расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом

Контракт

08423000040200000030_2599

77 от 18.03.2020 г.


ООО «АвтоСтрой»



Выполнение работ до
30.09.2020 г.

ЦЕНА КОНТРАКТА – **250 468 РУБ.**

100%



Ремонт пешеходных дорожек

Контракт от
30.05.2020г.
ООО «АТРИКС»

№ п/п	Адрес объекта	Выполнено
2020г.		
1	Тротуар вдоль ул.Фрунзе со стороны Парка Победы	
2	Тротуар вдоль Приморского бульвара со стороны Парка Победы	

75%



Устройство линий наружного освещения по ул. Ларина

Контракт
№0842200002120000107 от
20.07.2020 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВолгаРемСтрой» (ООО
«ВолгаРемСтрой»)



Окончание выполнения
работ:
1 этап – 16.11.2020. г.
2 этап – 31.12.2020. г.

СУММА КОНТРАКТА:
29 897,7 РУБ.

0%



Устройство пешеходных дорожек

Контракт от
29 октября 2019г.
ООО «СТС»

СУММА КОНТРАКТА:
1 404 729 РУБ.

п/п	Объект	Выполнено
1	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "Приморский бульвар" по ул. Революционная	
2	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "Сосновый бор" по Поволжскому	
3	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "Озерки" по Поволжскому шоссе	
4	Устройство пешеходных дорожек в районе пересечения бульвара 50 лет Октября - ул.Герцена - ул.Украинская	
5	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "70 лет Октября" по ул.70 лет Октября	
6	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "Гаражи" по ул.Ботаническая	
7	Ликвидация несанкционированного примыкания в районе ООТ «Автолюбитель» по б-ру 50 лет Октября	

0 %

*ведутся подготовительные
работы

Устройство пешеходных дорожек

п/п	Объект	Выполнено
2020г.		
1	Устройство пешеходных дорожек в районе ООЦ "Школа", школы №73 и школы №76	✓
2	Устройство пешеходных дорожек по ул.Комсомольской в районе здания 88б (ООТ "ТЗТО")	✓
3	Устройство пешеходной дорожки в районе ул.Революционная от ул.Фрунзе до Приморского бульвара	✓
4	Устройство пешеходной дорожки от ООТ "ул.Сиреневая" до школы №83	✓
5	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Мурысева и ул.Матросова	✓
6	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул. Революционная и ул.Фрунзе	✓
7	Устройство пешеходной дорожки по ул.Крупской от б-ра 50 лет Октября до ул. Шлютова	60%
8	Устройство пешеходной дорожки по ул.Фрунзе, в районе дома №43А.	✓
9	Устройство пешеходной дорожки и островка безопасности на ул.Комсомольской и ул.Новопромышленной.	✓
10	Устройство пешеходных дорожек в районе ООТ "ул.Полевая"	✓
11	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Ленинградской и ул.Советской	✓
12	Устройство пешеходной дорожки от ул.Ставропольская до ул.Комсомольская вдоль музея "Наследие"	✓
13	Устройство пешеходной дорожки в районе ООТ "Военное училище"	✓
14	Устройство пешеходной дорожки (сокращение заездного кармана) ООТ "19 квартал"	✓
15	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Ленина и ул.Комсомольская	✓
16	Устройство пешеходной дорожки по Лесопарковому шоссе, в районе дома №35	✓
17	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Ворошилова и ул.Свердлова со стороны 12 квартала.	10%
18	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Новозаводской и ул.Ларина	✓
2021г.		
19	Устройство пешеходных дорожек по ул.Офицерской от ул.Полякова до ул.Ботанической	0%
20	Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул.Мичурина и ул.Герцена	0%

Контракт от
10 декабря 2019г.
ООО «СТС»

**Цена контракта –
25 607 408.87 руб.**

83%



Устройство и перенос остановок общественного транспорта

Контракт
0842300004019000297_2599
от 06.09.2019г.
ООО «СТС»

СУММА КОНТРАКТА:
2020г.: 20 348 998,88 РУБ.
2021г.: 5 405 906,27 РУБ.



№ п/п	Адрес объекта	Вып-но
2020г.		
1	ООТ "Опытный завод" на ул. Никонова	0%
2	ООТ "Парк Отель" на ул. Комзина	90%
3	ООТ "Автовокзал" на ул. Родины	30%
4	ООТ на ул. Победы в районе дома №15	85%
5	ООТ в районе 14а квартала по ул. 40 лет Победы	85%
6	ООТ "Фабрика заготовок" на ул. Цеховая	80%
7	ООТ "Хладокомбинат" на ул. Коммунальная	80%
8	ООТ "Кафе Встреча" на ул. 70 лет Октября	95%
2021г.		
9	ООТ "Молокозавод" на ул. Коммунальная	80%
10	ООТ "Санаторий Волжские зори" на ул. Комзина	85%

71%



Устройство линий наружного освещения

Контракт
№0842300004019
000244 от
02.08.19г. ООО
"Автодоринжинир
инг" субподряд
ООО "Сервис
Электро Снаб"

СУММА КОНТРАКТА:
55 465 023,61 РУБ.

№ п/п	Адрес объекта	Вып-но
2020 год		
1	ул.Васильевская (на участке от ул.Базовая до ул.Ларина).	80%
2	ул. Мичурина (на участке от Автозаводского шоссе до ул. Интернациональная).	75%
2021 год		
3	ул.Офицерская (на участке от ул. Полякова до ул. Ботаническая).	0%
4	ул. Радищева (на участке от ул.Победы до ул. Новозаводская).	0%
5	ул. Северная (на участке от ул.Борковская до дома №105 по ул. Северная).	0%
6	ул. Диагональная (на участке от ул. Баныкина до ул. Кунеевская).	0%



Устройство искусственных дорожных неровностей

02.09.2019 ЗАКЛЮЧЕН МК №
0842200002120000062_259977
НА СУММУ **10 503 269, 64 РУБ**

с ООО "ПЛЮС" Директор:
Хлопоткин С.С.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
03.09 - 01.10.2019 гг. 2 объекта
01.06 - 30.07.2020 гг. 7 объектов

ВЫПОЛНЕНИЕ НА 7 ОБЪЕКТАХ - %




10.03.2020 ЗАКЛЮЧЕН МК №
0842300004020000008_259977
НА СУММУ **2 050 705, 23 РУБ**

с ООО "АВТОСТРОЙ" Директор:
Мрищук И.В.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
11.03 - 31.07.2020 -11 объектов

ВЫПОЛНЕНИЕ НА 11 ОБЪЕКТАХ - %



Устройство технических средств организации дорожного движения

30.08.2019. Заключен МК
№ 0842300004019000230

С ООО «М-Строй»
Директор: Фомин Д.А.

Срок выполнения работ по
контракту: с 30.08.2019 г.
по 30.11.2020 г.

5 %




Сумма контракта на 2020 год — 8 126 063,88 руб.
Сумма контракта на 2021 год — 49 638 193,20 руб.

**Устройство светофорных объектов в рамках
выполнения мероприятий в соответствии с
изменениями в ГОСТ Р 52289-2004**

**Приобретение ограничивающих пешеходных
ограждений и выполнение работ по их установке для
нужд городского округа Тольятти**

**Приобретение дорожных знаков (с учетом выполнения
работ по их установке)**



Устройство технических средств организации дорожного движения

Устройство реализовано в рамках следующих программных мероприятий:

Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 на сумму 5 921 852,28 руб.



№	Объект	Сумма	Вып-ние ✓
1	ул. Фрунзе, 2	701 970,36	✓
2	ул. Кирова, 64	1 022 017,92	✓
3	ул. Курчатова, 15	1 081 270,92	✓
4	ул. Матросова пересечение с ул. Мурысева	1 387 862,92	✓
5	ул. Никонова, 18	771 760,96	✓
6	Революционная, ООТ "Аптека"	956 969,20	✓





Устройство технических средств организации дорожного движения

Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти на сумму 2 204 211,60 руб.



На данных объектах установлено 744 пог. м. оцинкованных ограничивающих пешеходных ограждений.

№	Объект	Сумма	Вып-ние ✓
1	ул. Маршала Жукова, 21	148 132,50	✓
2	ул. Шлюзовая, 8	592 530,00	✓
3	б-р Королева, 3	325 891,50	✓
4	ул. Матросова пересечение с ул. Мурьсева	1 137 657,60	✓



Устройство технических средств организации дорожного движения

В срок до 15.11.2020 планируется реализовать следующие мероприятия:

Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке

№	Объект	Вып-ние ✓
1	Вокзальная, 100а (ООТ "10 КПП")	0 %
2	ул. Комсомольская пересечение с ул. Новопромышленной	83,64 %
3	ул. Гидротехническая пересечение с ул. Шлюзовая	83,65 %
4	ул. Автостроителей, ООТ "Гостиница Лада"	90,35 %

Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке

№	Объект	Вып-ние ✓
1	ул. 40 лет Победы, ООТ "Школа №70"	0 %
2	ул. Победы пересечение с б-ром 50 лет Октября	0 %
3	ул. Громовой, ООТ "УТЭП"	0 %
4	ул. Фрунзе, ООТ "11 квартал"	0 %
5	ул. Вокзальная, ООТ "Кузнечно-прессовый цех"	0 %
6	ул. Железнодорожная, ООТ	0 %

Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о.Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004

№	Объект	Вып-ние ✓
1	ул. Ленинградская, 28	24,59 %
2	Рябиновый б-р, 1	19,56 %
3	Рябиновый б-р, 13	17,73 %
4	Московский пр-т - ул. Фрунзе	24,02 %
5	ул. Олимпийская в районе д. 20 по ул. Попова	24,21 %

№	Объект	Вып-ние ✓
6	ул. Сиреневая, 24	24,17 %
7	Внутриквартальный пр-д от пр-да Дорофеева до ул. Макарова	19,23%
8	Б-р Цветной, 24	18,10 %
9	Б-р Цветной, 13	19,56 %
10	ул. Ленина, ООТ "Дворец молодежи"	26,77 %
11	ул. Л. Яшина, ООТ "Северовосточная"	70,73 %
12	Приморский б-р пересечение с б-ром Буденного	0%
13	б-р Гая, 10	17,70 %
14	ул. Юбилейная, ООТ "Кафе Салют"	9,11 %
15	ул. Юбилейная, ООТ "Парк Победы"	9,27 %
16	Ленинский пр-т, ООТ "б-р Туполева"	0%
17	пр-т Ст. Разина, ООТ "Театральная"	23,17 %
18	ул. Л. Толстого пересечение с ул. Ленина	0 %
19	ул. Победы пересечение с б-ром 50 лет Октября	59,84 %
20	ул. Борковская, 51 (ООТ "Спецавтоцентр")	0%
21	Революционная, ООТ "Экзотика"	23,39 %
22	Московский пр-т, ООТ "ул. Дзержинского"	26,52 %

[Вернуться назад](#)

[Следующий слайд](#)

Устройство технических средств организации дорожного движения

№	Объект	Вып-ние ✓
23	ул. Спортивная в районе д. 55 по Приморскому б-ру	73,21 %
24	Московский пр-т, ООТ "Дом связи"	24,74 %
25	ул. Цеховая, ООТ "ГМ-АвтоВАЗ"	0%
26	ул. Родина пересечение с ул. Мира	22,32 %
27	ул. Голосова пересечение с ул. Новозаводская	0%
28	Обводное шоссе пересечение с ул. Новозаводская	0%
29	Физкультурный проезд	19,89 %
30	ул. Спортивная, ООТ "Вега"	20,01 %
31	ул. Революционная, ООТ "1000 мелочей"	3,14 %
32	ул. Свердлова, 8	11,50 %
33	ул. Автостроителей, ООТ "40 лет Победы"	9,82 %
34	ул. Борковская, ООТ "Южная база"	0 %
35	ул. Горького, 46"А"	12,72 %
36	ул. Матросова, 26	0 %

№	Объект	Вып-ние ✓
37	ул. Революционная, 47	12,68 %
38	ул. Гидротехническая пересечение с ул. Дорофеева	0 %
39	ул. Ворошилова, ООТ "б-р Луначарского"	3,38 %
40	ул. Л.Яшина, ООТ "Льва Яшина"	3,38 %
41	Приморский б-р, ООТ "8 квартал"	3,38 %
42	ул. Коммунистическая, ООТ "Тюленина"	0 %
43	ул. Коммунистическая, ООТ "Космодемьянской"	0 %
44	ул. Родина, ООТ "Автовокзал"	23,37 %
45	ул. Юбилейная, 85 и ООТ "Вега"	6,53 %
46	ул. Новозаводская, ООТ "Химико-технологический колледж"	24,78 %
47	ул. Автостроителей, ООТ "Молодежная"	20,83 %
48	ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ "Магазин мир продуктов"	20,80 %
49	Приморский б-р ООТ "Театр Дилижанс"	3,15 %

[Вернуться назад](#)

Устройство технических средств организации дорожного движения

23.06.2020. Заключен МК
№ 0842300004020000036

С ООО «ДОРТЕХ»
Директор: Гайворонский С.А.

Срок выполнения работ
до 15.11.2020

Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004

№	Объект	Вып-ние ✓
1	Образовательный центр «Школа» (ул.Юбилейная д.№77)	10 %
2	Школа №73 (ул.Юбилейная д.№81)	10 %
3	Лицей №76 (пр-кт Степана Разина д.№78А)	10 %
4	ул. 70 лет Октября в районе ООТ «70 лет Октября»	15 %
5	ул. Полякова в районе ООТ "Полякова"	8 %
6	ул.Юбилейная,25А, ООТ «Преображенский Собор»	10 %
7	ул.Юбилейная,12, ООТ ДКиТ ОАО АвтоВАЗ»	12 %
8	Московский проспект 13, ООТ «Пожарное депо»	12 %
9	ул.Дзержинского,32, ООТ «16 квартал»	12 %
10	Бульвар Кулибина,2	5 %
11	ул. 70 лет Октября в районе домов №22а и №28, ООТ Рябиновый бульвар	0 %
Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти		
1	Ленинский пр-т в районе ООТ «Пединститут»	0 %
2	ул.Юбилейная 12, ООТ ДКиТ ОАО АвтоВАЗ»	0 %

Цена контракта на 2020 год – 10 670 830,11 руб.

Закупка дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)

Аукцион
состоялся
26.05.2019 г.

08.06.2020г
заключен контракт
с ООО «БОНА
ДИСТРИБЬЮШН»

Планируется
закупить 651
дорожный знак, 11
ВИДОВ



Цена контракта на 2020 год – 1 202 920,00руб.

Срок поставки по контракту : до 31.08.2020 г.

Образовательный центр «Школа» (ул.Юбилейная д.№77)

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	195
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт.	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м.	350
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м.	30
6	Регулирующая аппаратура без учета контроллера с монтажом и приемосдаточными испытаниями	шт.	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	4

Цена объекта: 1 048 031,67

Школа №73 (ул.Юбилейная д.№81)

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	125
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт.	2
4	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	350
5	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	30
6	Регулирующая аппаратура без учета контроллера с монтажом и приемосдаточными испытаниями	шт.	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	4

Цена объекта: 839 603,87

Лицей №76 (пр-кт Степана Разина д.№78А)

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	140
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт.	2
4	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	250
5	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	30
6	Регулирующая аппаратура без учета контроллера с монтажом и приемосдаточными испытаниями	шт.	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	4

Цена объекта: 865 476,97

ул. 70 лет Октября в районе ООТ «70 лет Октября»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	1
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойки 76мм с монтажом	шт.	2
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт.	4
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт.	2
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт.	2
9	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	250
10	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	50
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	6

Цена объекта: 1 094 831,93

ул. Полякова в районе ООТ "Полякова"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	6
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	2
3	Демонтаж пешеходных ограждений	шт.	2
4	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт.	2
5	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт.	2
6	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
7	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт.	2
8	Монтаж светофора	шт.	4
9	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	30
10	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	30
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	6
12	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	6

Цена объекта: 316 479,14

ул.Юбилейная,25А, ООТ «Преображенский Собор»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт.	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт.	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт.	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт.	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт.	4
10	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	250
11	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	100
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	6

Цена объекта: 1 061 234,74

ул.Юбилейная,12, ООТ ДКиТ ОАО АвтоВАЗ»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	2
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт.	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт.	2
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт.	4
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт.	4
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт.	4
8	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м.	250
9	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м.	100
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	2
12	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	2

Цена объекта: 545 778,04

Московский проспект 13, ООТ «Пожарное депо»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	2
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	344
4	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт.	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт.	4
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт.	8
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт.	6
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт.	6
9	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м.	450
10	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м.	150
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	2
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	2

Цена объекта: 1 789 771,70

ул.Дзержинского,32, ООТ «16 квартал»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	70
2	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойки 76мм с монтажом.	шт.	2
3	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт.	4
4	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт.	2
5	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт.	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м.	250
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м.	50
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1

Цена объекта: 603 755,12

Бульвар Кулибина,2

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	200
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт.	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м.	400
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м.	20
6	Регулирующая аппаратура без учета контроллера с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	4

Цена объекта: 1 066 245,07

ул. 70 лет Октября в районе домов №22а и №28, ООТ Рябиновый бульвар

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт.	16
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт.	1
3	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт.	8
4	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт.	4
5	Консольная дорожная опора с монтажом	шт.	4
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт.	4
7	Монтаж светофора	шт.	12
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м.	100
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м.	100
10	Регулирующая аппаратура без учета контроллера с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт.	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт.	16
12	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт.	12
13	Дорожные знаки типа 8.15	шт.	4

Цена объекта: 796 473,16

Ленинский пр-т в районе ООТ «Пединститут»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	116

Цена объекта: 345 394,64

ул.Юбилейная 12, ООО ДКиТ ОАО АвтоВАЗ»

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м.	100

Цена объекта: 297 754,00

Вокзальная, 100а (ООТ "10 КПП")

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
4	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
5	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 252 419,16

ул. Комсомольская пересечение с ул. Новопромышленной

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	11
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	4
4	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	15
5	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4
6	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	3

Цена объекта: 469 183,74

ул. Гидротехническая пересечение с ул. Шлюзовая

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	10
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	4
4	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	14
5	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4
6	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	2
7	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	1
8	Дорожные знак тип. 8.13	шт	1

Цена объекта: 469 122,18

ул. Автостроителей, ООО "Гостиница Лада"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	2
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	1
3	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
4	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
5	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	2

Цена объекта: 217 167,38

ул. 40 лет Победы, ООО "Школа №70"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100

Цена объекта: 296 265,00

ул. Победы пересечение с б-ром 50 лет Октября

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	60

Цена объекта: 177 759,00

ул. Громовой, ООО "УТЭП"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	50

Цена объекта: 148 132,50

ул. Фрунзе, ООТ "11 квартал"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150

Цена объекта: 444 397,50

ул. Вокзальная, ООТ "Кузнечно-прессовый цех

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж пешеходных ограждений	шт	66
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200

Цена объекта: 631 251,54

ул. Железнодорожная, ООТ "Поликлиника"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	114

Цена объекта: 337 742,10

ул. Ленинградская, 28

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	40
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 797 834,38

Рябиновый б-р, 1

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	165
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1 003 063,63

Рябиновый б-р, 13

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1 106 756,38

Московский пр-т - ул. Фрунзе

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	1
2	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
6	Монтаж светофора	шт	1
7	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
8	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
9	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 816 707,43

ул. Олимпийская в районе д. 20 по ул. Полевая

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 810 491,38

ул. Сиреневая, 24

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	5
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	5
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 811 826,66

Внутриквартальный пр-д от пр-да Дорофеева до ул. Макарова

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	400
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	4
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	4
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	600
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	60
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	8

Цена объекта: 2 040 591,48

Б-р Цветной, 24

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	30
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1 084 290,42

Б-р Цветной, 13

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	160
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	400
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	30
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1 003 176,42

ул. Ленина, ООТ "Дворец молодежи"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	2
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	1
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	90
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	2

Цена объекта: 732 956,10

ул. Л. Яшина, ООТ "Северовосточная"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	4
3	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	2
4	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	2
5	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
6	Монтаж светофора	шт	6
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 277 394,22

Приморский б-р пересечение с б-ром Буденного

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж пешеходных ограждений	шт	20
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	58
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	1
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	2
5	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30

Цена объекта: 241 652,96

б-р Гая, 10

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка дорожного знака оцинкованная, длиной 4,5м, диаметр 76 мм с монтажом.	шт	4
6	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
7	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	325
8	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8
11	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4
12	Дорожные знаки 1.23 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1 167 201,42

ул. Юбилейная, ООТ "Кафе Салют"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	350
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 548 530,40

ул. Юбилейная, ООТ "Парк Победы"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 539 182,40

Ленинский пр-т, ООТ "б-р Туполева"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	400
10	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 016 369,84

пр-т Ст. Разина, ООТ "Театральная"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
10	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	300
11	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	70
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 062 788,64

ул. Л. Толстого пересечение с ул. Ленина

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	8
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	4
3	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	2
4	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	2
5	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
6	Монтаж светофора	шт	6
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	10
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6
9	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	2
10	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	2

Цена объекта: 314 578,30

ул. Победы пересечение с б-ром 50 лет Октября

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	7
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	1
3	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	1
4	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
5	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	1
6	Монтаж светофора	шт	2
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	1
9	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	3
10	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	1
11	Дорожные знак тип. 5.15.1	шт	1

Цена объекта: 1 863 744,94

ул. Борковская, 51 (ООТ "Спецавтоцентр")

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	370
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
10	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
11	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	100
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 163 934,46

Революционная, ООТ "Экзотика"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	1
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
9	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	200
10	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 931 877,06

Московский пр-т, ООТ "ул. Дзержинского"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	25
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	7
3	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	12
4	Демонтаж дорожного контроллера	шт	1
5	Демонтаж - Кабель контрольный АВВГ 2х10	м	400
6	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	6
7	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	4
8	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	5
9	Стойка пешеходного светофора оцинкованная, длиной 6м, диаметр 89 мм с монтажом.	шт	1
10	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	6
11	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	12
12	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	6
13	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	6
14	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	250
15	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	150
16	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
17	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	23
18	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	12
19	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	4
20	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	1
21	Дорожные знак тип. 5.15.1	шт	1
22	Дорожные знак тип. 4.1.4	шт	1
23	Дорожные знак тип. 4.1.5	шт	1
24	Дорожные знак тип. 5.22	шт	1
25	Дорожные знак тип. 4.1.2	шт	2

Цена объекта: 1 563 054,47

ул. Спортивная в районе д. 55 по Приморскому б-ру

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	6
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	1
3	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	2
4	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
5	Демонтаж - Стойка пешеходного светофора 5,5м. D-89	шт	1
6	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
7	Монтаж светофора	шт	3
8	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8
9	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	2
10	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	2
11	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	2

Цена объекта: 268 008,72

Московский пр-т, ООТ "Дом связи"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	8
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	6
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	222
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	4
5	Стойка пешеходного светофора оцинкованная, длиной 6м, диаметр 89 мм с монтажом.	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	4
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	6
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	6
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	6
10	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	250
11	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	150
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	12
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	12

Цена объекта: 1 826 942,88

ул. Цеховая, ООТ "GM-АвтоВАЗ"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	2
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	2
3	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	1
4	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
5	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
6	Монтаж светофора	шт	3
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	2

Цена объекта: 229 654,91

ул. Родина пересечение с ул. Мира

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	25
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	5
3	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	13
4	Демонтаж дорожного контроллера	шт	1
5	Демонтаж - Кабель контрольный АВВГ 2х10	м	400
6	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
7	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	3
8	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	1
9	Стойка пешеходного светофора оцинкованная, длиной 6м, диаметр 89 мм с монтажом.	шт	1
10	Стойка дорожного знака оцинкованная, длиной 4,5м, диаметр 76 мм с монтажом.	шт	1
11	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	7
12	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	14
13	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
14	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	240
15	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	150
16	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
17	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	29
18	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	11
19	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	3
20	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	4
21	Дорожные знак тип. 8.13	шт	4
22	Дорожные знак тип. 5.15.1	шт	4
23	Дорожные знак тип. 5.15.4	шт	1
24	Дорожные знак тип. 5.15.7	шт	1
25	Дорожные знак тип. 5.15.7	шт	1

Цена объекта: 1 318 869,08

ул. Голосова пересечение с ул. Новозаводская

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	13
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	5
3	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	10
4	Демонтаж дорожного контроллера	шт	1
5	Демонтаж - Кабель контрольный АВВГ 2х10	м	400
6	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	1
7	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
8	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	1
9	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	3
10	Стойка пешеходного светофора оцинкованная, длиной 6м, диаметр 89 мм с монтажом.	шт	2
11	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	6
12	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	11
13	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
14	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	240
15	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	150
16	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
17	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	19
18	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	9
19	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	2
20	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	3
21	Дорожные знак тип. 8.13	шт	4
22	Дорожные знак тип. 5.15.7	шт	1

Цена объекта: 1 314 617,45

Обводное шоссе пересечение с ул. Новозаводская

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	1
2	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	6
3	Демонтаж дорожного контроллера	шт	1
4	Демонтаж - Кабель контрольный АВВГ 2х10	м	500
5	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	4
6	Стойка транспортного светофора оцинкованная длиной 13,5м, диаметром 133 мм с монтажом.	шт	6
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	6
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	240
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	250
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	1
12	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	1

Цена объекта: 782 007,41

Физкультурный проезд

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
7	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
8	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
11	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 095 745,50

ул. Спортивная, ООТ "Вега"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
10	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
11	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 230 657,94

ул. Революционная, ООТ "1000 мелочей"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
7	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
8	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	30
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 692 226,92

ул. Свердлова, 8

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	8
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	4
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	6
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	6
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8

Цена объекта: 624 045,28

ул. Автостроителей, ООТ "40 лет Победы"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 508 987,40

ул. Борковская, ООТ "Южная база"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	8
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
9	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
10	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	100
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8

Цена объекта: 840 788,52

ул. Горького, 46"А"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	400
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
4	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
5	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
6	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
7	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
8	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
9	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
10	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
11	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
12	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 935 735,68

ул. Матросова, 26

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	5
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Демонтаж светофорной секции Т-7	шт	1
4	Демонтаж экрана солнечной батареи с аккумулятором	шт	3
5	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200
6	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
7	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
8	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
9	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
10	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
11	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
12	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	300
13	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
14	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
15	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	7
16	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 396 480,90

ул. Революционная, 47

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	400
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
10	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	300
11	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 941 125,44

ул. Гидротехническая пересечение с ул. Дорофеева

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	16
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	5
3	Демонтаж светофорной секции (транспортной)	шт	4
4	Демонтаж светофорной секции (пешеходной)	шт	6
5	Демонтаж - Стойка транспортного светофора 8,5 м. D-108	шт	2
6	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	6
7	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	3
8	Монтаж светофора	шт	10
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	21
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	18
11	Дорожные знак тип. 2.1 на желто-зеленой подложке	шт	2
12	Дорожные знак тип. 2.4 на желто-зеленой подложке	шт	1

Цена объекта: 858 841,06

ул. Ворошилова, ООТ "б-р Луначарского"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 643 183,12

ул. Л.Яшина, ООТ "Льва Яшина"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	66
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 561 149,02

Приморский б-р, ООТ "8 квартал"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	94
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	300
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 644 103,22

ул. Коммунистическая, ООТ "Тюленина"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
7	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
8	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 685 608,92

ул. Коммунистическая, ООТ "Космодемьянской"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
7	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	200
8	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 685 608,92

ул. Родина, ООТ "Автовокзал"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
9	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
10	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 932 686,96

ул. Юбилейная, 85 и ООТ "Вега"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	8
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	250
4	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	4
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	4
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	8
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	8
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
9	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	400
10	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	200
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	8

Цена объекта: 1 531 402,34

ул. Новозаводская, ООТ "Химико-технологический колледж"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	100
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
6	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
7	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	30
8	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
9	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
10	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 791 795,38

ул. Автостроителей, ООТ "Молодежная"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Демонтаж стойки дорожного знака	шт	4
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Стойка транспортного светофора оцинкованная, 8,5 м длиной, диаметр 108мм с монтажом	шт	2
6	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
7	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
8	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	4
9	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	4
10	Кабель СИП-4 2х16-0,61,0 с монтажом	м	200
11	Кабель КВВГ 10х1.5 с монтажом	м	50
12	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
13	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
14	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 181 766,94

ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ "Магазин мир продуктов"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	6
2	Демонтаж стойки дорожного знака, 8,5 м. D-108	шт	2
3	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
4	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
5	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
6	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
7	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
8	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
9	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
10	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
11	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
12	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	6
13	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	6

Цена объекта: 1 084 753,18

Приморский б-р ООТ "Театр Дилижанс"

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Демонтаж дорожного знака	шт	4
2	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	92
3	Дорожный знак тип. 6.16, на оцинкованной стойке 76мм с монтажом.	шт	2
4	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 с обратным отсчетом времени с монтажом	шт	4
5	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1.2 с монтажом	шт	2
6	Табло вызывное пешеходное ТВП (кнопка вызова пешеходной фазы) с монтажом.	шт	2
7	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	350
8	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	50
9	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
10	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4

Цена объекта: 689 956,62

Приобретение 3 автомобилей, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения

Аукцион
проведен
08.05.2020г.

МК №
0842300004020000159_259
977
от 19.05.2020г.,
АО «Центральная СТО»

Поставка 3 автомобилей
оборудованных для перевозки
инвалидов и других
маломобильных групп населения
ВИС 295100

Сумма контракта: 3 330 244,80 руб.

Автомобили поставлены, приняты 31.07.2020 г., готовятся документы для оплаты и передачи в хозяйственное ведение МП «ТПАТП №3».



ул. Гидротехническая в районе дома № 5

Устройство светофорного объекта



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Демонтаж стоек дорожных знаков и дорожных знаков (2.4; 2.1)
 2. Установка стоек транспортных светофоров
 3. Установка транспортных светофоров
 4. Установка дорожных знаков (6.16; 2.1; 2.4)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Автозаводское шоссе (от Южного шоссе до ул. Мичурина)

Установка делиниаторов



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка делиниаторов





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Комсомольская и ул. Новозаводская

Устройство островков безопасности




Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Разборка асфальтобетонного покрытия
 2. Установка бортовых камней
 3. Устройство партерного газона
 4. Установка пешеходных ограждений





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ул. 50 лет Октября в районе дома № 10

Устройство островков безопасности




Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Разборка асфальтобетонного покрытия
 2. Установка бортовых камней
 3. Устройство партерного газона





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Борковская и ул. Коммунальная

Установка П-образных опор и дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Демонтаж дорожных знаков (2.1; 2.4)
 2. Устройство П-образных опор
 3. Установка дорожных знаков (5.15.2; 6.16; 2.1; 2.4)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Кольцевая транспортная развязка на ул. 40 лет Победы – пересечение с ул. Жукова, ул. Ворошилова, Ленинским пр-т

Установка П-образных опор и дорожных знаков




Фото объекта «До»

Виды работ:

1. Демонтаж стойки дорожного знака и дорожных знаков
2. Установка стойки дорожного знака
3. Установка новой секции транспортного светофора
4. Установка дорожных знаков (4.3; 2.4; 6.16)





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ул. Дзержинского в районе домов № 53, 53а, 76

Ликвидация примыканий

Виды работ:

1. Разборка асфальтобетонного покрытия
2. Установка бортовых камней
3. Устройство партерного газона
4. Установка пешеходных ограждений
5. Установка делиниаторов




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»




Фото объекта
«После»

Приморский бульвар в районе дома № 29а

Ликвидация примыканий

Виды работ:

1. Разборка асфальтобетонного покрытия
2. Установка бортовых камней
3. Устройство партерного газона



Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Пересечение пр-т Ст. Разина и ул. Фрунзе

Устройство островков безопасности

Виды работ:

1. Установка бортового камня
2. Устройство П-образных опор
3. Установка дорожных знаков
(5.15.2; 2.1; 2.4; 8.22.1; 4.2.1; 3.1)



Фото объекта «До»






Фото объекта «В работе»



ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Юбилейная и пр-т Ленинский

Устройство островков безопасности

Виды работ:

1. Установка бортового камня
2. Устройство П-образных опор
3. Установка пешеходных ограждений
4. Установка дорожных знаков
(5.15.2; 2.1; 2.4; 8.22.1; 4.2.1; 3.1)



Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Внутриквартальный проезд вдоль ул. Железнодорожная от пр. Дорофеева до ул. Шлюзовая

Устройство искусственной дорожной неровности




Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Устройство искусственной дорожной неровности
 2. Установка дорожных знаков





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Дублер Южного Шоссе от ул. Автостроителей до ул. Тополиная

Устройство искусственной дорожной неровности

Виды работ:

1. Устройство искусственной дорожной неровности
2. Установка дорожных знаков




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Дублер пр-та Ленинский от ул. 40 лет Победы до Московского пр-та

Устройство искусственной дорожной неровности



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Устройство искусственной дорожной неровности
 2. Установка дорожных знаков




Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Внутриквартальный проезд вдоль ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Тополиная

Устройство искусственной дорожной неровности



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Устройство искусственной дорожной неровности
 2. Установка дорожных знаков





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ул. Матросова в районе домов № 10 и № 11Б

Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком




Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

ул. Жилина в районе дома № 24 (пересечение с ул. Мира)

Установка над проезжей частью дублирующих дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка консольных опор
 2. Установка дорожных знаков (2.4; 8.15; 8.23; 5.19.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %

0 20 40 60 80 100

Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Ленинградская и ул. Жилина

Установка над проезжей частью дублирующих дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка транспортных светофоров
 2. Установка дорожных знаков (6.16)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %

0 20 40 60 80 100

Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

ул. Маршала Жукова д. 39, ООТ «Профлакторий Прилесье»

Установка дублирующих дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка консольной опоры
2. Установка дорожных знаков (5.19.1)



Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Южное шоссе, ООТ «Жигулевская Долина»

Установка дублирующих дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка консольной опоры
2. Установка дорожных знаков (5.19.1)




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %




Фото объекта
«После»

Пересечение ул. К. Маркса и ул. Чапаева

Установка дублирующих дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка дорожных знаков (4.1.2; 2.1; 2.4)




Фото объекта «До»



Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Молодежный б-р в районе дома № 1

Установка дублирующих дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка консольной опоры
 2. Установка дорожных знаков (2.4; 5.19.1)





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Молодежный б-р в районе дома № 39

Установка дублирующих дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка консольной опоры
 2. Установка дорожных знаков (5.19.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Реконструкция светофорного объекта

Виды работ:

1. Устройство тросовых ограждений
2. Установка стойки транспортного светофора
3. Установка дорожных знаков (6.16; 4.1.2; 2.4; 5.19.1-2)




Фото объекта «До»






Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

Пересечение ул. К. Маркса и ул. Максима Горького

Устройство островка безопасности

Виды работ:

1. Устройство островков безопасности
2. Установка транспортных ограждений
3. Установка дорожных знаков (6.16; 8.15; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 8.22.1; 5.19.2)




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Пересечение пр-т Ст. Разина и пр-т Ленинский

Устройство островка безопасности

Виды работ:

1. Устройство островков безопасности
2. Установка дорожных знаков (3.18.1; 3.1)




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»




Фото объекта
«После»

ул. Матросова в районе домов № 53 и № 130

Перенос транспортного светофора

Виды работ:

1. Устройство островков безопасности
2. Установка дорожных знаков (3.18.1; 3.1)



Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Комсомольская, ул. Лесная и ул. Ушакова

Установка дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка дорожных знаков (8.13; 2.1; 2.4; 8.13; 2.1; 2.4)




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ул. Дзержинского в районе дома № 31

Установка дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка дорожных знаков
(4.1.2; 4.1.1; 2.4; 6.16)




Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»




Фото объекта
«После»

Пересечение ул. Коммунальная и Фабричного проезда

Установка дорожных знаков

Виды работ:

1. Установка транспортного светофора
2. Установка дорожных знаков (5.15.1)



Фото объекта «До»




Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

Южное шоссе в районе дома № 5

Установка П-образных опор и дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка рамных металлических опор
 2. Установка дорожных знаков (5.15.2)







Фото объекта «В работе»

Фото объекта
«После»

ул. Заставная, 1 ООТ «Учебный центр»

Установка П-образных опор и дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка консольных опор
 2. Установка дорожных знаков
(5.15.1-2)





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

ул. Новозаводская в районе дома № 6

Установка П-образных опор и дорожных знаков



Фото объекта «До»

- Виды работ:
1. Установка делинаторов
 2. Нанесение дорожной разметки термопластиком
 3. Установка дорожных знаков (3.20; 3.24; 8.23; 3.31; 4.1.2; 5.16; 4.1.1; 2.4)





Фото объекта «В работе»





Фото объекта
«После»

б-р Кулибина в районе дома № 4, №8 МБУ Школа № 45, Гимназия № 38

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)



Фото объекта «До»



Фото объекта «После»

Ул. Плотинная в районе гимназии № 39 (ул. Громовой, 38)

Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

по внутриквартальному проезду от пр. Ст. Разина до ул. Юбилейной вдоль лица № 76, школы №73, ОЦ "Школа"

Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 8.2.1; 1.23)

Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»



по внутриквартальному проезду в районе д. № 10 по ул. Носова, досуговый центр "Русич"

Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 8.2.1)

Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»



Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)

Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»



на проезде между зданиями № 23, 27 по ул. Свердлова МБУ СОШ №61, Д/С №115 "Салют" установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)

Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»



по б-ру Орджоникидзе, 1 (от б-ра Орджоникидзе до дома № 20 по пр. Ст. Разина)

Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)

Фото объекта «До»





Фото объекта «В работе»

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»



на внутриквартальном проезде вдоль дома № 26 и 30а по ул. Баныкина

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1; 8.1.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

на внутриквартальном проезде в районе дома № 47 по ул. Ярославская (д/с №69 "Веточка")

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %




Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

Устройство ИДН, по б-ру Баумана в районе дома № 10 (д/с №79 "Гусельки"; д/с №81 "Медвежонок")

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 3.24; 1.17; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

Устройство ИДН, в районе д. № 7 по ул. Строителей (Тольяттинский медицинский колледж)

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 3.24; 1.17; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

Устройство ИДН, на внутриквартальной территории в районе дома №76 по ул. Автостроителей (д/с №182 "Золотой ключик")

Установка искусственных дорожных неровностей



- Виды работ:
1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
 2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
 3. Устройство дорожной неровности
 4. Нанесение дорожной разметки
 5. Установка дорожных знаков (5.20; 3.24; 1.17; 8.2.1)



Фото объекта «До»


ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта
«После»

ул. Патрульная в районе д. 31, д.17, д.9, д.5 по ул. Жукова

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.23; 1.17; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

на внутриквартальной проезде в районе дома №74 по ул. Революционной (Православная классическая гимназия)

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

б-р Буденного, 9, 12

Установка искусственных дорожных неровностей



Фото объекта «До»

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 1.23; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «После»

б-р Буденного, 1, 4

Установка искусственных дорожных неровностей



Фото объекта «До»

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 1.23; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «После»

По бульвару Гая в районе д.17 по ул. Дзержинского (ТРК "Капитал")

Установка искусственных дорожных неровностей

Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 3.24; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

на внутриквартальном проезде в районе дома № 19, 25 по ул. Гидротехнической (д/с № 16 "Машенька")

Установка искусственных дорожных неровностей



Виды работ:

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 1000мм, толщина слоя 5 см
2. Продувка основания и розлив вяжущих материалов
3. Устройство дорожной неровности
4. Нанесение дорожной разметки
5. Установка дорожных знаков (5.20; 1.17; 8.2.1)

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ - %



Фото объекта «До»

Фото объекта
«После»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

№	Наименование улиц	Кол-во, шт	Вып.	№	Наименование улиц	Кол-во, шт	Вып.
1. ул. Воскресенская				7. ул. Спортивная			
1.1	Пешеходный переход на пересечении с Южным шоссе	4	✓	7.1	Тротуар на выезде из Fit servise, расположенного по адресу: Приморский б-р,55	2	✓
1.2	Пешеходный переход в районе Автозаводского рынка	3	✓	8. ул. 70 лет Октября			
2. ул. Жукова				8.1	Выезд из 2-го подъезда ж/д №20	1	✓
2.1	Пешеходный переход в районе ООТ «Лыжная база»	4	✓	8.2	Пешеходная дорожка в районе ж/ д.№20	1	✓
2.2	Пешеходный переход в районе ООТ «Профилакторий Прилесье»	3	✓	8.3	Тротуар с торца ж/д. №20	1	✓
2.3	Пешеходный переход в районе ООТ «Лесной голосок» на разделительной полосе	2	✓	9. ул. Мира			
3. Пр-т Московский				9.1	Пешеходный переход в районе ж/д №100 на пересечении с ул. Голосова	2	✓
3.1	Пешеходный переход в районе ООТ «Дом связи»	4	✓	9.2	Пешеходный переход на пересечении с ул. Победы со стороны парка	1	✓
3.2	Пешеходный переход в районе ООТ «Дзержинского»	2	✓	10. ул. Голосова			
4. ул. Тополиная				10.1	Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Мира (четная сторона)	2	✓
4.1	Пешеходный переход в районе ж/д №25а	1	✓	11. ул. Победы			
	пр-т Ленинский		✓	11.1	Пешеходный переход на пересечении с ул. Мира	2	
5.1	Пешеходный переход на пересечении с ул. Юбилейная	4	✓	11.2	Пешеходный переход в районе ж/д №72 на пересечении с ул. Гагарина	2	
5.2	Пешеходный переход в районе выезда из «Фанни-парка» (на разделительной полосе)	2	✓	11.3	Пешеходный переход в районе гостиницы «Волга»	1	
5.3	Тротуар на выезде из «Фанни-парка»	2	✓	11.4	Пешеходный переход в районе магазина «Синтетика»	2	
5.4	Тротуар на выезде с площадки ТРЦ «Русь-на-Волге»	2	✓	11.5	Пешеходный переход в районе ж/д №№37,40	2	
5.5	Тротуар вдоль хозяйственного рынка	3	✓	12. ул. Комзина			
5. ул. Революционная				12.1	Пешеходный переход на пересечении с Комсомольским шоссе	1	✓
6.1	Пешеходный переход в районе здания № 52а (на разделительной полосе)	2	✓	ИТОГО:			
						58	49

УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Фото объекта «До»



Фото объекта
«После»

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА ОДИН СЪЕЗД:

- Разборка покрытий асфальтобетонных – **0,16 м³/0,288 т.**
- Разборка оснований щебеночных – **0,47 м³/0,611 т.**
- Погрузка и перевозка на расстояние до 15 км. Утилизация отходов образованных при разборке асфальтобетонного покрытия – **0,899 т.**
- Разборка бортовых камней на бетонном основании – **3 м.**
- Погрузка и перевозка на расстояние до 15 км. Утилизация отходов образованных при замене дорожных, тротуарных бортовых камней – **0,798 т.**
- Устройство основания толщиной 10 см из щебня марки 400 фр. 20-40 мм – **3,9 м².**
- Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 – **3 м.**
- Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии – **3 м.**
- Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки III тип Д – **3,9 м².**

ВЫПОЛНЕНИЕ муниципального контракта

%



УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Фото объекта «До»




Фото объекта
«После»

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА ОДИН СЪЕЗД:

- Разборка покрытий асфальтобетонных – **0,16 м³/0,288 т.**
- Разборка оснований щебеночных – **0,47 м³/0,611 т.**
- Погрузка и перевозка на расстояние до 15 км. Утилизация отходов образованных при разборке асфальтобетонного покрытия – **0,899 т.**
- Разборка бортовых камней на бетонном основании – **3 м.**
- Погрузка и перевозка на расстояние до 15 км. Утилизация отходов образованных при замене дорожных, тротуарных бортовых камней – **0,798 т.**
- Устройство основания толщиной 10 см из щебня марки 400 фр. 20-40 мм – **3,9 м².**
- Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 – **3 м.**
- Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии – **3 м.**
- Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки III тип Д – **3,9 м².**

ВЫПОЛНЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

%



ул. Фрунзе, 2

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	150
2	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
3	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
4	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	25
5	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1

Цена объекта: 701970,36

ул. Кирова, 64

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	180
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	25
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1022017,92

ул. Курчатова, 15

№	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничивающие пешеходные ограждения с монтажом	м	200
2	Консольная дорожная опора с монтажом	шт	2
3	Светофор светодиодный Т.7.2 с монтажом	шт	2
4	Кабель СИП-4 2x16-0,61,0 с монтажом	м	200
5	Кабель КВВГ 10x1.5 с монтажом	м	25
6	Регулирующая аппаратура с монтажом и приемосдаточными испытаниями светофорного объекта	шт	1
7	Монтаж дорожного знака на существующую опору	шт	4
8	Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на желто-зеленой подложке	шт	4

Цена объекта: 1081270,92

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

проезд и тротуар от ул. Банькина вдоль школы 26
детского сада "Тополёк" до д.51 по ул. Ленинградской



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.


Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

кв.73, проезд от д.123а по ул. Мира вдоль дома №127, вдоль д/с №153 "Олеся"



кв.73, проезд вдоль дома №133 по ул. Мира до ТП





Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

ул.Горького
92




Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

7 квартал, ул. Фрунзе, 25



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

7 квартал ремонт проезда с б-ра
Буденного вдоль д.17



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

20 кв-л проезд между д.№ 39 по Южному ш. и д\с"Ладушки" и МБУ "Школа" №88



19 кв-л, подъезд к поликлинике на 1000 посещений от Южного ш. вдоль д.№ 63,61, б-р Татищева д.16; тротуар вдоль д.№20 по б-ру Татищева



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти 2020 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.

Ул. Фрунзе от ул. Маршала Жукова до ул.
Юбилейной.



Ул. Автостроителей от Южного шоссе до кольцевой
транспортной развязки ул. Свердлова.



Ул. Дзержинского от ул. Революционной,
включая пересечение с ул. Революционной, до б-
ра Кулибина



Ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до ул.
Ворошилова.



Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.

Ул. Чуковского от ул. Жилина до ул. Карла Маркса.



Ул. Самарская от ул. 50 лет Октября до ул. Суворова.



Бульвар Ленина от ул. Банькина до ул. Ленинградская.



Ул. Украинская от ул. 50 лет Октября до ул. Чапаева.




Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.


Ул. Победы от ул. Мира до бульвара 50 лет
Октября



Ул. Гидротехническая от ул. Куйбышева до ул.
Шлюзовой.



Ул. Полевая от ул. Олимпийской до ул. Вавилова




Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти 2020 г.

ул. Саратовская от ул.Победы до пр.
Новгородский



ул. Ново-Садовая от ул. 60 лет СССР до ул.
Вавилова

ул. Механизаторов от ул.Коммунистической до
ул.Лизы Чайкиной



ул. Ингельберга от пер. Ученический до границы г.о.
Тольятти