



# Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Киров, 2017





*Всего было подано 141 заявка от населения. В соответствии с критериями отбора и выделенными ассигнованиями в апреле 2017 года комиссией отобрано 58 дворов для проведения работ по благоустройству. За счет экономии от торгов добавилось 7 дворов по адресам:*

- Октябрьский пр., 118*
- Воровского, 143*
- пр. Строителей, 54*
- ул. Опарина, 21*
- ул. Чапаева, 8а*
- ул. Производственная, 14*
- ул. Лесная, 8а.*

*Отремонтировано 47 дворов на 100%, близки к завершению 6 дворов, благоустройство 5 дворовых территорий ведется в соответствии с графиком, отставание на 7 дворах.*

*При невыполнении работ по благоустройству дворовых территорий в сроки, установленные контрактами, к подрядным организациям будут применены санкции в виде штрафов в размере 10% от цены контракта, либо пени за каждый день просрочки исполнения обязательств.*

*В рамках проекта осуществляется благоустройство общественных мест по следующим объектам:*

- Кочуровский парк (устройство велосипедных, пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ, устройство светодиодического светового фонтана);*
- Парк Победы (устройство пешеходных дорожек);*
- Парк ЛПК Нововятского района (устройство наружного освещения).*



до ремонта

после ремонта





*до ремонта*



*после ремонта*





*до ремонта*

*после ремонта*





до ремонта






после ремонта





*до ремонта*

*после ремонта*





до ремонта

после ремонта







до ремонта



после ремонта






до ремонта



после ремонта





до ремонта




после ремонта



# Кочуровский парк



# Парк Победы



# Парк Нововятского ЛПК

