

ПРОЕКТ

Створення
студії-виставки образотворчого мистецтва

«Art-design»

Виконала

Студентка групи УП.м-41

Неженець Олена Олександрівна



Ручна робота у наш час цінується все вище й вище. Адже це досить кропітка робота, що потребує багато терпіння, умінь та навичок, якими володіє справжній майстер своєї справи, саме він вкладає частинку своєї душі у витвір. І тому він є набагато цінніший від масового виробництва.



Метою створення творчого Магазину-Студії-Виставки ART-DECOR є задоволення естетичних потреб споживачів та отримання прибутку.



ART-DECOR


Задачі та результати проекту

Задачі проекту	Результати
І. Проведення маркетингових досліджень	Висновок про доцільність відкриття студії
І. Оренда та підготовка приміщення	Офісне приміщення
І. Реєстрація ФОП та розробка документації	Нормативно-правова база
І. Пошук, набір та навчання співробітників	Команда персоналу підприємства
І. Створення зразків та каталогу продукції та послуг	Продукція та послуги
І. Заключення договорів з постачальниками	Постачання сировини, матеріалів, обладнання та інструментів
І. Реклама	Просування продукту проекту та безпосередньо його результатів



- Декоративні листівки
- Грошове дерево





v
k
.
c
o
m
/
b
u
s
i
n
k
a
.
s
p
b

ТОПІА РІЇ




29.10.2014 15:55






Об'ємні декоративні картини



Декоративні маски









**Майстри будуть створювати шедеври
на очах у відвідувачів**



WBS




OBS




Графіки та діаграми

Фрагмент
сітьового
графіку



Фрагмент
діаграми
Ганта

№	Назва задачі	Длитель	Начало	Окончани
1	1 Відкриття студії...	71 днів?	Ср 04.05.16	Ср 10.08.16
2	1.1 Маркетингові дослідження	7 днів?	Ср 04.05.16	Чт 12.05.16
3	1.1.1 Організація маркетингових	1 день?	Ср 04.05.16	Ср 04.05.16
4	1.1.2 Проведення маркетингових досліджень	4 днів	Чт 05.05.16	Вт 10.05.16
5	1.1.2.1 Опитування спож	3 днів	Чт 05.05.16	Пн 09.05.16
6	1.1.2.2 Аналіз конкурентного	1 день	Вт 10.05.16	Вт 10.05.16
7	1.1.3 Аналіз отриманих результатів	1 день	Ср 11.05.16	Ср 11.05.16
8	1.1.4 Висновок про доцільність відкриття	1 день	Чт 12.05.16	Чт 12.05.16
9	1.2 Офісне приміщення	44 днів?	Пн 16.05.16	Чт 14.07.16
10	1.2.1 Оренда приміщення	4 днів?	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
11	1.2.1.1 Пошук можливих варіантів	2 днів	Пн 16.05.16	Вт 17.05.16
12	1.2.1.2 Аналіз варіантів приміщення	1 день	Ср 18.05.16	Ср 18.05.16
13	1.2.1.3 Вибір та оренда приміщення	1 день?	Чт 19.05.16	Чт 19.05.16
14	1.2.2 Підготовка офісу	27 днів?	Чт 02.06.16	Пт 08.07.16
15	1.2.2.1 Перепланування приміщення	1 день	Чт 02.06.16	Чт 02.06.16
16	1.2.2.2 Створення дизайну	1 день	Пт 03.06.16	Пт 03.06.16
17	1.2.2.3 Закупка	1 день	Пн 06.06.16	Пн 06.06.16



Бюджет

234 450

ГРН

-50%

+50%


Можливості подальшого розвитку продукту проекту



розширення асортименту та номенклатури продукції;



продаж інструментів та матеріалів для творчої роботи;



поліграфія;



створення гуртка для розвитку творчих здібностей для дітей.

Дякую за увагу!

