

Презентация на тему:
Монопроекты. Особенности и
основные черты

Выполнил студент гр-ГМУ31
Федорук Ирина

История управления проекта

Зарождение – 30 –е годы XX века

- Разработка специальных методов координации крупных проектов (US Air Corporation, Exxon)

- Поточная организация работ по реализации строительных проектов в СССР

- Матричная организация для выполнения сложных проектов (разработка Л. Гулик, США, 1937) Манхэттенский проект (1941)

Применение матричной организации (1953-54 гг. в подразделениях совместных проектов воздушных сил США, 1955 г. в Подразделении специальных проектов морского флота США)

Определение Понятия «Проект»

Проект это ограниченное во времени намерение создать уникальный продукт, услугу или результат.

Ограничение во времени подразумевает, что проект должен иметь фиксированное начало и фиксированный конец. Уникальность означает, что продукт или услуга имеет характерные отличия от всех подобных продуктов или услуг.



Основные признаки проекта

- * определенная цель;
- * определенные средства (человеческие и материальные ресурсы);
- * определенное время выполнения;
- уникальность.




Типы и виды проектов (Классификации проектов)

По Воропаеву В.И.

- * *по типу проекта*: технический, организационный, экономический, социальный, смешанный;
- * *по классу*: монопроект, мультипроект, мегапроект;
- * *по масштабу проекта*: мелкие проекты, средние проекты, крупные проекты, очень крупные проекты;
- * *по длительности проекта*: краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет), долгосрочные (свыше 5-ти лет);
- * *по сложности проекта*: простые, сложные, очень сложные;
- * *по виду проекта*: инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный.

По П. Штайнбуху: личные, государственные, проекты предприятий

По Дульзону А.А.: проекты в основе которых лежит заказ, идея или проблема



Монопроект

- * **Монопроект** (от латинского *mono-* — «один» и «проект») — википроект, развивающийся силами одного редактора, который является его основным вкладчиком.



Монопроекты - это различные инвестиционные, инновационные и другие проекты, имеющие определенную цель и четко очерченные рамки по финансам, ресурсам, времени и качеству, требующие создания единой проектной команды

- * По своей сути это могут быть отдельные технические, организационные, экономические, социальные проекты или их различные комбинации





- * Монопроект обычно посвящен специализированной тематике, в которой хорошо разбирается его создатель, поскольку создание полноценной универсальной энциклопедии силами одного человека практически невозможно
- * Развивается не постоянно, а спорадически, когда основатель находит на него время или новую информацию для описания.




Особенности:

- Вклад основного участника в монопроекте может превышать 80 % от всех правок.
- В большинстве случаев в подобном проекте не нейтральная точка зрения, а точка зрения основного редактора.
- В монопроекте решения часто принимаются единолично основателем.
- * Главный признак монопроекта, как уже было сказано — один-единственный активный редактор. Чаще всего этим участником является администратор или основатель проекта, но не всегда

Характерные черты монопроекта:

1. Чаще всего участник монопроекта — абсолютный диктатор (но бывают и исключения);
2. Войны правок и иные конфликты если и не отсутствуют вовсе, то быстро пресекаются активным редактором. В этом плане такие проекты наиболее стабильны, и их развитие гораздо более прогнозируемо;
3. Вклад малоактивных пользователей и анонимных участников незначителен, главная доля вклада принадлежит участнику-активному редактору;

1. Проект обладает наибольшей среди подобных проектов гибкостью настройки — активный редактор может менять дизайн страниц, проекта в целом, текст по своему вкусу и желанию, что может быть как хорошо (если его правки идут на улучшение проекта), так и плохо (так как некому ему помешать).
2. Решение обычно принимаются активным участником единолично и пересматриванию не подлежит. Хотя иногда бывают случаи, что участник предварительно советуется с людьми, не являющимися активными редакторами данного проекта — например, с сотрудниками или помощниками Викия либо другими опытными пользователями, обладающими знаниями в данной теме.



Достоинства

- В полипроекте чекюзеры беспрепятственно проверяют личные данные редакторов и анализируют их, при этом в большинстве проектов они никак не контролируются, что приводит к распространению данных, их использованию во зло; в монопроекте диктатор сам себе чекюзер, личные данные защищены.
- В полипроекте статью автора всегда испортят — исправят, отредактируют, проставят мерзкие шаблоны. В монопроекте автор статьи — её хозяин.
- В монопроекте мало [цырка](#) и возни

- Монопроект можно без проблем оуклнить, избавившись от необходимости постоянно проверять изменения и статьи, от вандализма. За счет этого атмосфера в монопроекте обычно спокойная.
- В монопроект невозможно протолкнуть маргинальную точку зрения, отличающуюся от точки зрения её основного автора. Также в нем нет насильно насаждаемой политкорректности и нейтральности, цензуры.

Недостатки

- * Развитие монопроекта ограничено возможностями его диктатора и уступает развитию полипроектов.



Спасибо за внимание