

The background image shows an industrial site under a clear blue sky. A prominent feature is a tall, cylindrical chimney with alternating red and white horizontal bands. In the foreground and middle ground, there are various industrial structures, including large cylindrical tanks, pipes, and a complex network of metal walkways and ladders. The overall scene depicts a large-scale manufacturing or processing plant.

**Замена ограждающих
конструкций галереи
№3 производства
картона**

Галерея №3 производства картона



Подготовительные работы

Приложение №2

Схема устройства дощатого настила



Схема устройства ограждения над движущимися частями транспортера №41



Разрез 1-1




Изм.	Км.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена ограждающих конструкций галереи №3		
Выполнил	Проверил	АО "Архангельский ЦБК"				Стандия	Лист	Листов
Схема устройства дощатого настила и ограждения транспортера						ООО "Строй Гарант Сервис плюс"		
Копировал						А2		

Устройство настила



Демонтаж кровельного покрытия захватками



Сначала демонтируем плиту №1, затем последовательно 2, 3 и т.д.
 После демонтажа плит покрытия на 1 захватке демонтируем плиты карниза №5 и №6, далее переходим на 2 захватку, соблюдая очередность демонтажа.

Изм.	Кол. в.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена ограждающих конструкций галереи №3		
Выполнил:	Редовельев					АО "Архангельский ЦБК"		
Проверил:						Склад	Лист	Листов
						Схема последовательности демонтажа ребристых плит покрытия		
						ООО "Сервис Гарант Сервис плюс"		

Копировал

A2

Демонтаж плит покрытия



Крепление существующих плит покрытия от опрокидывания



Демонтаж ограждающих конструкций стен

Схема демонтажа наружных ограждающих конструкций подъемным средством с площадки подвешной алюминиевой.





Схема строповки ППА



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена ограждающих конструкций галереи №3		
Выполнил	Федотьев					АО "Архангельский ЦБК"		
Проверил						Стадия	Лист	Листов
						Схема демонтажа наружных ограждающих конструкций подъемным средством с площадки подвешной алюминиевой, (схема строповки ППА)		
						ООО "Строй Гарант Сервис плюс"		

Копировал

А3

Демонтаж конструкций ведется захватками



Демонтаж конструкций ведется

защитками




08.28.2017

Демонтаж конструкций ведется захватками



Гидроструйная очистка существующих конструкций



Огрунтовка и окраска существующих металлических конструкций



Окраска существующих КОНСТРУКЦИЙ



Изготовление металлических конструкций на базе



Изготовление металлических конструкций на базе



Применение магнитной дрели



Очистка изготовленных конструкций купершлаком Р4



Очистка изготовленных конструкций купершлаком Р4



Огрунтовка металлических конструкций



Монтаж балок покрытия



Монтаж балок покрытия и стенового фахверка



Демонтажные и монтажные работы ведутся одновременно



