



1С-Рейтинг: Бухгалтерия строительной организации для Казахстана

Обзор основных возможностей

г. Усть-Каменогорск



Основные разделы продукта



Планирование и
учет выполнения
СМР

Учет затрат на СМР и
расчет фактической
себестоимости

Автоматизация
учета
строительной
организации

Учет работы
строительной
техники. Учет
работы строителей

Материальный учет.
Учет оснастки
рабочих



Основные возможности



Продукт может использоваться всеми участниками инвестиционно-строительной деятельности: заказчиками, инвесторами, генеральными подрядчиками и субподрядчиками.

учет финансирования:
планы финансирования,
анализ использования,
долевое финансирование


анализ
взаиморасчетов с
заказчиками и
субподрядчиками

учет работы машин,
механизмов и расчеты
по заработной плате
механизаторов и
строителей

учет выполнения строительно-
монтажных работ и затрат на их
выполнение в разрезе
строительных проектов,
объектов строительства

учет спецодежды,
инвентаря и
оборудования

оперативный учет
движения материалов по
строительным и
производственным
участкам



Учет рабочего времени



1 Учет работ сотрудников в разрезе объектов строительства, поддержка графиков работы и ведение табеля рабочего времени

2 Учет отработанного времени повременщиков на основании первичных данных (по путевым листам и рапортам о работе строительной техники).

3 Расчет сдельного заработка по:


- прямым сдельным нарядам;
- аккордным сдельным нарядам

4 Возможность назначения ставок сдельной оплаты труда в зависимости от тарифного разряда сотрудника

5 Распределение затрат организации на оплату труда, выплату СН, СО и ОППВ в разрезе объектов строительства



Учет материальных запасов



Бухгалтерский учет

- учет списания ТМЗ и ведение требований-накладных по БУ в разрезе объектов строительства;

- оформление бухгалтерских операций списания ТМЗ по данным ордерного склада

Учет спецодежды и инвентаря

- ведение учета выданных в эксплуатацию, возвращенных и списанных комплектов спецодежды и инвентаря;

- амортизация спецодежды и инвентаря линейным и производственным способом.

Ведение ордерного склада


- возможность учета операций движения ТМЗ;

- возможность учета перемещения материалов между объектами строительства;

- контроль целевого использования материалов по объектам строительства.



Ордерный склад



Оформление поступлений и использования товаров по факту получения, при этом финансовые документы могут быть получены позднее

Ведение материального учета по строительным участкам

Анализ движения материалов по объектам строительства, и контроль их целевого использования

Учет перемещений и использования товаров, не отражающихся в бухгалтерском учете



Учет затрат на механизацию СМР



**Учет собственной и арендованной
техники**



Учет затрат по механизации СМР



**Учет путевых листов и
рапортов о работе машин**



**Распределение амортизации
по объектам строительства**



Производственный учет



Себестоимость

Производственный учет в разрезе объектов строительства. Учет незавершенного производства строительных работ

Списание накладных затрат на эксплуатацию и обслуживание техники на затраты основного производства

Отнесение на затраты производства амортизации спецодежды и инвентаря производственных рабочих



Учет строительных объектов и проектов



Система позволяет вести учет строительных проектов (строек) и входящих в их состав объектов строительства (участков).

Жилой комплекс "Арыстан" (Проекты)

Записать и закрыть | Перейти ▾ | Все действия ▾ ?

Наименование: Жилой комплекс "Арыстан"

Группа справочника: ... Q Код: 000000004

Дата начала: 01.01.2013 | Дата окончания: 15.02.2014

Заказчик: ТОО "Кампус" | Договор: Строительство жилого комплекса "Арыстан" ... Q

Ответственный: ... Q

Описание проекта: **Объекты строительства** | Договоры по проекту

Создать | ... | Найти | ...

Все действия ▾

Наименование	Код КОФ
— Корпус № 1	
— Корпус № 2	

Корпус № 1 (Объекты строительства)

Записать и закрыть | Перейти ▾ | Все действия ▾ ?

Наименование: Корпус № 1

Наименование для печати: Жилой комплекс "Арыстан", ул. Амангельды, д. 129, Корпус № 1

Группа справочника: Жилой комплекс "Арыстан" | Код: 000000009

Код КОФ: ... Q

Адрес: ул. Амангельды, д. 129

Основное | Договоры

Бухгалтерский учет

Счет учета затрат: 2931 | Подразделение: ... Q

Принадлежность

Проект: Жилой комплекс "Арыстан" ... Q

Заказчик: ТОО "Кампус" ... Q

Период работ

С: 01.01.2012 | по: 31.01.2014



Введение договоров по объектам строительства



Система позволяет вести договоры с контрагентами в разрезе объектов строительства, с указанием сметной стоимости, видом СМР и параметров взаиморасчетов по договору.

Договор контрагента (ТОО "Кампус"): ЖК "Арыстан", Корпус № 1

Действия

Организация:

Контрагент:

Группа договоров:

Наименование: Код:

Вид договора:

Договор совместной деятельности

Взаиморасчеты | Реквизиты | **Строительство** | Свойства | Категории

Объект строительства:

Вид СМР: Проект:

Сметная стоимость: Тип договора:

Наименование для счета фактуры:

НДС в качестве налогового агента

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть





Анализ взаиморасчетов по строительным договорам.

Система позволяет анализировать взаиморасчеты, затраты и т.д. по бух. учету в разрезе строек и объектов строительства.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2184 за Июль 2014 г. ТОО "ВостокСтройГрад"

Период: 01.07.2014 - 31.07.2014 Счет: 2184 Организация: ТОО "ВостокСтройГрад"

Сформировать отчет Печать... Сохранить как... Σ 0,00 Диаграмма Настройка История

ТОО "ВостокСтройГрад"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2184 за Июль 2014 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение							
Валюта							
Контрагенты							
Договоры							
Документы расчетов с контрагентами							
Договоры.Объект строительства	БУ	500 000,00				500 000,00	
2184	Вал.	500 000,00				500 000,00	
Головное подразделение	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	
KZT	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	
ТОО "Фронт-сервис"	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	
Строительство непродовольственного склада по ул. Богембай Батыра, д. 140	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	
<...>	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	
Непродовольственный склад ТОО "Фронт-Сервис" по ул. Богембай Батыра, д. 140	БУ	500 000,00				500 000,00	
	Вал.	500 000,00				500 000,00	

Панель настроек

Показатели

- БУ (данные бухгалтерского учета)
- Валютная сумма

Отбор

Поле	Вид срав...	Значение
<input type="checkbox"/> Контрагент...	Равно	
<input type="checkbox"/> Договоры	Равно	
<input type="checkbox"/> Документ...	Равно	
<input type="checkbox"/> Валюта	Равно	

Группировка

Обороты: За период отчета

- По субсчетам
- Оформлять группировки

Поле	Тип группи...	Оформление	A...
<input checked="" type="checkbox"/> Контрагенты	Без групп	Шрифт	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры	Без групп	Шрифт	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Документ...	Без групп	Шрифт	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры...	Без групп	Шрифт	<input checked="" type="checkbox"/>

Оформление

- Выделить заголовок



Договоры долевого финансирования

Для инвесторов имеется возможность формирования договоров долевого финансирования и актов приемки помещений.

Приемка помещений по договорам долевого финансирования BIN000002 от 14.06.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Номер: BIN000002 Дата: 14.06.2014 12:00:00 Контрагент (Получатель): Сабирова Альфия Макатаевна

Структурная единица: ТОО "Build Invest" Договор контрагента: Долевое финансирование

Помещения, передаваемые по договору

+ Добавить | Все действия

N	Помещение	Сумма
1	кв. № 2, ул. Кажымукана, д.152	80 000 000,00

Документ основание: Договор долевого финансирования BIN000002 от 06.02.2014 12:00:01

Комментарий:

Романов П.В. (Администратор) Ответственный: Романов П.В. (Администратор)



Учет средств по источникам финансирования



Установка лимитов на капитальные затраты и содержание заказчика 000000002 от 31.12.2013 23:59:59

Провести и закрыть

Номер: 000000002 Дата: 31.12.2013 23:59:59 Структурная единица: TOO "Build Invest"

Устанавливаемые лимиты

N	Объект строительства	Статья затрат	Направление коррект
1	Корпус № 1	Расходы по проведению авт...	Увеличение
2	Корпус № 2	Расходы по проведению авт...	Увеличение

Ответственный: Романов П.В.(Администратор)

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия

Номер: BIN00000004 от 05.02.2014 0:00:00 Учитывать КПН

Оплачено: 05.02.2014 11:10:02 Вид учета НУ: НУ

Структурная единица: TOO "Build Invest"

Банковский счет: KZ354156213058979856321 в АО "Бэ... Счет учета: 1030

Основная Комиссия банка Печать Дополнительно

Получатель: Глобус ЛТД TOO Счет получателя: KZ98686788756576578567 в АО "А ...

Сумма: 200 000 000,00 KZT Статья ДДС: Приобретение других долгосроч...

Расшифровка платежа

Договор: Приобретение недостроенного комг... Документ расчетов:

Ставка НДС: 12% Сумма НДС: 1 428 571,43

Счета бухгалтерского учета

Счет расчетов: 3310

Счет авансов: 1610

Сумма документа: 200 000 000,00 KZT

Источник финансирования: **собственные средства (TOO "Build In ...**

Заполнить >> Сумма 200 000 000,00 тенге в т.ч. НДС(12%) 21 428 571,43 тенге

Комментарий:

Романов П.В.(Администратор) Платежное поручение Печать ОК Записать Закрыть

Учет финансирования включает следующие возможности:

- Формирование и учет исполнения планов финансирования;
- Учет средств по источникам финансирования;
- Учет договоров долевого финансирования строительства;
- Учет лимитов на капитальные затраты и содержание заказчика



Объемное планирование СМР

Документ «Определение объемов выполнения строительного-монтажных работ» предназначен для регистрации объемного плана работ по объекту строительства

Определение объемов выполнения строительного-монтажных работ 00000000003 от 01.03.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: 00000000003 от: 01.03.2014 12:00:00 Структурная единица: TOO "ВостокСтройГрад"

Объект строительства: TOO "ТехноСтрой" по ул. Магамбетова, д. 58

Работы | Ресурсы на единицу работы

Материалы | Затраты труда раб... | Машины и механ... | Затраты труда м... | Надбавки

Добавить | Все действия

N	Работа	Номенклатура	Ед. из...	Кол-во	Цена	Сумма
1	Устройство наружных сте...	Кирпич керамический оди...	тыс. ...	0,400	20 000,00	8 000,00
2	Устройство наружных сте...	Раствор готовый кладочн...	м3	0,241	17 215,00	4 148,82
3	Устройство наружных сте...	Перемышки железобетонн...	шт	1,500	1 102,00	1 653,00
4	Устройство наружных сте...	Арматурные сетки сварные	т	0,005	16 340,00	81,70
5	Устройство наружных сте...	Вода техническая	м3	0,440	62,30	27,41
6	Устройство наружных сте...	Раствор готовый кладочн...	м3	0,002	18 315,00	36,63

Сумма (итог): 67 197,56

Комментарий:

Автор: Романов П.В.(Администратор) Ответственный: Романов П.В.(Администратор)





Журнал производства работ

Документ «Журнал учета выполненных строительно-монтажных работ» предназначен для регистрации выполненных по объекту строительно-монтажных работ в натуральном выражении

Журнал учета выполненных строительно-монтажных работ ВСГ00000002 от 31.01.2014 12:00:01

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Номер: Дата: Объект строительства:

Структурная единица: За период с: по:

+ Добавить | Заполнить | Все действия

N	Работа	Кол-во	Содержание работы, доп. сведения
1	Раскопка траншеи	160,000	
2	Укладка бетонных перекрытий	22,000	
3	Подготовка бетона для фундамента	337,000	
4	Кладка кирпича, шт.	1 500,000	

Комментарий:

Автор: Ответственный:





Акт выполнения строительно-монтажных работ

Документ «Акт выполнения строительно-монтажных работ» отражает факт завершения очередного этапа СМР (для многоэтапных работ), либо полное завершение СМР на объекте строительства (для одноэтапных работ и для заключительного этапа многоэтапных).

Акт выполнения строительно-монтажных работ ВСГ00000001 от 31.01.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Основное | Работы | Материалы | Зачет полученных авансов | Печать

Номер: ВСГ00000001 Дата: 31.01.2014 12:00:00 Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" ... Q

Объект строительства: Жилой дом №1 ... Q Заказчик (генподрядчик): Инстрингромторг ... Q

За период с: 01.01.2014 по: 31.01.2014 Договор: Договор подряда ... Q

Вид акта: Завершение этапа работ ... Вариант расшифровки: Материалы ...

Способ указания ресурсов: На весь объем работ ...

Комментарий: по фактическим затратам

Автор: Романов П.В.(Администратор) Ответственный: Романов П.В.(Администратор) ... Q





Печатные формы актов выполнения СМР

Система позволяет формировать печатные формы к акту приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. Печатные формы КС-2 и КС-3, а также печатные формы № 1, 2 и 3.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ тг.
Составлен в текущих ценах

Номер по порядку	Позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	цена за единицу, тг
1	3	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4	т	5,4	75 417,00
		в т.ч. материалы				
		Метизы		кг	10,8	750,00
		Пипоматериал		м3	6,48	40 000,00
		Итого по разделу				
2		Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		м2	111	4 476,38
		в т.ч. материалы				
		Метизы		кг	33,3	750,00
		Настил профилированный оцинкованный		м2	111	3 500,00
		Итого по разделу				
3		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115		м2	122	267,38
		в т.ч. материалы				
		Краска ПФ-115		кг	30,5	450,00
		Итого по разделу				
Всего работ					X	
Накладные расходы						

Инвестор _____

Заказчик: **ТОО "Авентус"** (Генподрядчик) _____

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокСтройГрад", О, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Аль-Фараби, дом № 28, корпус 1, к.90** (Субподрядчик) _____

Стройка: **Коттедж №1** _____

Объект: **Коттедж / Набережная им. Славского 64/3** _____

Договор на строительство **Коттеджа на Набережной**
 Договор подряда (контракт) номер _____ дата 01.03.2015
 Вид операции _____

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.	
		с начала проведения работ	с начала года
1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	407 251,80	407 251,80
2	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	496 877,63	496 877,63
3	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	32 619,75	32 619,75
Итого		936 749,18	936 749,18

№ по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.	
		с начала проведения работ	с начала года
1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	407 251,80	407 251,80
2	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	496 877,63	496 877,63
3	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	32 619,75	32 619,75
Итого		936 749,18	936 749,18
Накладные расходы		132 070,95	132 070,95
Нормируемые и непереведенные расходы (6 % от суммы прямых и накладных расходов)		64 129,21	64 129,21
Итого		1 132 949,34	1 132 949,34
Зимнее удорожание (3 %)		20 723,00	20 723,00
Итого в текущих ценах		1 153 672,34	1 153 672,34

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

г. _____

№ _____

г. _____

Славского 64/3

наименование _____

64/3

адрес _____

Номер документа _____ Дата составления _____

3 31.03.2015

АКТ

приемки выполненных работ

15.04

Стоимость ед. тенге	экспл. машин	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
		всего	экспл. машин		
75 417	6	407 251,8	24	95 515,2	129,6
16 080		86 832		110 %	
4 476,38		496 877,63		20 451,75	27,75
167,5		18 592,5		110 %	
267,38		32 619,75		16 104	0,2
120		14 640		110 %	
		936 749,18			
		694 500,00			
		132 070,95			
		19 810,64			
		64 129,21			





Журнал расхода материалов (М-29)

Документ предназначен для расчета расхода материалов, определения объема материалов, включаемых в акты выполненных СМР, а также используется для последующего отражения списания в бух. учете

Журнал расхода материалов в строительстве (М-29) 000000002 от 31.01.2014 0:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: 000000002 от: 31.01.2014 0:00:00 Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад"

За период с: 01.01.2014 по: 31.01.2014 Объект строительства: Жилой дом №1

Статья затрат списания на себестоимость: Материальные затраты Списывать на себестоимость по факту:

Использование материалов

+ Добавить | X | ↑ ↓ | Заполнить | Все действия

N	Работа	Номенклатура	Ед. изм	К.	По норме	По факту	Экономия	Пере
1	Укладка бетонных перек...	Бетон	м3	1,000		10,000		
2	Кладка кирпича, шт.	Брусok деревянный	шт	1,000		100,000		
3	Подготовка бетона для ф...	Цемент	т	1,000		9,000		
4	Подготовка бетона для ф...	Песок	т	1,000		22,500		
5	Укладка бетонных перек...	Арматура	пог. м	1,000		960,000		

Ответственный: Романов П.В.(Администратор)

Комментарий: Романов П.В.(Администратор)





Путевой лист

Документ «Путевой лист» имеет следующие назначения использования:

1. Регистрация в учетной системе и печать путевых листов;
2. Расчет нормы расхода ГСМ и отражение рассчитанного количества для последующего списания;
3. Регистрация выполненных работ;
4. Регистрация отработанного водителями времени.

Путевой лист ВСГ00000005 от 01.03.2014 15:00:00

Провести и закрыть | Провести | Печать

Номер: Машина:

Структурная единица: Состояние:

Основное | Движение ГСМ | Рабочее время | Дополнительно

Дата: _____ Спидометр: _____

Водитель 1: Выезд:

Водитель 2: _____ Возвращение:

Пробег: 25,00

Задание водителю: _____

N	Объект строительства	Работа	Адрес пункта назначения	Количество рейсов	Расстояние
1	ТОО "ТехноСтрой" по ул. ...	Устройство наружных ст...	ул. Магамбетова, д. 58	1	10,0

Сопровождающие лица: _____ Прицепы и механизмы: _____

Документ основание:

Комментарий: _____

Автор: Романов П.В. (Администратор)



Рапорт о работе строительного механизма



Документ «Рапорт о работе строительного механизма» предназначен для регистрации фактической выработки строительных машин и механизмов не на автомобильном ходу, а также для регистрации времени работы машинистов.

Рапорт о работе строительного механизма ВСГ00000001 от 15.01.2014 14:10:34

Провести и закрыть Провести Др Кр Все действия ?

Номер: ВСГ00000001 Дата: 15.01.2014 14 Месяц: Январь 2014 Развернутый период:

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" Начало работ: 21.01.2014 Окончание работ: 25.01.2014

Строительная машина: Кран башенный Вид: Для внутреннего использования

Состояние: Закрыт Бригада: Автотранспортный цех

Выполненные работы: Дополнительные показатели для расчета заработной платы

+ Добавить ✕ Подбор Заполнить списком Все действия ▾

N	Объект строительства	Технологическая операция		Отработано		Простои					
		Расценка	Вал.	Дней	Часов	З		Н		Р	
						Д	Ч	Д	Ч	Д	Ч
1	Магазин "Антей" (ТОО "Авен... Сорин Максим Леонидович	Армирование кладки сте...	600,000	KZT	0,12						

Комментарий:

Автор: Романов П.В.(Администратор) Ответственный:





Табель учета рабочего времени

Документ предназначен для регистрации фактически отработанного времени сотрудниками организации. В зависимости от настроек учета, может применяться как сплошное, так и выборочное ведение табеля по сотрудникам

Табель учета рабочего времени ВСГ000001 от 31.01.2014 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Дт Кр | Перейти | Все действия

Основное | Табель

+ Добавить | ✖ | 🏠 | ⬇️ | Автозаполнение | Очистить | Все действия

Таб. №	Сотрудник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000002	Асанова Валентина Александровна			Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8		Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8
0000000012	Еременко Сергей Алексеевич										Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8
0000000011	Жакиманов Азамат Еркенович			Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8		Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8
0000000001	Иванов Иван Иванович			Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8		Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8			Яд 1 Яч 8	Яд 1 Яч 8
0000000003	Ильясов Вадим Борисович														

Распределение начислений

N	Способ отражения в бухучете	Номенклатурная группа	Объект строительства	Машина	Доля





Сдельный наряд на выполнение работ

Документ «Сдельный наряд на выполненные работы» предназначен для планирования и учета выполнения строительно-монтажных работ, а также для расчета сдельной оплаты сотрудникам по результатам выполнения работ.

Сдельный наряд на выполненные работы ВСГ00000025 от 15.01.2014 22:00:21

Провести и закрыть Провести Дт Кт Все действия

Номер: ВСГ00000025 Дата: 15.01.2014 22:00:21 Расчеты с работниками: Коллективные

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" Бригада (подразделение): СМУ-2

На период с: 20.01.2014 по: 30.01.2014

Выполненные работы Исполнители

Распределять только приработок: Учитывать КТУ:

Учитывать отработанные часы: Учитывать тариф:

Добавить Подбор Заполнить списком Рассчитать

N	Сотрудник	Дата начала	КТУ	Дней Часов	Сумма (рег.)	Сумма
1	Оразбаев Мурат Кайсенович	20.01.2014	1,00	5,00	2 631,58	
2	Оразбаев Мурат Кайсенович	21.01.2014	1,00	4,00	2 105,26	
3	Оразбаев Мурат Кайсенович	22.01.2014	1,00	5,00	2 631,58	
4	Оразбаев Мурат Кайсенович	23.01.2014	1,00	6,00	3 157,89	
5	Оразбаев Мурат Кайсенович	24.01.2014	1,00	8,00	4 210,53	

Развернутый период

Расчеты по аккордному наряду: Документ основание: Определение объемов выполнения строи...

Комментарий:

Автор: Романов П.В.(Администратор) Ответственный:





Поддержка интерфейса «Такси»

В режиме тонкого клиента в интерфейсе «Такси» можно организовать работу следующих рабочих мест / функций:

1

Оперативный складской учет. Учет спецодежды и инвентаря

2

Заполнение табеля рабочего времени. Ведение сдельных нарядов

3

Путевые листы, рапорты о работе механизмов

4

Планирование и учет выполнения СМР

5

Финансирование





Спасибо за внимание!

Дополнительную информацию о программном продукте можно получить:

Е-mail: build@1c-rating.kz

На сайте: <http://1c-rating.kz/sol/bsol>

