



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НЕТ ЗАБЫТЫХ МОГИЛ...»

Сроки реализации проекта:

Апрель 2019-август 2020 г.

Автор проекта:

обучающаяся 10 класса

«МБОУ Северская СОШ»

Тетерич Снежана




Актуальность проекта

- ▶ Ветераны защищали наше светлое будущее, не жалели себя в схватках с немецко-фашистскими войсками, трудились в тылу... К сожалению, героев остается все меньше и меньше. Мы должны чтить их память.
- ▶ Пока мы помним, заботимся о памяти ушедших, они с нами. Ведь благодарность не должна ограничиваться цветами на праздники и минутами молчания, поэтому наш проект жизненно необходим.





ЗВЕЗДНАЯ АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ





Цель проекта: Облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной Войны на местном кладбище.

► **задачи:**

- 1. Создать команду волонтеров для реализации проекта «Нет забытых могил...».
- 2. Провести подготовительную работу: найти информацию о захороненных ветеранах войны на местном кладбище, составить списки не ухоженных могил ветеранов войны, составить бюджет проекта.
- 3. Распределить обязанности между членами команды.
- 4. Создать дизайн информационной таблички
- 5. Найти ресурсы, необходимые для реализации проекта.
- 6. Закупить необходимые стройматериалы для облагораживания могил.
- 7. Провести субботник по облагораживанию могил ветеранов.



ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

- (ООО «Лес Сервис», ООО «Северянка»
- жители села
- администрация Северского сельского совета).

Бюджет проекта

Наименование статьи затрат	Всего, руб.	Примечания
Изготовление табличек с фамилиями	4000	Замена табличек выцветших
Изготовление деревянных оградок и крестов	20000	Замена памятников и оградок которые негодные
Краска (3 банки)	2000	Для покраски оградок и памятников
		.
Итого	26000	



Сроки реализации проекта
апрель 2019 –август 2020 г.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- 1 этап – Подготовительный (апрель- май 2019 г.)
- 2 этап – Практический (июнь-август 2020 г.)
- 3 этап – Информационно – просветительский (апрель-май 2020г.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Мероприятие (1 этап)
Подготовительный апрель-май 2019 года

Результат работы

Создание волонтерской группы.

Опрос учащихся и остальных жителей села о необходимости создания проекта.

Провели анкетирование

Опрос руководителей организаций и жителей села о необходимости создания проекта.

По спискам, взятым в администрации с/совета установили места нахождения могил ветеранов ВОВ на местном кладбище.




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Мероприятие (2 этап)
Практический июнь-сентябрь 2019 года


Результат работы

Изготовили металлические звезды в количестве 25 штук и прикрепили на памятники, нуждающиеся в ремонте.

Осуществили покраску оградок 5 могил



СУББОТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА





ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Для окончательной реализации нашего проекта мы планируем:
 1. Заменить , пришедшие в негодность памятники на деревянные кресты.
 2. Изготовить новые информационные таблички на памятники, где они необходимы.
 3. По возможности заменить старые оградки на новые
 4. Сделать традиционным субботники на кладбище два раза в год

- Мы считаем, что реализация данного проекта вызовет интерес и внимание у всех жителей села, администрации села с.Северка, коммерческих структур, находящихся на территории этого поселения. Будут найдены необходимые ресурсы

- ▶ Улучшится эстетичный вид местного кладбища: могилы ветеранов войны станут облагороженными

МБОУ «Северская средняя общеобразовательная школа»
Ключевского района Алтайского края
тел.+8 (385) 78 29-3-98, e-mail: kluchseverka@mail.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!