





1. Прогресс выполнения работ по объекту



2. Трудовые ресурсы



3. Техника и автотранспорт




6. Достижения

№	Описание достижений
1	
2	
...	

4. Физобъемы

Наименование работ	Ед. изм	Всего по проекту	С начала реализации			Ноябрь		
			План	факт	%	неделя 1		
						план	факт	тренд
Лесорасчистка, корчевка кустарника и мелколесья	м.п.	36822	36822	36452	99%	2520	2520	▲
Устройство монтажных зон из хворостяной выстилки	м.п.	4729	4729	9847	208,23%	0	1600	▼
Устройство монтажных зон из лежневого настила	м.п.	7046	991	300	30,27%	991	300	▼
Сварочно-монтажные работы (сварка двухтрубных секций)	ст	1319	1319	1319	100,00%	0	0	▲
Разработка траншеи (вскрытие газопровода)	м.п.	36822	0	500	-	0	500	▼

5. МТО



7. Вопросы, требующие решения

№	Вопрос	Вариант решения
1		
2		
...		