



Социальное проектирование





**Проектирование -
это процесс разработки,
составления проекта**



Социальный проект - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения.

- ✓ Реализация социального проекта будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме.
- ✓ Это один из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем.




Плохо или хорошо?

Положительные стороны социального проектирования	Отрицательные стороны социального проектирования
Самостоятельный выбор той деятельности, которая соответствует интересам и способностям самого ребенка	Стремление подростков полностью уйти из-под контроля взрослых
Возможность реального участия в решении проблем своего двора, района, города	Неготовность взрослых серьезно относиться к детям и подросткам, к проявлению их инициативы
Коллективная работа над большим и важным делом, которая формирует социальные навыки, необходимые для дальнейшей адаптации ребенка в социуме	Конфликты внутри самой команды
Это школа жизни, приобретения опыта выбора и ответственности за него	Непостоянство детей и подростков


Инициаторы проекта **сами**:

1. Выявляют проблему
2. Формулируют цель и задачи проекта
3. Проводят первичную разработку проекта



Далее:

- А) Сами завершают разработку проекта
- Б) Сами обращаются в заинтересованные организации с просьбой провести экспертизу и/или поддержать проект
- В) Сами реализуют свой проект**



Раздел I. Подготовка проекта




Изучение общественного мнения



Формулировка актуальной социальной проблемы



Изучение возможностей общественной организации



Проблема (греч. *problema* – задача, задание) –

- осознание субъектом невозможности разрешать трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами имеющихся знаний и ранее полученного опыта;
- сложный теоретический и практический вопрос, требующий изучения и разрешения.



Неубранный мусор

низкий уровень общей культуры населения

отсутствие экологической культуры чиновников

отсутствие программ экологического воспитания детей

низкий уровень профессионализма местных органов власти



Раздел I. Подготовка проекта




Изучение общественного мнения




Формулировка актуальной социальной проблемы



Изучение возможностей общественной организации




Определение цели и задач проекта



Цель — это мечта, которая должна
осуществиться к точно определенному сроку.


П. Рутт, психолог

Задачи - шаги по достижению данной цели.




Раздел I. Подготовка проекта

Составление плана работы




Примерная схема плана работы



№	Что сделать?	Когда?	Кто отвечает?	Что нужно?
1.				
2.				
3.				

Раздел I. Подготовка проекта



Составление плана работы



Составление рабочего графика





График отсчета времени


№	Содержание мероприятия	Количество оставшихся дней (недель)	Точная дата завершения работы
1.	Составление списка возможных деловых партнеров.	5 недель	4 октября
2.	Уточнение адресов и рабочих телефонов партнеров.	4 недели	11 октября
3.	Достижение договоренности о предварительных встречах.	3 недели	18 октября
4.	Составление плана беседы во время переговоров.	2 недели	25 октября




Раздел I. Подготовка проекта



Составление плана работы





Составление рабочего графика



Определение обязанностей и их распределение в команде



Определение ресурсов и источников их получения



Раздел I. Подготовка проекта



Составление бюджета




Разработка системы оценки проекта




Обучение членов команды




Формирование
общественного мнения




Раздел II. Реализация проекта



Составление предложений
по проекту




Поиск деловых партнеров



Проведение официальных
переговоров



Получение необходимых ресурсов




Раздел II. Реализация проекта





Проведение
плановых мероприятий




Оценка и контроль
выполнения плана




Корректировка хода реализации
социального проекта



Раздел III. Итоги работы над проектом



Анализ результатов
работы над проектом




Информирование общественности
о результатах работы



Типичные ошибки:

- ✓ Провозглашение идеи без дальнейших усилий по ее реализации;
- ✓ Отсутствие реальных источников материально-технического обеспечения и финансирования проекта.



Типичные ошибки:

- ✓ Переоценка своих сил и возможностей организации;
- ✓ Отсутствие информации о реализованных социальных проектах.



Желаем успехов !!!

