



Департамент \_\_\_\_\_ Белгородской области  
Управление/наименование хозяйствующего субъекта \_\_\_\_\_

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ СТУДИИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «CREATIVITY»»

---

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Всестороннее развитие ребенка, выявление его талантов играют значительную роль в воспитании одаренной и творческой личности. Государственные дошкольные и общеобразовательные учреждения, первоочередная цель которых состоит в обучении детей, мало внимания уделяют данному вопросу. Поэтому актуальным направлением бизнеса сейчас стало открывать Центры детского развития и творчества, где, при содействии грамотных педагогов и наставников, ребята учатся петь, танцевать, рисовать, музицировать, воспринимать и понимать красоту и искусство.

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Измеримая цель проекта:</b>	<b>Открытие фотостудии</b>	
<b>Способ достижения цели:</b>	Аренда помещения ,закупка необходимого инвентаря ,маркетинговое продвижение на рынке	
<b>Результат проекта:</b>	Результат:	Вид подтверждения:
	Открытие студии детского творчества «Creativity» ,ее полное функционирование	Отчет от «Лас Вегас»
<b>Требования к результату проекта:</b>	Требование:	Вид подтверждения:
	Соответствие нормам по безопасности	Вся необходимая документация от проверяющих органов, данную студию
	Посещаемость данной студии детского творчества	Фото-видео-документация, отчеты
	Размер среднемесячной заработной платы не менее 20000 руб. <sup>2</sup>	
	Создано не менее 10 новых рабочих мест	
	Целевые значения выработки на одного работника __200000 тыс. руб. <sup>2</sup>	
<b>Пользователи результатом проекта:</b>	Дети в возрасте от 5 до 15 лет	

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

- разнообразный инвентарь
- лучшая техническая оснащённость
- профессиональные педагоги
- различные виды творческой деятельности ребенка



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020 год												2021 год						
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04			
1.	Аренда помещения				■	■																	
2.	Определение направления				■	■																	
3.	Набор персонала				■	■	■	■															
4.	Консультация с заказчиком					■	■	■	■	■	■	■	■										
5.	Реализация изменений									■	■	■	■	■									
6.	Подтверждение изменений														■	■	■						
7.	Запуск маркетингового хода																■	■	■				
8.	Начало работы																			■	■	■	■
<b>Итого</b>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Название работы	Сумм. тыс. руб.	Тип средств	
			Собственные	Заемные (указать вид заемных ресурсов: кредиты/гранты/средства инвестора и др.)
1	Аренда помещения	40	40	-
2	Оплата труда педагогов	150	150	-
3	Мебель (шкафчики, столики, стулья и тд)	150	150	-
4	Создание рекламной кампании	70	70	-
5	Изготовление вывески над входом	20	20	-
6	Закупка оборудования, инвентаря (игрушки, канцелярские товары и тд)	200	200	-
<b>ИТОГО:</b>		630	630	

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	
1.2	Новые рабочие места	10	
1.3	Средняя з/п	200Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	6Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	11Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	11Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	1 Млн.Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	2Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	5 Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки*	6 Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли *	11 Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	5%	<b>7</b>
* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность			

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Роль в проекте	Выполняемые работы
1	Алексеев Роман Игоревич	Руководитель	Осуществление контроля за работами проекта
2	Петровский Олег Иванович	Заказчик	Осуществление коммуникации с исполнителем
3	Денисова Алина Леонидовна	Куратор	Осуществление посредничества между исполнителем и заказчиком
4	Дробышева Галина Денисовна	Администратор	Осуществление контроля за ответственными лицами; осуществление коммуникаций;
5	Мартынов Алексей Николаевич	Ответственный за блок работ	Руководитель тех. отдела
6	Ирхин Василий Сергеевич	Исполнитель	Сотрудник, отвечающий за отдел производства



# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

*ФИО* Зубкова И.А.

тел.: 8-980-526-48-73

e-mail: zubkova.irochka@inbox.ru

Администратор проекта:

*ФИО* Дробышева Г.Д.

тел.: 8-923-132-75-39

e-mail: galinadrob@mail.ru