

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ 'GOOD-FOOD'

ПРОЕКТ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- СОЗДАНИЕ ВЕБ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА В СЕТИ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
- ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ
- ПРОДВИЖЕНИЕ ЗОЖ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- СБОР ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЁННЫХ РЕГИОНОВ
- ПОДБОР ДИЗАЙНА, РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА
- СОЗДАНИЕ САЙТА

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Microsoft Project - Миронова проект.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окно Справка

Введите вопрос

Нет группировки

Показать

Arial 8 Ж К Ч

Все ресурсы

Задачи Ресурсы Отслеживание Отчет

Выбор ресурсов

Выберите нужное действие.

- Добавить ресурсы с сервера Project Server
- Добавить ресурсы из адресной книги организации
- Добавить ресурсы из каталога организации
- Ввести ресурсы вручную

Готово

	И	Название ресурса	Адрес электронной почты	Группа	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных
1		Менеджер проекта			499,00р./ч	0,00р./ч
2		Дизайнер		IT отдел	249,00р./ч	300,00р./ч
3		Веб-разработчик		IT отдел	299,00р./ч	0,00р./ч
4		Копирайтер		IT отдел	199,00р./ч	100,00р./ч
5		Копирайтер		IT отдел	199,00р./ч	0,00р./ч
6		Делгустатор		еда	99,00р./ч	0,00р./ч
7		Программист		IT отдел	299,00р./ч	249,00р./ч
8		Оптимизатор		IT отдел	399,00р./ч	199,00р./ч
9		Пектин "Пекто"		еда	0,00р.	
10		Сироп агавы		еда	0,00р.	
11		Орешки кешью		еда	0,00р.	
12		Орешки грецкие		еда	0,00р.	
13		Масло гхи		масла	0,00р.	

Консультант: простой лист ресурсов

Готово

ПАЦИ CAPS NI IM SCRI RAM

Сбор необходимых данных, поиск информации

Проверка хода выполнения

Проверка состояния

При необходимости измените дату отчета о состоянии, отображаемую ниже.

19.11.2015

См. инструкции по использованию даты отчета о состоянии при обновлении

Сосредоточить внимание на проблемных задачах помогают следующие индикаторы состояния.

- ✓ Завершенные задачи
- ✓ Задачи, выполняемые по плану
- ✗ Задачи с задержкой

Применение фильтра

Чтобы отобразить только определенные задачи, примените фильтр.

Все задачи

Другие фильтры...

Применение группы

Сгруппируйте задачи, чтобы распределить их по категориям:


Нет группировки

Другие группы...

Готово

Дополнительные сведения

	Название задачи	Индикатор состояния	Фактические трудозатраты	Оставшиеся трудозатраты	Трудозатраты	Длительность
1	Сбор необходимых данных, поиск информации	✗	74 ч	6 ч	80 ч	10 дней
2	Разработка дизайна и стиля	✓	100 ч	4 ч	104 ч	13 дней
3	Создание контента, подбор фотографий	✓	36 ч	4 ч	40 ч	5 дней
4	Создание сайта, наполнение контентом	✓	56 ч	0 ч	56 ч	7 дней
5	Тестирование готового сайта, исправление ошибок	✓	24 ч	0 ч	24 ч	3 дней
6	Запуск сервера, тестирование оборудования	✓	18 ч	6 ч	24 ч	3 дней
7	Анализ проекта	✓	14 ч	2 ч	16 ч	2 дней
8	Исправление ошибок	✓	16 ч	0 ч	16 ч	2 дней



СТАВКИ

Microsoft Project - Миронова проект.mpr

Введите вопрос

Нет группировки

Показать

Arial 8 Ж К Ч

Все ресурсы

Задачи Ресурсы Отслеживание Отчет

Выбор ресурсов

Выберите нужное действие.

- Добавить ресурсы с сервера Project Server
- Добавить ресурсы из адресной книги организации
- Добавить ресурсы из каталога организации
- Ввести ресурсы вручную

Готово

	1	Название ресурса	Адрес электронной почты	Группа	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных
	1	Менеджер проекта			499,00р./ч	0,00р./ч
	2	Дизайнер		IT отдел	249,00р./ч	300,00р./ч
	3	Веб-разработчик		IT отдел	299,00р./ч	0,00р./ч
	4	Копирайтер		IT отдел	199,00р./ч	100,00р./ч
	5	Копирайтер		IT отдел	199,00р./ч	0,00р./ч
	6	Дегустатор		еда	99,00р./ч	0,00р./ч
	7	Программист		IT отдел	299,00р./ч	249,00р./ч
	8	Оптимизатор		IT отдел	399,00р./ч	199,00р./ч
	9	Пектин "Пекто"		еда	0,00р.	
	10	Сироп агавы		еда	0,00р.	
	11	Орешки кешью		еда	0,00р.	
	12	Орешки грецкие		еда	0,00р.	
	13	Масло гхи		масла	0,00р.	

Консультант: простой лист ресурсов

Готово

PAUW CAPS NUM SCRL BAM

ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА

Microsoft Project - Миронова проект.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окно Справка

Введите вопрос

Нет группировки

Показать

Arial 8 Ж К Ч

Все задачи

Задачи Ресурсы Отслеживание Отчет

Сбор необходимых данных, поиск информации

Затраты проекта

Обычно затраты для задачи вычисляются по затратам на ресурсы, назначенные этой задаче. Project использует для расчета введенные пользователем ставки для ресурсов.

Отклонение по стоимости

Столбец **Отклонение** показывает разницу между **итоговыми затратами** и **затратами по базовому плану** для каждой задачи. Задачи с положительным отклонением превышают бюджет. В столбце **Фактические затраты** представлены затраты на уже выполненные работы по задаче. В столбце **Оставшиеся затраты** представлены оставшиеся запланированные расходы.

Применение фильтра

Для отбора только определенных задач в данном представлении можно применить фильтр.

Фильтр не применяется

Другие фильтры...

Готово

Дополнительные сведения

Консультант: анализ затрат

	Название задачи	Общие затраты	Базовый план	Отклонение	Фактические	Оставшиеся
1	Сбор необходимых данных, поиск информации	19 920,00р.	20 000,00р.	-80,00р.	18 426,00р.	1 494,00р.
2	Разработка дизайна и стиля	25 896,00р.	26 000,00р.	-104,00р.	24 900,00р.	996,00р.
3	Создание контента, подбор фотографий	7 960,00р.	8 000,00р.	-40,00р.	7 164,00р.	796,00р.
4	Создание сайта, наполнение контентом	5 544,00р.	5 600,00р.	-56,00р.	5 544,00р.	0,00р.
5	Тестирование готового сайта, исправление ошибок	7 176,00р.	7 200,00р.	-24,00р.	7 176,00р.	0,00р.
6	Запуск сервера, тестирование оборудования	9 576,00р.	9 600,00р.	-24,00р.	7 182,00р.	2 394,00р.
7	Анализ проекта	7 984,00р.	8 000,00р.	-16,00р.	6 986,00р.	998,00р.
8	Исправление ошибок	7 984,00р.	8 000,00р.	-16,00р.	7 984,00р.	0,00р.


Готово

PACTH CAPS NUM SCRL SAM

ПОДСЧЕТ ЗАТРАТ

- БАЗОВЫЙ ПЛАН: 88400
- ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ: 79600

ЗАДАЧИ



~~Сбор необходимых данных, поиск информации~~
Начало: 22.10.15 Ид.: 1
Окончание: 04.11.15 Длит.: 10 дней
Ресурс: Дизайнер

~~Разработка дизайна и стиля~~
Начало: 05.11.15 Ид.: 2
Окончание: 23.11.15 Длит.: 13 дней
Ресурс: Дизайнер

~~Создание контента, подбор фото~~
Начало: 24.11.15 Ид.: 3
Окончание: 30.11.15 Длит.: 5 дней
Ресурс: Копирайтер

~~Создание сайта, наполнение контента~~
Начало: 01.12.15 Ид.: 4
Окончание: 09.12.15 Длит.: 7 дней
Ресурс: Дегустатор

~~Тестирование~~
Начало:
Окончание:
Ресурс:

kuza-shop.hostenko.com/wp-admin/customize.php?autofocus%5Bpanel%5D=nav_menus&return=%2Fwp-admin%2Fnav-menus.php

Сохранено

Настройка > Меню
Категории товаров

Категории товаров

- Веганские деликатесы Категория товара
- Сладости Категория товара
 - Шоколад и конфеты Категория товара
 - Печенье и хлебцы Категория товара
 - Сахар и заменители Категория товара
- Масла Категория товара
- Специи и приправы Категория товара
- Орехи, семена Категория товара
- Суперфуды Категория товара
- Зерновые Категория товара


+ Добавить элементы

Изменить порядок

Области для меню

- Основное верхнее меню (Текущее: ...)
- ...

kuza-shop.hostenko.com/my-account/



Good-Food

МАГАЗИН

МОЙ ПРОФИЛЬ

ОНАС

КОРЗИНА



ОПЛАТА

Магазин


Показано 1-10 из 16 результатов

По цене: по убыванию


Веганские деликатесы (1)



Зерновые (3)




Масла (1)




Орехи, семена (3)


Сахар и заменители (2)








Сладости (3)



Специи и приправы (1)



Суперфуды (5)



BCĚ)