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проектами при 
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Семинар по бережливому 
производству
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Развертывание ЛИН
Определена последовательность ЛИН-преобразований.

Каждый этап состоит из нескольких отдельных проектов.

Знакомство с информацией о концепции ЛИН

Выявление резервов повышения эффективности

Вовлечение всего персонала в процесс изменений

Прорыв к потоку

Преобразование производственных процессов

Преобразование «офисных» процессов

Последовательность

Этап 

  Проектное управление

Стратегическое планирование
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Проекты в ЛИН

Развертывание 
системы 5S

Внедрение 
системы подачи 

предложений

Общий успех 
зависит от успеха 

в реализации 
отдельных 
проектов

Оптимизация 
потока 

создания 
ценности

Кайдзен-блиц

Организация 
U-ячеек

Развертывание 
системы канбан

Разработка 
регламента и 

положений
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Основа для ЛИН

Управление проектами – основа для развертывания системы 
бережливого производства

Каждый успешный проект имеет:

▪ четкий план
▪ конкретные сроки
▪ фиксированный бюджет
▪ команду 
▪ …и многие другие параметры
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Залог успеха

Умелое управление проектами – залог успешной реализации 
преобразований

Каждый успешный проект включает:

▪ инициирование
▪ планирование
▪ выполнение
▪ контроль
▪ закрытие

Обо всем этом – на семинаре!
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Параметры семинара

▪ Количество участников: 10-20 человек
▪ Формат: два дня с 9:00 до 17:00
▪ Соотношение частей семинара по времени:
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Лекционная часть

▪ Миссия 
▪ Цели и задачи проекта 
▪ Критерии успеха 
▪ Ограничения 
▪ Заинтересованные стороны 
▪ Анализ рисков 
▪ Планирование и 

распределение ресурсов 
▪ Структурная декомпозиция 

работ 
▪ Механизмы контроля 
▪ Механизмы коммуникации 

Рассмотрим этот список в 
рамках стройной концепции 
управления проектами на 
семинаре-тренинге!

Некоторые составляющие проектной работы:



8

Практикум

Участники семинара:

▪ научатся определять цели и 
задачи проекта, планировать и 
распределять ресурсы

▪ самостоятельно оценят риски с 
учетом ограничения времени и 
других ресурсов

▪ познакомятся с примерами 
проектной работы при 
развертывании системы ЛИН

Пройти все этапы реализации проекта, проверить преимущества 
проектной работы помогут практические задания
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Деловая игра

Таким образом, участники в реальных условиях проходят по всем 
этапам реализации проекта с заполнением соответствующей 

документации. И каждый чувствует ответственность за 
выполняемую работу перед командой!

Деловая игра (имитация «боевых условий») - это отработка 
последовательности действий и навык командной работы 

Участники семинара:

▪ имеют жесткие ограничения по 
срокам
▪ испытывают ограничения 
бюджета
▪ ограничены в людских 
ресурсах
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Участники семинара:

▪ готовы реализовать новый 
проекты в своей компании

▪ умеют планировать и избегать 
ошибок

▪ готовы сплоченной командой 
идти к результату посредством 
реализации серии проектов в 
рамках ЛИН-преобразований

Результат семинара
Поставленная цель достигнута участниками проекта в нужное 
время, в реальные сроки, с нужными людьми!
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Ваш партнер
Аналитический центр LEANCOR 

▪ Входит в ТОП-100 ведущих консалтинговых компаний России
(рейтинги журналов «Эксперт» и «Коммерсант»)

▪ Входит в пятерку крупнейших консалтинговых компаний 
Поволжья (журнал «Эксперт-Волга», по итогам 2008 года)

▪ Входит в тройку лидеров по услугам в области маркетинга и 
консалтинга по темам организации производства (рейтинг 
Эксперт РА, по итогам 2007 года)

▪ Один из крупнейших ЛИН-провайдеров в России

Знать больше. Действовать эффективнее.



Ваш партнер

Аналитический центр LEANCOR

(4852) 72-74-72
info@leancor.ru
www.leancor.ru

Знать больше. Действовать эффективнее.


