
Лекция 7-2
Проектирование строительного 

генерального плана
2. Общие положения проектирования 

строительного генерального плана в ПОС;



4. Зоны, образующихся при работе грузоподъемных машин

Рабочая зона крана (Rр) – пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана.

Зона перемещения груза (Rоп.кр.) 

– пространство, находящееся в 

пределах возможного перемещения 

груза, подвешенного на крюке крана 

(расстояние по горизонтали от 

границы рабочей зоны крана до 

возможного места падения груза в 

процессе его перемещения).

Bг - наименьший габарит перемещаемого груза;

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; 

X – минимальное расстояние отлета груза.

 



Зона перемещения груза (Rоп.зд.) 

– пространство, находящееся в 

пределах возможного падения груза 

со стены здания.

X1 и X2 принимают по РД 

11-06-2007 (Таблица 3).  



Минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Высота возможного 
падения груза 
(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза 
(предмета), м 

перемещаемого краном 
(X1)

падающего со здания 
(X2) 

До 10 4 3,5 
  "  20 7 5 
  "  70 10 7 
  " 120 15 10 
  " 200 20 15 
  " 300 25 20 
  " 450 30 25 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного 
падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета 
допускается определять методом интерполяции. 

Занятие 2
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5. Устройство временных дорог

В первую очередь для нужд строительства используются 

постоянные автодороги.

Ширина временных дорог:

- при двухполосном движении - 6 м 

- при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под 

разгрузочные площадки для автотранспорта (длина разгрузочной 

площадки 15-45 м., уширения в зону обслуживания крана)

Радиусы закругления временных дорог 12-18 м. (в стесненных 

условиях 9 м.)

Вдоль зданий шириной до 18 м - проезд с одной стороны;

более 18 м - проезды с двух сторон;

более 100 м - со всех сторон здания (из условия ПБ)

При наличии тупиковых дорог - разворотные площадки 12х12 м



Ширина ворот - 4 м.

Ширина проходов для людей без груза 1 м и с грузом – 2 м.

Временные дороги и пешеходные дорожки по возможности 

необходимо устраивать за пределами опасной зоны.



Условные обозначения временных дорог

Площадка 
для 
разгрузки 
материала

3-6м

15-45м

Маркировка дороги

Направление 
движения 
автотранспорта

Радиус закругления



6. Организация складского хозяйства (РД 11-06-2007 раздел 13)

Приобъектные складов размещаются с учетом расположения 

подъездных дорог и подъездов к местам приемки и выгрузки 

материалов. 

Приобъектные склады должны находиться в зоне действия крана.

Склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м.

На стройгенплане указывают размеры и площади зон 

складирования.
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7. Устройство временных  зданий и сооружений

Классификация мобильных зданий:

По типу – контейнерные и сборно-разборные; 

По исполнению – северные, обычные и южные;

По функциональному назначению – производственные, складские, 

вспомогательные, жилые и общественные.

Состав и площади временных мобильных зданий и сооружений 

определяют на момент максимального разворота работ на 

строительной площадке по расчётной численности работников, 

занятых в одну смену.
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Правила размещения:

− вне опасных зон действия кранов; 

− на расстоянии не менее 50 м;

− вблизи входов на строительную площадку;

− с наветренной стороны господствующих ветров по отношению к 

объектам, выделяющим пыль, вредные газы и пары (бункеры, 

растворобетонные установки и др.). 



8. Проектирование инженерных сетей 

Водоснабжение  и канализация
Временное водоснабжение предназначено для обеспечения 

производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения.

На СГП указываются места подключения трассы временного 

водопровода к источнику, потребителей на трассе (гидрантов, бытовых 

помещений, фонтанчика).

 

Источниками могут быть:

− существующие водопроводы;

− проектируемые водопроводы при условии ввода их в 

эксплуатацию в необходимые сроки;

− водоемы и артезианские скважины. 
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Колодцы с пожарными гидрантами размещаются на расстояние 

не более 150 м (с учетом возможности прокладки рукавов от них до 

места тушения пожара ). 

 Гидранты должны располагаться на расстоянии: до зданий – не 

ближе 5 м и не далее 50 м; от края дороги – не более 2,5 м.

Первичные средства пожаротушения располагают около 

административно-бытовых помещениях (ППБ 01-03)
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Энергоснабжение строительной площадки
Электроэнергия на строительной площадке расходуется на 

силовые потребители, технологические процессы, наружное 

освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и 

территории строительства.

На СГП указывается место размещения источника 

электроснабжения (ТП), и производится трассировка сети 

электроснабжения.

Линия электропитания от ТП до крана должна быть 

самостоятельной, присоединение к этой линии других потребителей 

запрещается.

Шкаф электропитания башенного крана - с наружной стороны 

ограждения кранового пути. 
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9. Ограждение строительной площадки

Ограждения подразделяются на:

защитно-охранные – для предотвращения доступа посторонних 

лиц на территорию строительной площадки и обеспечения охраны 

материальных ценностей (у складов длительного хранения ГСМ и т.д.);

защитные – для предотвращения доступа посторонних лиц на 

территорию строительной площадки (общее ограждение строительной 

площадки);

сигнальные ⎯ предназначенные для предупреждения о границах 

участков с опасными и вредными производственными факторами 

(опасная зона строительства, подкрановые пути).
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10. Другие элементы СГП

На СГП необходимо указывать:

− для башенных кранов - привязку кранов к осям здания, крайние 

стоянки;

− для стреловых кранов - все стоянки, ось движения 

грузоподъемной машины;



В пределах зоны обслуживания краном располагаются:

−места хранения грузозахватных приспособлений и тары; 

−места приема бетонной смеси и раствора;

−места расположения контрольных грузов (на max и min вылете 

крана).



У въезда на строительную площадку устанавливаются:

−знаки ограничения скорости движения транспорта;

−схема движения средств транспорта;
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− стенды со схемами строповок и таблицей масс грузов 

устанавливаются около площадок складирования;

− над входами в здание показываются навесы (входы располагают с 

торцов здания или противоположной от крана стороны здания);

− контейнеры со строительными отходами 



25


