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Жизненный цикл проекта - комплекс последовательных фаз, задаваемых 

исходя из потребностей управления проектом.

Фазы - большие промежутки времени, выделяемые по ряду характеристик, 

которые зависят от особенностей конкретного проекта.

Что собой представляет 
жизненный цикл проекта



● Начало финансирования 

деятельности;

● Формирование идеи;

● Дата начала исполнения 

запланированных работ.

● Ввод объекта в эксплуатацию;

● Исполнение ранее 

сформированных целей;

● Завершение периода окупаемости 

трат;

● Завершение финансирования;

● Роспуск команды проекта;

● Ликвидация.

Начало и окончание



1. Концепция
2. Разработка

3. Реализация 4. Завершение

Концепция 
проекта

Планирование 
проекта.

Поэтапный 
процесс 

исполнения 
проекта

Процесс выхода 
из проекта

Фазы жизненного цикла



Фаза концепции

• Сбор исходных данных;

• Определение основных параметров и характеристик проекта:

▪ Цели и стратегии их достижения;

▪ Основные требования;

▪ Требуемое время, ресурсы, средства и др.



Фаза разработки

• Назначения руководителя проекта и формирования команды проекта;

• Установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и 

требований заказчика и владельцев проекта;

• Развитие концепции и разработка основного содержания проекта;

• Структурное планирование.



Фаза реализации проекта

• Организация и проведение торгов, заключение контрактов;

• Полный ввод в действие разработанной системы управления проектом;

• Организация выполнения работ;

• Ввод в действие средств и способов коммуникации и связи участников 

проекта;

• Ввод в действие системы мотивации и стимулирования команды 

(участников) проекта.



 Фаза завершения проекта

• Планирование процесса завершения проекта;

• Подготовка документации, сдача объекта и конструкторской продукции 

заказчику;

• Оценка результатов проекта и подведение итогов;

• Подготовка итоговых документов;

• Реализация оставшихся ресурсов;

• Расформирование команды проекта.



Пример жизненного цикла
Концепция → Разработка → Реализация → Завершение 

Базовое 
планирование

Нужен 
автомобиль 
С-класса на 

определенную 
целевую 

аудиторию

Инициация

Эскизные 
чертежи

Рабочая 
документация

Детальное 
планирование

Массовое 
производство

Эксплуатация

Создание и 
испытание 
моделей

Выполнение



● Каскадная

Модели жизненного цикла

● Спиральная ● Инкрементная



Анализ

Проектирование

Реализация

Внедрение

Сопровождение

Каскадная модель



Проектирование

Реализация Готовый продукт

Анализ

Спиральная модель



● 1-й инкремент

● 2-й инкремент

● 3-й инкремент

● ………………………..

Анализ Проектирование Реализация Внедрение

Анализ Проектирование Реализация Внедрение

Анализ Проектирование Реализация Внедрение

Инкрементная модель



● Инвестор; 

● Проектировщик;

● Поставщик;

● Консультанты;

● Руководитель;

● Команда проекта;

● Лицензиар.

Участники проекта



Что дает определение жизненного 
цикла проекта?

● Технические работы

● Результаты фазы

● Участники каждой фазы

● Контроль каждой фазы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


