
                  Реконструкция 
       Рыльского сахарного завода
              ОАО «ПРОМСАХАР» 

ООО «Завод «Югмашдеталь»
 г.Таганрог



 План реконструкции завода с увеличением 
мощности до  производительности 4500- 5000 т 
свеклы в сутки.

          На основании проведенных технико-
технологических обследований и расчетов мощностей 
существующего оборудования, предлагаются к 
рассмотрению разработанные концепции и план 
реконструкции сахарного завода.  

       Концепция развития предусматривает установку 
нового, более эффективного, высокопроизводительного 
оборудования и модернизации существующего.

       План реконструкции содержит несколько этапов. 
       В настоящее время производственная мощность завода 

составляет 2600 т переработанной свеклы в сутки.
          



 

 - тракт подачи
 - очистка и мойка свеклы
  - диффузионный аппарат + ошпариватель
 - составные части станции дефекосатурации   
   (А=1600-3000 т с.в/сут.)
 - вся станция фильтрации
 - отсутствует станция отжима, сушки и  
   гранулирования  жома, а также склад сухого 
   жома.
           

Основными загруженными участками
 по производительности являются:



1. Тракт подачи, очистки и моечное 
отделение.

      В этом году необходимо провести работы по частичной 
реконструкции моечного отделения:

    1. Для увеличения производительности на каждом насосе 
необходимо создать подвод сжатого воздуха или установить 
компрессор в свеклонасосной, создать воздушную врезку в 
трубопроводы подъема свеклы.

     2. Необходимо полностью демонтировать моечное отделение и 
станцию классификации, за исключением ополаскивателя, 
который будет перенесен на новое место. Взамен установить 
свекломойку производительностью 5000 т (объем не менее 80 м3), 
форсуночную финишную мойку, станцию очистки моечной воды 
и классификатор хвостиков вибрационного типа. 

     3. В дальнейшем возможно увеличение длины тракта очистки с 
установкой дополнительных камне- и соломоловушки 
современного типа. 

                           



Моечное отделение.
Таблица оборудования.

 200 000   800 0005 000 000150 000Финишная мойка
 форсуночного типа

4.

 вкл  400 0008 000 000300 000Фильтр ТМВ и классифи-
катор боя и хвостиков

5.

300 0001 000 0009 000 000250 000Мойка свеклы 
корытного типа на 5000 т 
или 2 мойки ПМД-3

3.

вкл100 0001 000 000Реконструкция 
свеклонасосной

1.

                     ВСЕГО: 31 000 000

 500 000 3 300 00026 000 0001 200 000             ИТОГО:
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1 000 0003 000 000500 000

Реконструкция моечного 
отделения: вспомогательное 
оборудование и насосы

2.

 Автома-
тизация

  СМРСтоимость
оборудования

Стоимость
проекта

   Перечень   поставляемого 
оборудования

№



Водотделители
и форсуночные
 ополаскиватели



Мойка свеклы 5000 т



3. Диффузионное отделение.

      
       Имеющийся диффузионный аппарат 

неэффективно работает при высокой нагрузке. 
       Для достижения его производительности до 3000 

-3200 т требуется немало вложений только на 
первом этапе реконструкции. 

       Экономически и технически обоснованным будет 
установка еще одного колонного диффузионного 
аппарата производительностью 2000-3000 т с 
автоматизацией работы двух аппаратов.

         Такие схемы работы оборудования внедрены на 
Уваровском и Черемновском заводах.

       
        



 Предлагается рассмотреть три варианта 
улучшения работы диффузионного отделения:

 1. Установка еще одного диффузионного  аппарата 
типа КДА 20 или КДА 30.

  2. Установка аппарата вертикального типа Бокау-
Вольф производительностью 4500 т.

  3. Оставить существующий аппарат, установить  
пресса глубокого отжима на первом этапе.  
Произодительность при данном ошпаривателе 
поднимется лишь до 3000-3200 т.



Таблица оборудования диффузионного 
отделения

4 000 0005 000 0001 500 000
Разработка технологической
схемы и  проекта диф.отделения

1.

№          Перечень поставляемого 
оборудования

Стоимость
проектных 

работ

Стоимость
оборудо-
вания

Автома-
тизация

СМР

2. Пресса жома, независимо от 
марки

   500 000    300 000 4 000 000

3. Пульполовушки, 2 шт.  2 400 000    300 000

4.  Подогреватели ЖПВ, 2 ед.  2 000 000    300 000

5.  Транспортеры,  сборники,
 трубопроводы, в т.ч. 
 возврат ЖПВ

 7 000 000

6. Шнеки 4 шт.        4 000 000     400 000

                                               ИТОГО:      2 000 000 15 400 000 5 300 000 9 000 000

               ВСЕГО:     31 700 000 + стоимость выбранных прессов



 Диффузия и
 ошпариватель



 4. Известковое отделение

     Отделение на сегодняшний день 
     справляется с существующими задачами. 

           В дальнейшем планируется изменить толщину 
футеровочного слоя на одной из печей, с заменой 
материала футеровки. Этими действиями мы 
можем обеспечить производительность одной из 
печей до 3000 т. 



5. Станция дефекосатурации.

    Одно из узких мест, но затраты по увеличению  
    производительности сравнительно небольшие, так 

как уже имеется  Бригель-Мюллер, при 
наращивании высоты позволит работать с  
производительностью до 4,5 тыс. тонн.

        
        Необходимы работы по изготовлению холодного  

дефекатора, наращивание котлов сатурации 1 и 2. 
    
        Все выполнимо силами завода или небольшой 

подрядной организации.



Таблица оборудования для станции 
дефекосатурации

№ Перечень поставляемого 
оборудования

Стоимость
проекта

Стоимость
оборудования

СМР Автома-
тизация

1. Разработка технологи-
ческой схемы и проекта на 
4500-5000 т

  2 000 000

3. Котел горячей 
дефекации, 1ед. 

   4 500 000    800 000 1 600 000

4. Котел сатурации, 2 ед.  6 000 000  1 000 000 3 200 000

5. Холодный дефекатор    1 500 000  1 000 000    500 000

ИТОГО: 2 000 000 12 000 000 2 800 000 5 300 000

                  Всего: 23 100 000



 6. Станция фильтрации.

       Станция фильтрации на сегодняшний день 
устарела и морально и физически!
Реконструкция станция фильтрации предусматривает 
установку на фильтрацию 1 скоростного декантера.         
Возможна модернизация отстойников Дора. 
     Для фильтрации 2 предлагается оставить на выбор 
дисковые фильтры.   
    Для фильтрации сиропа можно необходимо 
приобретать фильтры на выбор: ПФФ-80, ПФ-001, 
Байромикс (Польша), или пресс-камерные фильтры, 
общей площадью не менее 450 м2. 
  Для фильтрации суспензии предпочтительно 
применить пресс-камерные фильтры площадью не 
менее 450 м2. 



Таблица оборудования для станции 
фильтрации до 4500 т

№ Перечень поставляемого 
оборудования

Стоимость
проекта

Стоимость
оборудо-
вания

СМР Авто-
матизация

1. Разработка технологической 
схемы и проекта

1 600 000

3. Декантер/ модернизация Доры  500 000/
 500 000

8 500 000/ 
0

3 000 000/
3 000 000

вкл

4. Сопутствующее оборудование 
и трубопроводы 

2 000 000

5. А.Фильтры сиропа ПФ-001
Б.Фильтры ПФФ80 - 4шт или   
   пресс-фильтры - 3шт

 300 000   6 000 000
22 000 000

   500 000
3 000 000

вкл

6 Пресс-фильтры суспензии  600 000 24 000 000 3 000 000 Вкл

                  ИТОГО: 3 000 000 32 000 
000-48 000 
000

6 500 000-
9 000 000

         Всего:  по компоновкам от 41,5 млн. до 80 млн.



Декантер



Станция 
флокулянта



      7. Выпарная станция. 

    Выпарная станция на сегодняшний день в достаточной 
мере удовлетворяет потребностям завода.  

       Второй этап: для достижения производительности 
    4500 т/сут., необходимо установить еще 1 корпус 

площадью 3000 м2 с перекомпоновкой с другими 
корпусами. 

   



Таблица оборудования для выпарной 
станции

№ Перечень 
поставляемого 
оборудования

  Стоимость
  проекта

Стоимость
оборудо-
вания

СМР Автома-
тизация

1. Выпарной аппарат, 20 000 000 800 000 1 500 000

2. Разработка проекта, 
расчет тепловой схемы

  1 500 000

3. Подогреватели 
(утфельным паром), 2ед.

2 000 000

4. Сборники, 
трубопроводы

7 000 000

Итого:   1 500 000 29 000 000 800 000 1 500 000

         ВСЕГО: 32 800 000 



 8. Продуктовое отделение.

■ Для реализации проекта до 4500 т 
предусматривается установка еще 2-х аппаратов, с 
переходом на 2,5-3 продукта. 

    Необходимо предусмотреть установку еще одного 
кристаллизатора большой вместительности от 300 
до 400 м3.

■ Возможна установка аппарата непрерывного 
действия 2 или 3 продукта. 

■ В случае установки вакуум аппаратов возможно 
возникнет необходимость установки новой ВКУ. 

 



Таблица оборудования для продуктового 
отделения

   200 0002 500 000300 000ВКУ3.

вкл  600 000
1 000 000

10 000 000
15 000 000

Ваккум-аппарат, 2 ед.
Или непрерывный

2.

№ Перечень поставляемого 
оборудования

Стоимость
проекта

Стоимость
оборудования

СМР Автома-
тизация

1. Проведение реконструкции 
продуктового отделения

300 000 10 000 000 600 000 вкл



Вакуум-аппараты





Кристаллизаторы



Утфелераспределитель



     Виброконвейер





Элеватор



Транспортер сахара



    Сушка сахара



10. Отжим, сушка и гранулирование жома

       Имеющиеся пресса ГХ-2 в количестве 5 штук не 
позволяют говорить о жомоотжиме, как о первом 
этапе подготовки к сушке жома. Увеличение 
производительности почти вдвое поставит завод в 
тупик уже через 15-20 дней работы завода. 

       На сегодняшний день жомосушильный комплекс 
является отдельной производственной единицей, 
выпускающей сопутствующую продукцию и не 
имеющую проблем с реализацией таковой.  

        В связи с вышесказанным, необходимо установить 
пресса жома, линию сушки и гранулирования жома, 
поставить склад сухого жома.



Таблица оборудования для жомосушильного 
комплекса
№ Перечень поставляемого 

оборудования
Стоимость
проекта

Стоимость
оборудования

СМР Автоматизация

1. Разработка проекта 3 500 000

2. Строительство пристройки  10 000 000 5 000 000

3. Пресса жома PDW - 5шт или 
Шторд 25 – 2 шт

 22 000 000 2 000 000

4. Жомосушильная установка 
100-120т
Установка 150-175т

 
14 000 000
30 000 000

3 000 000
4 000 000

2 200 000
3 000 000

5. Линия грануляции 16 000 000    800 000

6. Склад жома 4000 т 2 500 000 10 000 000 5 500 000 1 000 000

                        ИТОГО: 6 000 000 72 000 000 /
88 000 000

16 300 000/ 
17 300 000

3 200 000/ 
4 000 000

          ВСЕГО: 97 500 000 / 115 300 000
 В случае, если  с прессами Баббини - еще + 60 млн., с прессами Мерсьер +40 млн.
 Восстановление старого барабана 8-10 млн. Данные с учетом имеющегося помещения под 
прессы и жомосушку.



Жомовые пресса
        STORD





     Жомосушка



Силос жома



11. Насосный парк, трубопроводы, 

сборники, запорная арматура. 

     При проведении реконструкции необходима замена 
трубопороводов, насосов, сборников. 
    Примерная стоимость этих работ от суммы проекта 
составит в среднем 8-10% по выпарному, продуктовому, 
отделению дефекосатурации и фильтрации.
  По моечному отделению около 5%.
  Итого примерно на сумму около 25 000 000руб. 



       Общая стоимость проекта

■ при наиболее дорогих вариантах: 427 400 000 руб.
■ при наиболее дешевых: 405 400 000 руб.

 Стоимость реконструкции известкового и 
моечного отделений не учитывается, может 
составить до  50 000 000 руб.

  Указанная стоимость не является окончательной и 
может быть уточнена, в том числе и в меньшую 
сторону, по итогам работы устанавливаемого к сезону 
переработки свеклы оборудования.


