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Особенность

•Постановка четкой цели, показателей
•Мониторинг – управление рисками
•Межведомственное взаимодействие
•Ответственность каждого ГС

Управление по результатам – повышение качества, 
выполняемой работы
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–> установление национальных стандартов в проектной 
деятельности

–> унификация государственного управления
–> использование информационных технологий
–> открытость проектной деятельности

Опыт Великобритании
The Infrastructure and Projects Authority – создание специального 
органа власти

Ключ к успеху
–
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Структура портфеля крупных проектов 
Правительства Великобритании

4



5



6



7



•Привлечение экспертов из областей науки и бизнеса
•Повышение требований к государственным служащим
–> создать условия для повышения уровня квалификации

Положительный опыт
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• прозрачность деятельности органов власти
• результативность посредством нацеленности госорганов на результат
• для госслужащих – самореализация

Заключение

Со стороны общества 

Бизнес

С точки зрения государства 

• повышение качества услуг
• возможность для реализации их гражданских прав на участие в управлении 
государством

• минимизация излишнего бюрократизма

• повышение инвестиционного климата 

• оперативное решение всех проблем – стимул для предпринимательства
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