
 

Ресурсы создают возможности

Организация  системы семейного отдыха на базе оздоровительного 
комплекса
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Результаты опроса � Неудовлетворенность качеством внутрисемейного 
общения как со стороны детей, так и со стороны 
родителей 

� Повышенная заболеваемость у детей (больничный 
лист по уходу за ребенком: рост в случаях в 2016 по 
сравнению с 2015 составил -13%, в днях -19%) 

� Нестабильное эмоциональное состояние, сниженная 
стрессоустойчивость, повышенная  конфликтность в 
семье и на работе

� Отсутствие возможности приобретения путевки для 
семейного отдыха на предприятии

• Ежегодно в летний период для отдыха семьей на море 
членами семьи работников комбината приобретается от 
300 до 500 путевок по индивидуальным страховым 
полюсам
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Разработать и внедрить систему 
семейного отдыха 

на базе оздоровительного комплекса
к лету 2018 года
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ   РЕШЕНИЕ

Разработать комплексную 
программу, состоящую из 4 
векторов
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ   РЕШЕНИЕ

�Переоснастить номера, адаптировать их 
для проживания с детьми от 3 лет, 
создать детские игровые комнаты.

� Принять на работу квалифицированный 
персонал.

�Организовать сотрудничество с ЦМИ,  
инициировать взаимодействие с 
волонтерами-студентами педагогических   
специальностей.

�Провести рекламную компанию по 
привлечению клиентов в социальных 
сетях и СМИ
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РЕЗУЛЬТАТ

�Разработана и внедрена новая система 
комплексного семейного отдыха. 
�В Старооскольском городском округе 

появится новое место для отдыха всей 
семьей на  базе социального объекта АО 
«ОЭМК».
�Оптимизировано использование 

номерного фонда оздоровительного 
комплекса (с 70% до 100% круглогодично)
�Модернизированы спортивные площадки 

и детские комнаты оздоровительного 
комплекса.
�Выстроена система работы с 

волонтерами ЦМИ.

СОК «Белогорье»

База отдыха «Металлург»
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КАЛЕДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мероприятия Ответственные 
Подготовительный этап   (декабрь 2017 года) 
Проектно-изыскательские работы
Поиск контрагентов Заказчик 

Основной этап    (январь - август 2018 года)
Заключение договоров на проводимые
работы
Разработка  комплексной программы, состоящей из 4 
векторов
Закупка необходимого оборудования
Строительно-монтажные работы
Оформление разрешительной документации 
Закрытие договоров
Внедрение системы комплексного семенного отдыха

  Заказчик
       

Подрядная организация      
Подрядная организация  
 Подрядная организация 

Заказчик, подрядная организация
Заказчик, подрядная организация
Заказчик, подрядная организация

Заключительный этап (сентябрь 2018 года)
Анализ проделанной работы
Принятие решения о целесообразности  продления данного 
проекта

 Заказчик, подрядная организация
     Заказчик
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Капитальные затраты
Статья расходов Стоимость/ тыс.руб

СОК «Белогорье» Б/О «Металлург» Всего
Переоснащение номеров 48,00 48,00 96,00

Оборудование детских спортивных площадок 315,00 315,00 630,00

Оборудование детских игровых комнат 61,00 61,00 122,00

Затраты на оплату труда 5 сотрудникам 600,00 600,00

ИТОГО 424,0 424,00+600,00 848,00+600,00

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Окупаемость проекта 1 год
Стоимость семейной путевки/ 
тыс.руб

Кол-во путевок Сумма 

СОК «Белогорье»  ( продолжительность путевки 
7 дней)

26,4 17 448,8

Б/О «Металлург» ( продолжительность путевки 
7 дней)

18,0 24 432,0

ИТОГО 920,8



9

Эффекты проекта

�Семьи работников комбината 
проводят больше времени вместе, 
заряжаются позитивом и 
оздоравливаются. 
�Улучшается микроклимат в семье,

 что потенциально приводит к 
повышению работоспособности.
�Укрепляется положительный 

социально ориентированный имидж  
компании «Металлоинвест»
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В резуТекущие затраты на оздоровление работников ХОЛДИНГА

ЭКОНОМИКА  ПРОЕКТА (Дополнительные Эффекты проека)

Наименование 
затрат

Кол-во 
заездов

Сумма 
затрат, 
рублей

Затраты  на  
софинансирование

10 7204000

Затраты на оплату 
труда

10 600000

Прочие затраты
(хоз.инвентарь и т.д.)

10 70000

ИТОГО 7874000

Затраты 
пребывание

Кол-во 
заездов

Кол-во 
путевок 
в заезд

Стоимо
сть 
путевки,
рублей

Сумма 
затрат,
рублей

Доходы, рублей Убытки,
рублейОплата 

работ
ник

Сумма

СП 
«Белогорье» 
18 дней

10 8 68076 5446080 13600 1088000 4358080

 СП 
«Белогорье» 
7 дней 

10 8 26474 2117920 5300 424000 1693920

б/о 
«Металлург»

10 8 18000 1440000 3600 288000 1152000
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ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА   

 После внедрения системы семейного 
отдыха на базе оздоровительного 
комплекса АО «ОЭМК», этот опыт можно 
продуктивно использовать и на других 
социальных объектах холдинга 
«Металлоинвест». 

.



Команда проекта


