
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 

СЕРВИСЕ



Оценка нового подхода
⦿ В настоящее время сокращается доля 

традиционной для России генподрядной 
формы отношений при строительстве 
скважин

⦿ Российский рынок рассматривает новую 
форму организации строительства, 
применяемую в международной практике, 
такую как: Раздельный сервис

⦿ Вопрос эффективности и условий 
применимости новой формы организации 
строительства скважин приобретает все 
большую актуальность для заказчиков
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Особенности для подрядчика

Небольшая            
Заказчик только курирует ход работ. 
Бригада работает самостоятельно.

Высокая         
Руководитель проекта управляет 
работами. Бригада, сервисные 

подрядчики исполняют указания 
руководителя

За скважину в целом /  
За метр проходки

Заказчик оплачивает только факт 
оказания услуг, как буровому 
подрядчику, так и сервисным 

субподрядчикам

За сутки бурения /        
За объем услуг

Заказчик оплачивает время работы 
бур. подрядчика. Сервисы 

оплачиваются как за сутки работ, так 
и за факт оказания услуг 

Частичный
Заказчик контролирует ход 

выполнения работ на некоторых 
этапах строительства с помощью 

своего представителя

Полный
Заказчик полностью контролирует 

выполнение технологических 
операций в цикле строительства 

скважины

Высокие
Подрядчик полностью отвечает за 

качество и сроки выполнения работ

Низкие
Подрядчик отвечает только за 

качество своих работ в пределах 
лимитов договора

Генеральный подряд Раздельный сервис

Координация работ со 
стороны Заказчика

Схема оплаты

Мониторинг со 
стороны Заказчика

Риски подрядчика



Плюсы и минусы для заказчика

• Заказчику нет необходимости 
вмешиваться в ход 
строительства скважин

• В штате Заказчика минимальное 
число сотрудников

• Риски, возникающие при 
строительстве ложатся на ген.
подрядчика

• Мотивация подрядчика на 
ускорение работ

• Заказчику нет 
необходимости 
вмешиваться в ход 
строительства скважин

• В штате Заказчика 
минимальное число 
сотрудников

• Гибкость в конфигурации 
проектной команды (с 
учетом специфики работ)

• Заказчик полностью контролирует 
процесс строительства и качество 
выполнения работ

• Заказчик самостоятельно 
выбирает и ставит требования по 
качеству и стоимости работ 
сервисов

• Отсутствуют наценки, характерные 
для других типов взаимодействия

• Возможность привлечения 
опытных специалистов с учетом 
потребности проекта

• Высокая стоимость работ
• Сложность контроля качества 
всех работ

• Повышенные риски по качеству, 
срокам и стоимости при 
отсутствии у генподрядчика 
необходимого опыта

• Высокая стоимость работ
• Значительная часть 
рисков ложится на 
Заказчика

• Менее предсказуемая 
итоговая стоимость работ, 
чем при генподряде

• Почти все риски ложатся на 
Заказчика

• Мало предсказуемая итоговая 
стоимость

• Низкая мотивация подрядчиков на 
ускорение работ

Генеральный подряд
Интегрированное 
управление проектами Раздельный сервис

Плюсы

Минусы



Факторы выбора подхода

Одиночное Одиночное
    Кустовое  / 

одиночное Одиночное Одиночное

Ликвидация / 
консервация

Ликвидация / 
консервация

Консервация / 
эксплуатация

Эксплуатация Эксплуатация

Нет
Минимальная 

(база в регионе)
База на 

месторождении
Развитая 

инфраструктура
Развитая 

инфраструктура

Высокие
Высокие  / 

средние Низкие Низкие Средние

Да Да Нет Нет Нет

Поисковые 
скважины

Разведочные 
скважины

Эксплуатац
ионные 

скважины

Эксплуатац
ионные 

скважины 
(дополнительные)

Восстановле
ние скважин

Тип бурения

Завершение 
строительства

Наличие 
инфраструктуры

Геолого-
технологические 

риски
Автономность

Генподряд Генподряд Раздельный 
сервис

Раздельный 
сервис

ИУПОптимальный тип 
взаимодействия



Основные преимущества 
раздельного сервиса
⦿ Сокращение сроков и повышение качества 

строительства за счет применения 
высокотехнологичного оборудования

⦿ Привлечение квалифицированных 
узкоспециализированных специалистов

⦿ Снижение экологического ущерба
⦿ Гибкая система отбора генерального и 

сервисных подрядчиков путем проведения 
тендеров



Выводы
⦿ При бурении скважин при раздельном сервисе 

обеспечивается прозрачность и управляемость 
процессом с высокой степенью предсказуемости 
результата, требуемого заказчиком.

⦿  Раздельный сервис является более гибким в 
своей основе по сравнению с традиционным 
бурением «под ключ» и обеспечивает 
возможность внесения своевременных 
изменений и корректировок во взаимосвязанные 
аспекты проекта. 

⦿ Создаются условия для оптимального 
соотношения сроки-цена-качество в каждом 
проекте строительства скважины или отдельном 
этапе бурения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


