# Отчет о проделанной работе

Брачное агентство




# Выполненные работы

- 1. Зарегистрировано доменное имя.
- 2. Зарегистрирован хостинг
- 3. Разработан дизайн веб-сайта
- 4. Спроектированы основные страницы
- 5. Установлена система администрирования
- 6. Установлена тестовая площадка на домен
- 7. В системе администрирования размещены тексты основных страниц.



# Проектирование функционала веб-сайта

Перед началом работ над веб-сайтом было произведено его проектирование:





В результате работы над дизайном веб-сайта было предложено к рассмотрению целевой фокус-группе несколько вариантов дизайнерского решения:








#### Разработка дизайна веб-сайта





#### Разработка дизайна веб-сайта






# В итоге тестирования был выбран макет:






### Разработка дизайна веб-сайта. Окончательный вариант





#### Установка системы администрирования

# Адрес системы администрирования http://successformulainlove.com/admin





#### Разработка текстов

#### Наполнены страницы:

- Статьи
- Privacy Policy
- Terms and Conditions of Service
- По-русски
- Разработаны и размещены анкеты для заполнения участниками
- Разработан и размещен Брачный договор



#### План работ на февраль 2011

- 1. Верстка страниц сайта.
- 2. Программирование функционала размещения участника в системе.
- 3. Окончательное наполнение сайта информацией
- 4. Проведение мероприятий поисковой оптимизации
- 5. Подготовка сайта к комплексному продвижению.
- 6. Установка на сайт платежной системы

Первые участницы на сайте: март 2011 года

