

Весёлый ринг :))

Серия открытых уроков для школьников

по французскому боксу **САВАТ**

Автор проекта: Команда № 1

На базе 3-х общеобразовательных школ города будет проведена серия открытых уроков для школьников по французскому боксу сават.

Мероприятие будет способствовать формированию здорового образа жизни детей и молодежи, обеспечит их досуг и укрепит их готовность к сдаче нормативов ГТО.

Эффективность проекта будет оценена по количеству записавшихся в секцию савата по окончании проекта.

Описание проекта

Целью проекта является формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи допризывного возраста

Задачи:

- Формирование команды проекта
- Обеспечение взаимодействия с СОШ г. Южно-Сахалинска
- Проведение открытых уроков
- Информационное продвижение проекта
- Вовлечение в секцию савата 9 человек за время реализации проекта

Цель и задачи проекта



* Мишель Кассо - 1824 г. маэстро уличных драк

* Марсельские моряки

* Шарль Лекур - 1832 г. отец французского бокса



В Россию саваат в 1897 году привезен Эрнестом Лусталло 120 лет назад, на Сахалин - в 2017 году коллективом РСОО «СФС» под руководством Ермоленко Александра.



История



ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС САВАТ

47-82-82 8 962 120-91-01

пр.Победы 68.



5 физических качеств человека
Актуальность

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Результат
1	Отбор кандидатов для проекта	27.02.2018 г.	Произведено с учетом непосредственной деятельности кандидатов
2	Распределение обязанностей между членами команды.	27.02.2018г.	Распределены с учетом профессиональных способностей членов команды.
3	Заключение договоренности с общеобразовательными учреждениями города Южно-Сахалинска.	05.03.2018 г.	По итогам переговоров в соответствии со сроком.
4	Разработка и размещение рекламы	07.03.2018 г.	В соответствии со сроками мероприятия.
5	Освещение в СМИ	05 – 25.03.2018 г.	В соответствии со сроками мероприятия.
6	Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях города Южно-Сахалинска. (рассказ об истории савата, разминка, общая физическая подготовка в игровой форме, демонстрация приемов)	05 – 25.03.2018 г.	В соответствии со сроками мероприятия.
7	Подведение итогов	31.03.2018 г.	В соответствии со сроками мероприятия.

Этапы реализации

№	Статья расходов	Стоимость (ед.), руб.	Кол-во единиц	Всего, руб.	Собств.средств, руб. по источникам финансирования
1	Аренда аудио аппаратуры	1000	4,5 час	4500	4500 (**РСОО «СФС»)
2	Изготовление футболок с символикой проекта	700	7 шт	4900	4900 (КП)
3	Аренда спортивного инвентаря	1000	4,5 час	4500	4500 (РСОО «СФС»)
4	Оплата услуг за видео и фотомонтаж	5000	1	5000	5000 (*КП)
5	Аренда транспортного средства	500	3	1500	1500 (КП)
6	Оплата услуг тренера (3 человека)	500	4,5 час	6750	6750 (КП)
7	Оплата услуг ведущего	500	4,5 час	2250	2250 (КП)
8	Оплата специалиста МТО	1000	3 час	3000	3000 (КП)
9	Аренда спортивного зала	3000	4,5 час	13500	13500 (**СОШ)
	ИТОГО:			45900	45900

*КП - команда проекта

**РСОО «СФС» - региональная спортивная общественная организация «Сахалинская федерация Савата»

***СОШ - средняя общеобразовательная школа

Бюджет проекта




Развитие личности



1924

2024

SAVATE





Спасибо за
внимание!

Держите
удар,
господа!