


11 января 2019 г.

**Градостроительный совет под председательством
Губернатора Вологодской области **О.А.Кувшинникова**
с.им.Бабушкина**




Обустройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Тотьма-Никольск» в с. им. Бабушкина



до 01.10.2019 г.

Выполнение работ по ремонту дороги «Мицьково-Княжево»



Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети с. им. Бабушкина



**ВСЕГО:
10 550 674,29 рублей.**

до 01.10.2019 г.



Ремонт подъездных путей к МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида «Березка»

ВСЕГО: 2 531 149,29 рублей




до 01.10.2019 г.



Техническое перевооружение котельных

Программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»




Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные

Подрядчик ООО "Инжстройпроект"
ВСЕГО: **5 561 910,55** рублей



МБОУ «Васильевская основная общеобразовательная школа»



Техническое перевооружение котельной МБОУ «Зайчиковская ОШ»



Подрядчик ООО «Профи-лес»
ВСЕГО:

4 485 472,56 рублей, в том числе
4394 114,81 областной бюджет, 91
357,75-районный

ДО
ремонта




ПОСЛЕ
ремонта




MEIZU M6 Note
DUAL CAMERA

Выполнено

Строительство антенно-мачтового сооружения в д. Тиманова Гора



Подрядчик ООО «Металлресурс»
ВСЕГО: **3 859 000,00** тыс. рублей



Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Березка» в с.им. Бабушкина» (1 этап)



Подрядчик **ООО "Строительная компания"**

ВСЕГО: 7 384 393,01 руб., из них: 7 236 700,00 руб. за счет средств областного бюджета и 147 693,1 руб. за счет средств районного бюджета.



**ПОСЛЕ
ремонта**



До 10.08.2019 г.


Капитальный ремонт стадиона МБОУ «Бабушкинская СШ» (1 этап)





Капитальный ремонт стадиона МБОУ «Бабушкинская СШ» (1 этап)

до 01.09.2019 г.



Подрядчик: ООО "ПрестижСтрой"
ВСЕГО: 29 849 ,00 тыс.руб.

Подрядчик обратился в суд на продление
контракта на 2020 год. По решению
Арбитражного суда срок проведения работ
продлен до 01 июля 2020г.

**ОБЪЕКТ НЕ
ЗАВЕРШЕН**

Капитальный ремонт центральной площади и сценической площадки в с. им. Бабушкина




Подрядчик ООО «Ремстройинвест»

ВСЕГО: тыс. рублей

До 01.08.2019 г.



Капитальный ремонт веранды центральной районной библиотеки МБУК "Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система"



Подрядчик
ООО "Строительная компания»
ВСЕГО: **849, 316** тыс. рублей

До 01.08.2019 г.



Капитальный ремонт крыши и малого зала МБУК «РДК»



Было



Стало



Было

Стало

Подрядчик - ООО
"Кронос"
ВСЕГО: 3 299, 999 тыс.
рублей

До 03.08.2019 г.

Приобретены костюмы для хора ветеранов РДК



До 01.07.2019 г.

Капитальный ремонт здания МБУК

«Рослятинское КДО»

(в рамках программы «Сельский ДК»)

ВСЕГО: 2 500, 0 тыс. рублей



Было



Стало

Ремонт ФАПов (Березовский ФАП, Васильевский ФАП, Зайчиковский ФАП) и входной группы БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»



- 1) Зайчиковский. ООО "Строительная компания" - 0,94 млн. руб),
- 2) Березовский. ООО "Строительная компания" - 0,14 млн. руб),
- 3) Васильевский (ООО "Строительная компания" - 0,43 млн. руб)
- 4) вх. группа. ООО "Шамс строй" - 1,77 млн. рублей

до 25.12.2019 г.



МЕДСЛУЖБА


К 747 ВУ 35

Приобретение передвижного аппарата для рентгена
для нужд БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
Приобретение аппарата УЗИ, гастроскопа, флюорографа



до 25.12.2019 г.

ОБЪЕКТЫ 2020 года



1. Капремонт стадиона МБОУ
"Бабушкинская СШ", с.им.
Бабушкина, ул. Мира, д.17



2. Выполнение работ по
капитальному ремонту (2 этап)
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1
«Березка» в с.им. Бабушкина»



3. Выполнение работ по ремонту
дороги Тотьма-Никольск

