

Аттестационная работа

Слушателя курсов повышения квалификации по программе:
«Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС»

Билыч Наталья Николаевна

МБОУ «Дрезненская гимназия»

Орехово – Зуевский район

**На тему: «План-график создания системы
проектной деятельности в школе»**

Создана структура проектной деятельности в МБОУ «Дрезненская гимназия»

- **1. Педсовет на тему «Проектная деятельность. Профильные направления гимназии»**

(30.08.2016 - Завуч гимназии)

- **2. Создание координационного совета по проектной деятельности.**

(Сентябрь - Администрация гимназии)

- **3. Организация центров поддержки**

(2016-2017 уч.год Члены координационного совета)

- **4. Выработка и утверждение Положения о системе проектной деятельности в гимназии**

(Октябрь - Члены координационного совета)

- **5. Разработка и утверждение рабочих программ сроком на 2016-2018 г. (Октябрь - Руководители проектных областей)**

Подготовлены кадры для системы проектной деятельности

- **1. Обучение по программе подготовки педагогов – методистов по технологии социального проектирования нескольких педагогов гимназии (3 месяца (предположительно 1.06.2016- 01.09.2016) - Директор гимназии)**
- **2. Обучение технологии проектной деятельности педагогов гимназии (2 месяца (11.01.2017 – 15.03.2017) - Завуч гимназии)**

Создан информационный комплекс

- **1.Создание и планирование работы организационной составляющей**
(2016- 2017 уч.г. - Члены координационного совета)
- **2.Создание библиотеки СПД (совместной проектной деятельности)**
(2016-2017 уч.г - Руководители проектных областей)
- **3.Создание и планирование работы медийной составляющей**
(2016-2017 уч.г - Члены координационного совета)

Создан выставочный центр

- **1. Организация инициативной группы
Выставочного центра**

(Сентябрь 2016 г. - Члены координационного совета)

- **2. Планирование работы Выставочного центра**

(Сентябрь 2016г. - Инициативная группа)

- **3. Отчет о работе центра.**

(Май 2017г. - Инициативная группа)

Создан фонд системы проектной деятельности

- 1. Организация Совета фонда СПД (из пед. состава, родительских комитетов)
(Сентябрь 2016 г. - Члены координационного совета)
- 2. Работа по привлечению средств
(2016-2017 уч.г. - Члены Совета фонда СПД)
- 3. Разработка системы критериев финансирования проектов
(Сентябрь – октябрь 2016 г. - Координационный совет СПД)
- 4. Создание ресурсной базы для общего пользования
(2016- 2017 уч.г. - Координационный совет СПД)

Создана система мониторинга проектной деятельности в школе

- **1. Составление плана мониторинга
(Сентябрь 2016г. - Координационный совет СПД)**

Создано мотивационное поле проектной деятельности в школе

- **1.Разработка системы мотивирования учащихся (Сентябрь – октябрь 2016 г. - Координационный совет СПД)**
- **2.Разработка системы мотивирования педагогов (Сентябрь – октябрь 2016 г. - Координационный совет СПД)**