
ОЭ

Консолидированный план реализации релизов 
R00-R01

ПЛАТФОРМА (1)
ВКЛЮЧАЯ ИНТЕГРАЦИЮ

Функциональные 
блоки

ДОГОВОРЫ ОСАГО

КБМ

БСО

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

АРМ СОТРУДНИКА (1)

МИГРАЦИЯ (ДОГОВОРА 
ОСАГО)

2019 2020
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен

Поставка Монтаж

Проектирование ТП ТП 30.09.2019

ПЭ 01.03.2020ОЭ ОПЭ

Среда нагр.тест - 18.11.2019

ТЭ

ФЛК, процедуры мигр., чистка Тест миграция Чистка, сверка Миграция МИГРАЦИЯ 01.03.2020

Разработка системной части
Проектирование

Общие сервисы 

Обмен с внешними системами ОЭ ПЭ 01.04.2020

Проектирование

ОЭ ПЭ 01.03.2020

Проектирование

Разработка ПЭ 01.04.2020

Проектирование

ОЭ ПЭ 01.04.2020Разработка

Проектирование

Разработка (Часть 1) ПЭ 01.03.2020ОЭ

Ре
ли

з 
00

Ре
ли

з 
01

МИГРАЦИЯ (CC) ФЛК, процедуры мигр., чистка Тест миграция Чистка, сверка Миграция МИГРАЦИЯ 01.04.2020

ПЛАТФОРМА (2)
ВКЛЮЧАЯ ИНТЕГРАЦИЮ

Проектирование

Разработка ОЭ ПЭ 01.04.2020

Проектирование

Сегодня →

С
ТИ

БИЛЛИНГ Разработка ОЭ ПЭ 01.03.2020

Проектирование

ЕГАРАНТ
Проектирование

Разработка ОЭ ПЭ 01.03.2020

Разработка

ON HOLD

02.10.2019

18.09.2019

25.10.2019



Проектирование

Проектирование

Консолидированный план реализации релиза R02 
и R03Функциональные 

блоки

Ре
ли

з 
02

ПЛАТФОРМА (2)
ВКЛЮЧАЯ ИНТЕГРАЦИЮ

КАСКО / ДСАГО, ЗК

Проектирование

Разработка
ОЭ ПЭ 01.08.2020

ПЕРЕДАЧА СТРАХОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ

Разработка методологии

2019 2020
сен окт ноя дек янв фев мар апр май Июн июл авг сен

АРМ СОТРУДНИКА (2) Разработка
ОЭ ПЭ 01.08.2020

Разработка
ОЭ ПЭ 01.08.2020

Сегодня →

Ре
ли

з 
01

АРМ СОТРУДНИКА (3)

КВ

МОБ И ВЕБ СЕРВИСЫ

МОНИТОРИНГ

Проектирование

Разработка
ОЭ ПЭ 01.09.2020

Проектирование

Разработка
ОЭ ПЭ 01.09.2020

Проектирование

Разработка
ОЭ ПЭ 01.09.2020

Проектирование

Разработка
ОЭ ПЭ 01.09.2020


